
П А С П О Р Т

федерального проекта

Федеральный проект "Производительность труда"

1. Основные положения

Национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика"Наименование национального проекта1.

Краткое наименование федерального

проекта

Производительность труда

Срок

реализации

проекта

31.12.203001.01.20252.

Цель федерального проекта

Вовлечение к 2030 году не менее чем 40 процентов средних и крупных предприятий базовых несырьевых

отраслей экономики и 100 процентов государственных и муниципальных организаций социальной сферы в

реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда

3.

Куратор федерального проекта Новак А.В.

Заместитель Председателя Правительства Российской

Федерации

4.

Керефов М.А.Руководитель федерального проекта Заместитель Министра5.

Соломон Н.И.Администратор федерального проекта

Генеральный директор АНО "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ТРУДА"

6.

Целевые группы федерального

проекта

7.

Связь с государственными

программами Российской Федерации

1 Государственная программа

Государственная программа Российской Федерации

"Экономическое развитие и инновационная экономика"

8.
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3. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

Ответственный за

достижение

Уровень

показател

я

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Признак

реализации в

субъекте РФ

1 Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы

1.1.

Увеличение количества

посещений организаций

культуры в расчете на одного

работника  организации

100,0000 2023

-

ПроцентФП Алексеева Ж.В. -

Заместитель

директора

департамента ,

МИНИСТЕРСТВ

О КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

109,6800 116,1300 119,3500 125,8100 129,0300 135,4800

-

1.2.

Доля государственных и

муниципальных организаций

культуры, вовлеченных в

реализацию проектов,

направленных на повышение

производительности труда

0,0000 2023

-

ПроцентФП Алексеева Ж.В. -

Заместитель

директора

департамента ,

МИНИСТЕРСТВ

О КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

1,0000 3,8000 9,5000 25,3000 56,3000 100,0000

-

1.3.

Численность обучающихся на

одного работника категории

административный и

вспомогательный персонал

образовательной организации

высшего образования

18,1200 2023

-

ЧеловекФП Омельчук А.В. -

Заместитель

Министра науки

и высшего

образования

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВ

О НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

18,5300 18,7000 18,9000 19,0900 19,3000 19,5200

-

1.4.

Увеличение количества

социальных услуг,

предоставленных организацией

социального обслуживания, в

расчете на одного работника

организации социального

обслуживания

2 686,000

0

2023

-

ЕдиницаФП Баталина О.Ю. -

Первый

заместитель

Министра труда

и социальной

защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВ

О ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

2 686,0000 2 772,0000 2 858,0000 2 944,0000 3 030,0000 3 116,0000

-
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№

п/п

Показатели национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

Ответственный за

достижение

Уровень

показател

я

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Признак

реализации в

субъекте РФ

1.5.

Доля государственных и

муниципальных организаций

сферы физической культуры и

спорта, вовлеченных в

реализацию проектов,

направленных на повышение

производительности труда

0,0000 2023

-

ПроцентФП Гандилян М.М. -

Заместитель

министра спорта

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВ

О СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

1,0000 10,0000 30,0000 50,0000 75,0000 100,0000

-

1.6.

Доля государственных и

муниципальных дошкольных

образовательных организаций,

общеобразовательных

организаций, профессиональных

образовательных организаций и

организаций дополнительного

образования детей субъектов

Российской Федерации,

вовлеченных в реализацию

проектов, направленных на

повышение производительности

труда

0,0000 2023

-

ПроцентФП Шварцман И.В. -

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВ

О

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

2,0000 15,0000 34,0000 58,0000 80,0000 100,0000

-

1.7.

Доля организаций социального

обслуживания, медико-

социальной экспертизы,

вовлеченных в реализацию

проектов, направленных на

повышение производительности

труда

0,0000 2023

-

ПроцентФП Баталина О.Ю. -

Первый

заместитель

Министра труда

и социальной

защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВ

О ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

5,0000 20,0000 40,0000 60,0000 80,0000 100,0000

-

1.8.

Количество обучающихся в

дошкольных образовательных

организациях и

общеобразовательных

организациях в расчете на одного

работника организации

5,9200 2023

-

ЧеловекФП Шварцман И.В. -

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВ

О

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

5,9200 5,9200 5,9200 5,9200 5,9200 5,9200

-

1.9.
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№

п/п

Показатели национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

Ответственный за

достижение

Уровень

показател

я

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Признак

реализации в

субъекте РФ

Доля образовательных

организаций высшего

образования, вовлеченных в

реализацию проектов,

направленных на повышение

производительности труда

0,0000 2023

-

ПроцентФП Омельчук А.В. -

Заместитель

Министра науки

и высшего

образования

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВ

О НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

2,1000 8,6000 21,5000 40,8000 70,4000 100,0000

-

1.10.

Доля медицинских организаций,

вовлеченных в реализацию

проектов, направленных на

повышение производительности

труда

0,0000 2023

-

ПроцентФП Камкин Е.Г. -

Заместитель

Министра

здравоохранения

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

10,0000 25,0000 40,0000 55,0000 75,0000 100,0000

-

1.11.

Количество обучающихся в

профессиональных

образовательных организациях в

расчете на одного работника

организации

8,3300 2023

-

ЧеловекФП Шварцман И.В. -

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВ

О

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

8,3300 8,3300 8,3300 8,3300 8,3300 8,3300

-

1.12.

Увеличение количества граждан,

систематически занимающихся

физической культурой и спортом,

в расчете на одного работника

сферы физической культуры и

спорта

175,8000 2023

-

ЧеловекФП Гандилян М.М. -

Заместитель

министра спорта

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВ

О СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

183,0000 188,0000 193,0000 199,0000 205,0000 210,0000

-

1.13.

Рост случаев проведенного

диспансерного наблюдения в

расчете на одну занятую

100,0000 2023

-

ПроцентФП Камкин Е.Г. -

Заместитель

Министра

101,7000 102,5000 103,3000 103,7000 104,3000 105,0000

-
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№

п/п

Показатели национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

Ответственный за

достижение

Уровень

показател

я

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Признак

реализации в

субъекте РФ

должность врача, оказывающего

первичную медико-санитарную

помощь в амбулаторных

условиях

здравоохранения

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

1.14.

Численность обучающихся на

одного работника

образовательной организации

высшего образования

7,8300 2023

-

ЧеловекФП Омельчук А.В. -

Заместитель

Министра науки

и высшего

образования

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВ

О НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

7,9400 7,9800 8,0200 8,0500 8,1100 8,1500

-

1.15.

Увеличение оборота койки

100,0000 2024

-

ПроцентФП Камкин Е.Г. -

Заместитель

Министра

здравоохранения

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

101,7000 102,5000 103,3000 103,7000 104,3000 105,0000

-

2 Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на

основе бережливого производства

2.1.

Доля предприятий, достигших

ежегодного 5%-ного прироста

производительности труда на

предприятиях-участниках,

внедряющих мероприятия по

повышению производительности

труда под федеральным и

региональным управлением

50,0000 2023

-

ПроцентФП Керефов М.А. -

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВ

О

ЭКОНОМИЧЕСК

ОГО РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000

Да
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4. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2025 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2025 года

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях

социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства

1.1. Доля предприятий, достигших ежегодного

5%-ного прироста производительности

труда на предприятиях-участниках,

внедряющих мероприятия по повышению

производительности труда под

федеральным и региональным управлением

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

Процент 50,00

50,0050,0050,0050,0050,00

2 Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы

2.1. Увеличение количества посещений

организаций культуры в расчете на одного

работника  организации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процент 109,68

0,000,000,000,000,00

2.2. Доля государственных и муниципальных

организаций культуры, вовлеченных в

реализацию проектов, направленных на

повышение  производительности труда

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процент 1,00

0,000,000,000,000,00

2.3. Численность обучающихся на одного

работника категории административный и

вспомогательный персонал

образовательной организации высшего

образования

18,12 18,12 18,12 18,12 18,12 18,12

Человек 18,53

18,1218,1218,1218,1218,12

2.4. Увеличение количества социальных услуг,

предоставленных организацией

социального обслуживания, в расчете на

одного работника организации социального

обслуживания

2 686,0

0

2 686,0

0

2 686,0

0

2 686,0

0

2 686,0

0

2 686,0

0

Единица 2 686,00

2 686,0

0

2 686,0

0

2 686,0

0

2 686,0

0

2 686,0

0
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№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2025 года

авг. сен. окт. ноя.янв.

2.5. Доля государственных и муниципальных

организаций сферы физической культуры и

спорта, вовлеченных в реализацию

проектов, направленных на повышение

производительности труда

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процент 1,00

1,001,000,000,000,00

2.6. Доля государственных и муниципальных

дошкольных образовательных организаций,

общеобразовательных организаций,

профессиональных образовательных

организаций и организаций

дополнительного образования детей

субъектов Российской Федерации,

вовлеченных в реализацию проектов,

направленных на повышение

производительности труда

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процент 2,00

0,000,000,000,000,00

2.7. Доля организаций социального

обслуживания, медико-социальной

экспертизы, вовлеченных в реализацию

проектов, направленных на повышение

производительности труда

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

Процент 5,00

5,004,103,102,001,50

2.8. Количество обучающихся в дошкольных

образовательных организациях и

общеобразовательных организациях в

расчете на одного работника организации

5,92 5,92 5,92 5,92 5,92 5,92

Человек 5,92

5,925,925,925,925,92

2.9. Доля образовательных организаций

высшего образования, вовлеченных в

реализацию проектов, направленных на

повышение производительности труда

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процент 2,10

0,000,000,000,000,00

2.10. Доля медицинских организаций,

вовлеченных в реализацию проектов,

направленных на повышение

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процент 10,00

2,502,502,502,502,50
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№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2025 года

авг. сен. окт. ноя.янв.

производительности труда

2.11. Количество обучающихся в

профессиональных образовательных

организациях в расчете на одного

работника организации

8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33

Человек 8,33

8,338,338,338,338,33

2.12. Увеличение количества граждан,

систематически занимающихся физической

культурой и спортом, в расчете на одного

работника сферы физической культуры и

спорта

175,80 175,80 175,80 175,80 175,80 175,80

Человек 183,00

183,00183,00175,80175,80175,80

2.13. Рост случаев проведенного диспансерного

наблюдения в расчете на одну занятую

должность врача, оказывающего первичную

медико-санитарную помощь в

амбулаторных условиях

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Процент 101,70

100,85100,00100,00100,00100,00

2.14. Численность обучающихся на одного

работника образовательной организации

высшего образования

7,83 7,83 7,83 7,83 7,83 7,83

Человек 7,94

7,837,837,837,837,83

2.15. Увеличение оборота койки

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Процент 101,70

100,85100,00100,00100,00100,00
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5. Мероприятия (результаты) федерального проекта

Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

мероприятия

(результата)

Наименование

структурных

элементов

государственных

программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025 20302026 2027 2028 2029

Признак

реализации в

субъекте РФ

1

Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов

на основе бережливого производства

1.1

Проведено

обучение

сотрудников

предприятий

инструментам

повышения

эффективности

и

конкурентоспос

обности

бизнеса по

программам

повышения

квалификации

Человек

-

Проведение

образовательн

ых

мероприятий

- 10 249,000

0

2024

2 100,0000 2 510,00002 350,0000 4 200,0000 5 150,0000 4 630,0000

-

Всероссийской академией внешней торговли Минэкономразвития России совместно с Минэкономразвития России сформированы программы повышения квалификации, обучены сотрудники предприятий инструментам повышения

эффективности и конкурентоспособности бизнеса по программам повышения квалификации в условиях новых экономических вызовов через повышение эффективности и конкурентоспособности бизнеса.

1.2

Реализованы

проекты по

повышению

производительн

ости труда по

направлению

"Бережливое

производство" с

помощью

созданной

региональной

инфраструктуры

обеспечения

повышения

производительн

ости труда на

предприятиях-

участниках

федерального

проекта

Единица

-

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

- 0,0000 2024

811,0000 812,0000811,0000 812,0000 812,0000 812,0000

Да

1.2.

1

Количество

сотрудников

предприятий,

прошедших

обучение

инструментам

повышения

производительн

ости труда под

региональным

управлением (с

Человек

-

-- - -

11 354,0000 11 368,000011 354,0000 11 368,0000 11 368,0000 11 368,0000

-
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

мероприятия

(результата)

Наименование

структурных

элементов

государственных

программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025 20302026 2027 2028 2029

Признак

реализации в

субъекте РФ

региональными

центрами

компетенций в

сфере

производительн

ости труда ), в

том числе на

"фабриках

процессов"

Обеспечена деятельность региональных центров компетенций в сфере производительности труда в целях реализации проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта "Производительность

труда". Проекты по повышению производительности труда, создание и обеспечение деятельности региональных центров компетенций и "фабрик процессов" реализуются в соответствии с методиками, утверждёнными автономной

некоммерческой организацией "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда".

1.3

Вовлечены

предприятия

базовых

несырьевых

отраслей

экономики для

реализации

проектов по

повышению

производительн

ости труда.

Нарастающий

итог

Единица

-

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

- 6 057,0000 2024

7 068,0000 9 081,00008 079,0000 10 058,0000 11 030,0000 12 002,0000

Да

1.3.

1

Количество

соглашений о

реализации

проектов по

повышению

производительн

ости труда,

заключенных

между ФЦК и

предприятием

Единица

-

-- - -

200,0000 190,0000200,0000 165,0000 160,0000 160,0000

-

Обеспечено вовлечение предприятий базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда. Субъектами Российской Федерации заключены с предприятиями соглашения о

взаимодействии в целях реализации проектов по повышению производительности труда с помощью ФЦК и/или РЦК. Вовлечение и отбор предприятий осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными ФЦК

1.4

Прoведена

оценка

действующего

нормативного

правового

регулирования

на предмет

сдерживания

роста

производительн

ости труда

(выявление

ограничений)

Единица

-

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

- 0,0000 2024

3,0000 3,00003,0000 3,0000 4,0000 4,0000

-
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

мероприятия

(результата)

Наименование

структурных

элементов

государственных

программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025 20302026 2027 2028 2029

Признак

реализации в

субъекте РФ

1.4.

1

Количество

экспертно-

аналитических

материалов,

сформированны

х в том числе на

основе обратной

связи от

организаций,

предприятий,

содержащие

выявленные

ограничения,

сдерживающие

рост

производительн

ости труда

Единица

-

-- - -

1,0000 1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000

-

С целью снижения административных издержек организаций, осуществляющих предпринимательскую и иные виды деятельности обеспечивается оценка нормативного правового регулирования на предмет выявления и отмены устаревших,

сокращения и актуализации действующих норм и правил, сдерживающих рост производительности труда, в том числе посредством сбора обратной связи от субъектов, осуществляющих предпринимательскую и иные виды деятельности.

1.5

Созданы

отраслевые

(корпоративные

) центры

компетенций в

сфере

повышения

производительн

ости труда.

Нарастающий

итог

Единица

-

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

- 3,0000 2023

6,0000 10,00008,0000 10,0000 10,0000 10,0000

-

В организациях отраслей экономики (в том числе в отрасли культуры, образования, здравоохранения), а также государственных компаниях и корпорациях, акционерных обществах с государственным участием созданы отраслевые

(корпоративные) центры компетенций в сфере повышения производительности труда для внедрения инструментов "бережливого производства". Автономной некоммерческой организацией "Федеральный центр компетенций в сфере

производительности труда" совместно с Минэкономразвития России оказана методологическая поддержка таким центрам компетенций. Автономной некоммерческой организацией "Федеральный центр компетенций в сфере

производительности труда" проведена сертификация отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда.

1.6

Реализованы

проекты по

повышению

производительн

ости труда на

предприятиях и

в организациях

социальной

сферы

Единица

-

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

- 0,0000 2025

221,0000 230,0000241,0000 205,0000 190,0000 169,0000

-

1.6.

1

Количество

проведенных

сертификаций

региональных и

отраслевых

центров

компетенций в

сфере

Единица

-

-- - -

30,0000 42,000038,0000 43,0000 43,0000 43,0000

-
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

мероприятия

(результата)

Наименование

структурных

элементов

государственных

программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025 20302026 2027 2028 2029

Признак

реализации в

субъекте РФ

производительн

ости труда

1.6.

2

Количество

сотрудников

предприятий,

прошедших

обучение

инструментам

повышения

производительн

ости труда под

федеральным

управлением (с

ФЦК)

Человек

-

-- - -

4 000,0000 3 800,00004 000,0000 3 300,0000 3 200,0000 3 200,0000

-

1.6.

3

Обеспечено

развитие и

поддержка ИТ-

платформы

управленческих

и

технологически

х компетенций

(производитель

ность.рф)

Единица

-

-- - -

1,0000 1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000

-

1.6.

4

Разработаны

лучшие

практики

(коробочные

решения) по

применению

инструментов

"бережливого

производства" в

организациях

социальной

сферы

Единица

-

-- - -

15,0000 45,000045,0000 45,0000 30,0000 0,0000

-

В целях повышения производительности труда на предприятиях и в организациях социальной сферы сотрудниками автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" реализованы

проекты по повышению производительности труда на предприятиях и в организациях социальной сферы. Обеспечено сопровождение, развитие и наполнение ИТ-платформы управленческих и технологических компетенций

(производительность.рф) для обеспечения взаимодействия в сфере производительности труда и тиражирования лучших российских, международных практик. Оказана организационная и методологическая поддержка, в том числе созданной

инфраструктуры региональных и отраслевых центров компетенций в сфере производительности труда. Автономной некоммерческой организацией "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" утверждаются

методики, направленные на реализацию проектов по повышению производительности труда, созданию и деятельности региональных и отраслевых центров компетенций и "Фабрик процессов". Разработаны лучшие практики (коробочные

решения) по применению инструментов "бережливого производства" в организациях социальной сферы и обеспечено методологическое сопровождение создания отраслевых центров компетенций.

1.7

Проведено

обучение

предприятий-

участников по

акселерационны

м программам,

направленным

на развитие

экспортного

Единица

-

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

- 1 001,0000 2024

130,0000 130,0000130,0000 130,0000 130,0000 130,0000

-
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

мероприятия

(результата)

Наименование

структурных

элементов

государственных

программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025 20302026 2027 2028 2029

Признак

реализации в

субъекте РФ

потенциала

1.7.

1

Количество

предприятий-

участников

акселерационно

й программы,

направленной

на развитие

экспортного

потенциала,

заключивших

экспортные

контракты в

течение года по

завершению

участия в

программе

Штука

-

-- - -

26,0000 31,000028,0000 33,0000 36,0000 39,0000

-

В рамках акселерационной программы "Акселератор экспортного роста" предприятия-участники федерального проекта "Производительность труда" получают комплексную акселерационную поддержку, оказываемую АНО ДПО "Школа

экспорта Акционерного общества "Российский экспортный центр", включающую в себя образовательные и информационно-консультационные услуги, в ходе которых разрабатываются до трех планов выхода на зарубежные рынки. По итогам

прохождения акселерационной программы предприятия-участники федерального проекта "Производительность труда" получат следующий практический результат: 1) будут выбраны до трех зарубежных рынков для экспорта продукции и

осуществлена подготовка к деловым переговорам; 2) будут отработаны элементы экспортного маркетинга, которые включают в себя поиск потенциальных покупателей, выбор оптимальных каналов продвижения и модели продаж; 3) будут

сформированы конкурентные условия экспортной сделки для зарубежного покупателя; 4) будет осуществлена подготовка к эффективному прохождению обязательных экспортных процедур; 5) будут подобраны эффективные инструменты

государственной поддержки экспорта.

1.8

Реализованы

проекты по

повышению

производительн

ости труда на

предприятиях-

участниках с

применением

лучших практик

повышения

уровня

цифровой

зрелости через

платформу

"эффективность

.рф"

Единица

-

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

- 0,0000 2024

60,0000 90,0000120,0000 - - -

-

1.8.

1

Количество

внедрений

решений ИЦК

при участии

ЦТП

Единица

-

-- - -

1,0000 2,00001,0000 0,0000 0,0000 0,0000

-

1.8.

2

Количество

лучших

практик,

сформированны

х на платформе

"эффективность

.рф"

Единица

-

-- - -

30,0000 10,000040,0000 0,0000 0,0000 0,0000

-
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

мероприятия

(результата)

Наименование

структурных

элементов

государственных

программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025 20302026 2027 2028 2029

Признак

реализации в

субъекте РФ

1.8.

3

Количество

разработанных

методологическ

их документов

по

сертификации,

реализации

систем

мониторинга

особо значимых

проектов, мер

господдержки,

стратегий

цифровой

трансформации

государственны

х компаний и

компаний с

государственны

м участием и по

рейтингованию

эффективности

отечественных

решений

Штука

-

-- - -

1,0000 0,00002,0000 0,0000 0,0000 0,0000

-

1.8.

4

Обеспечены

развитие и

поддержка

платформы

"эффективность

.рф"

Условная

единица

-

-- - -

1,0000 1,00001,0000 0,0000 0,0000 0,0000

-

В рамках реализации результата планируется: 1. обеспечение деятельности АНО "Цифровые технологии производительности" по реализации проектов, направленных на тиражирование лучших практик, с применением комплексных цифровых

решений и сервисов через платформу "эффективность. рф"; 2. развитие инфраструктурных компонентов и прикладных инструментов платформы "эффективность. рф"; 3. наполнение и актуализация витрины типовых решений, привлечение

партнеров, подбор и валидация решений, синхронизация с индустриальными центрами компетенций; 4. формирование методологических документов по обеспечению и поддержке проектов по повышению производительности труда за счет

цифровой трансформации и повышения цифровой зрелости

2

Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы

2.1

Организовано

массовое

тиражирование

лучших практик

повышения

производительн

ости труда в

государственны

х и

муниципальных

дошкольных

образовательны

х организациях,

общеобразовате

льных

организациях,

профессиональн

Процентный

пункт

-

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

- 0,0000 2023

2,0000 19,000013,0000 24,0000 22,0000 20,0000

-
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

мероприятия

(результата)

Наименование

структурных

элементов

государственных

программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025 20302026 2027 2028 2029

Признак

реализации в

субъекте РФ

ых

образовательны

х организациях

и организациях

дополнительног

о образования

детей, в том

числе через

нормативно -

правовое

регулирование

При поддержке субъектов Российской Федерации организован охват муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций

дополнительного образования детей проектами по повышению производительности труда

2.2

Организовано

массовое

тиражирование

лучших практик

повышения

производительн

ости труда в

организациях

социального

обслуживания,

медико-

социальной

экспертизы, в

том числе через

нормативно -

правовое

регулирование

Процентный

пункт

-

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

- 0,0000 2023

5,0000 15,000010,0000 20,0000 25,0000 25,0000

-

При поддержке субъектов Российской Федерации организован охват организаций социального обслуживания, медико-социальной экспертизы проектами по повышению производительности труда

2.3

Организовано

массовое

тиражирование

лучших практик

повышения

производительн

ости труда в

организациях

сферы

физической

культуры и

спорта, в том

числе через

нормативное

правовое

регулирование

Процентный

пункт

-

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

- 0,0000 2023

0,5000 2,00001,5000 6,0000 40,0000 50,0000

-

При поддержке субъектов Российской Федерации организован охват организаций сферы физической культуры и спорта проектами по повышению производительности труда

2.4

Внедрены

лучшие

Единица

-

Оказание

услуг

- 0,0000 2024

21,0000 75,000070,0000 76,0000 78,0000 80,0000

-
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

мероприятия

(результата)

Наименование

структурных

элементов

государственных

программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025 20302026 2027 2028 2029

Признак

реализации в

субъекте РФ

практики

(коробочные

решения) в

пилотных

организациях

социального

обслуживания,

медико-

социальной

экспертизы с

помощью

созданного

отраслевого

центра

компетенций

(выполнение

работ)

2.4.

1

Обучены

сотрудники

отраслевого

центра

компетенций

Человек

-

-- - -

10,0000 0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000

-

2.4.

2

Охвачено

проектами по

повышению

производительн

ости труда при

поддержке ОЦК

организаций

медико-

социальной

экспертизы

Единица

-

-- - -

0,0000 2,00002,0000 4,0000 2,0000 2,0000

-

2.4.

3

Охвачено

проектами по

повышению

производительн

ости труда при

поддержке ОЦК

организаций

социального

обслуживания

Единица

-

-- - -

21,0000 73,000068,0000 72,0000 76,0000 78,0000

-

2.4.

4

Создан

отраслевой

центр

компетенций

для внедрения

лучших практик

(коробочных

решений) по

применению

инструментов

"бережливого

производства"

Единица

-

-- - -

1,0000 1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000

-
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

мероприятия

(результата)

Наименование

структурных

элементов

государственных

программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025 20302026 2027 2028 2029

Признак

реализации в

субъекте РФ

Внедрены лучшие практики (коробочные решения) по применению инструментов "бережливого производства" в пилотных организациях социального обслуживания, медико-социальной экспертизы, АНО "ФЦК" оказывает Минтруду России

поддержку при создании отраслевого центра компетенций (ОЦК) в части проведения отбора сотрудников, а также проводит оценку знаний и навыков сотрудников ОЦК, необходимых для самостоятельной реализации проектов, направленных

на повышение производительности труда, в организациях социального обслуживания, медико-социальной экспертизы и обеспечивает последующую сертификацию ОЦК.

2.5

Внедрены

лучшие

практики

(коробочные

решения) в

пилотных

организациях

культуры с

помощью

созданного

отраслевого

центра

компетенций

Единица

-

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

- 0,0000 2023

20,0000 59,000060,0000 88,0000 88,0000 85,0000

-

2.5.

1

Создан и

функционирует

отраслевой

центр

компетенций

для внедрения

лучших практик

(коробочных

решений) по

применению

инструментов

"бережливого

производства"

Единица

-

-- - -

1,0000 1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000

-

Внедрены лучшие практики (коробочные решения) по применению инструментов "бережливого производства" в пилотных организациях культуры, АНО "ФЦК" оказывает Минкультуры России поддержку при создании отраслевого центра

компетенций (ОЦК) в части проведения отбора сотрудников, а также проводит оценку знаний и навыков сотрудников ОЦК, необходимых для самостоятельной реализации проектов, направленных на повышение производительности труда, в

организациях культуры и обеспечивает последующую сертификацию ОЦК

2.6

Организовано

массовое

тиражирование

лучших практик

повышения

производительн

ости труда в

организациях

культуры, в том

числе через

нормативное

правовое

регулирование

Процентный

пункт

-

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

- 0,0000 2023

1,0000 5,70002,8000 15,8000 31,0000 43,7000

-

При поддержке субъектов Российской Федерации организован охват организаций культуры проектами по повышению производительности труда

2.7

В пилотных

организациях

сферы

физической

Единица

-

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

- 0,0000 2023

21,0000 75,000070,0000 76,0000 78,0000 80,0000

-
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

мероприятия

(результата)

Наименование

структурных

элементов

государственных

программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025 20302026 2027 2028 2029

Признак

реализации в

субъекте РФ

культуры и

спорта

внедрены

лучшие

практики

(коробочные

решения) с

помощью

созданного

отраслевого

центра

компетенций

Внедрены коробочные решения по применению инструментов "бережливого производства" в пилотных организациях сферы физической культуры и спорта, АНО "ФЦК" оказывает Минспорту России поддержку при создании отраслевого

центра компетенций (ОЦК) в части проведения отбора сотрудников, а также проводит оценку знаний и навыков сотрудников ОЦК, необходимых для самостоятельной реализации проектов, направленных на повышение производительности

труда, в организациях сферы физической культуры и спорта и обеспечивает последующую сертификацию ОЦК

2.8

Внедрены

лучшие

практики

(коробочные

решения) в

пилотных

образовательны

х организациях

высшего

образования с

помощью

созданного

отраслевого

центра

компетенций

Единица

-

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

- 0,0000 2024

5,0000 30,000015,0000 45,0000 69,0000 69,0000

-

Внедрены лучшие практики (коробочные решения) по применению инструментов "бережливого производства" в пилотных организациях высшего образования АНО "ФЦК" оказывает Минобрнауки России поддержку при создании отраслевого

центра компетенций (ОЦК) в части проведения отбора сотрудников, а также проводит оценку знаний и навыков сотрудников ОЦК, необходимых для самостоятельной реализации проектов, направленных на повышение производительности

труда, в организациях высшего образования и обеспечивает последующую сертификацию ОЦК

2.9

Внедрены

лучшие

практики

(коробочные

решения) по

внедрению

инструментов

"бережливых

технологий" в

пилотных

государственны

х и

муниципальных

дошкольных

образовательны

х организациях,

общеобразовате

льных

организациях,

Единица

-

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

- 0,0000 2023

25,0000 131,0000100,0000 154,0000 156,0000 154,0000

-
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

мероприятия

(результата)

Наименование

структурных

элементов

государственных

программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025 20302026 2027 2028 2029

Признак

реализации в

субъекте РФ

профессиональн

ых

образовательны

х организациях

и организациях

дополнительног

о образования

детей с

помощью

созданного

отраслевого

центра

компетенций

2.9.

1

Обеспечено

функционирова

ние отраслевого

центра

компетенций

для внедрения

лучших практик

(коробочных

решений) по

применению

инструментов

"бережливых

технологий" для

Минпросвещени

я России

Единица

-

-- - -

1,0000 1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000

-

2.9.

2

Создан

отраслевой

центр

компетенций

для внедрения

лучших практик

(коробочных

решений) по

применению

инструментов

"бережливых

технологий" для

Минпросвещени

я России

Единица

-

-- - -

1,0000 0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000

-

В целях повышения удовлетворенности комфортом и эффективностью образовательной среды всех участников образовательных правоотношений в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях,

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей (далее - образовательные организации) обеспечена реализация проектов по внедрению инструментов

"бережливых технологий" в образовательных организациях

2.1

0

В субъектах

Российской

Федерации

созданы

региональные

центры

компетенций,

Единица

-

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

- 0,0000 2024

85,0000 89,000089,0000 89,0000 89,0000 89,0000

-
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Наименование

мероприятия

(результата)

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

мероприятия

(результата)

Наименование

структурных

элементов

государственных

программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025 20302026 2027 2028 2029

Признак

реализации в

субъекте РФ

при

организационно

-методической

поддержке

которых в

медицинских

организациях

субъектов

Российской

Федерации

внедрены

лучшие

практики

организации

процессов

(коробочные

решения),

основанные на

технологиях

бережливого

производства.

При организационно-методической поддержке созданных в 89 субъектах Российской Федерации региональных центров компетенций по внедрению технологий бережливого производства в медицинских организациях субъектов Российской

Федерации внедрены лучшие практики (коробочные решения), разработанные с применением технологий бережливого производства и направленные на обеспечение рационального использования ресурсов, повышение производительности

труда, увеличение показателей безопасности, качества и доступности медицинской помощи

2.1

1

Внедрены

лучшие

практики

(коробочные

решения) в

пилотных

медицинских

организациях с

помощью

созданного

отраслевого

центра

компетенций по

внедрению

технологий

бережливого

производства в

отрасли

здравоохранени

я

Единица

-

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

- 0,0000 2024

43,0000 210,0000131,0000 286,0000 390,0000 525,0000

-

При организационно-методической поддержке отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения, созданного на базе учреждения, подведомственного Минздраву России, в

медицинских организациях осуществляется внедрение лучших практик (коробочных решений), разработанных с применением технологий бережливого производства и направленных на повышение производительности труда; АНО "ФЦК"

оказывает отраслевому центру компетенций консультативную помощь по вопросам применения технологий бережливого производства
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0

6. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

2 Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях

социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства0

Проведено обучение

сотрудников

предприятий

инструментам

повышения

эффективности и

конкурентоспособности

бизнеса по программам

повышения

квалификации, всего,

72590

2.1

0,00 1 000 000,00200 000,00110 000,00 120 400,00100 000,00 219 600,00250 000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.1.1.

0,00 1 000 000,00200 000,00110 000,00 120 400,00100 000,00 219 600,00250 000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.1.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.1.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

2.1.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.1.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Реализованы проекты по

повышению

производительности

труда по направлению

"Бережливое

производство" с

помощью созданной

региональной

инфраструктуры

обеспечения повышения

производительности

труда на предприятиях-

участниках федерального

проекта, всего, 52890

2.2

0,00 11 473 158,521 795 400,001 993 028,25 2 091 200,371 850 399,90 1 894 430,001 848 700,00

Федеральный бюджет,

всего

2.2.1.

0,00 10 600 230,001 795 400,001 700 000,00 1 744 800,001 616 900,00 1 894 430,001 848 700,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

2.2.1.1

.

0,00 10 600 230,001 795 400,001 700 000,00 1 744 800,001 616 900,00 1 894 430,001 848 700,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

2.2.1.1

.1.

0,00 10 600 230,001 795 400,001 700 000,00 1 744 800,001 616 900,00 1 894 430,001 848 700,00

Бюджеты

государственных

2.2.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.2.3.

0,00 11 473 158,521 795 400,001 993 028,25 2 091 200,371 850 399,90 1 894 430,001 848 700,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.2.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.2.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Прoведена оценка

действующего

нормативного правового

регулирования на

предмет сдерживания

роста

производительности

труда (выявление

ограничений), всего,

64695

2.3

0,00 180 000,0030 000,0030 000,00 30 000,0030 000,00 30 000,0030 000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.3.1.

0,00 180 000,0030 000,0030 000,00 30 000,0030 000,00 30 000,0030 000,00
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.3.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.3.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.3.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.3.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Реализованы проекты по

повышению

производительности

труда на предприятиях и

в организациях

социальной сферы ,

всего, 68504

2.4

0,00 12 741 380,072 128 651,092 248 542,08 2 191 645,081 982 671,14 2 087 051,352 102 819,33

Федеральный бюджет,

всего

2.4.1.

0,00 12 225 761,002 042 000,002 164 000,00 2 108 000,001 900 000,00 1 996 261,002 015 500,00

Бюджеты2.4.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.4.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.4.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.4.5.

0,00 515 619,0786 651,0984 542,08 83 645,0882 671,14 90 790,3587 319,33

Проведено обучение

предприятий-участников

по акселерационным

программам,

направленным на

развитие экспортного

потенциала, всего, 68507

2.5

0,00 180 000,0030 000,0030 000,00 30 000,0030 000,00 30 000,0030 000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.5.1.

0,00 180 000,0030 000,0030 000,00 30 000,0030 000,00 30 000,0030 000,00

Бюджеты

государственных

2.5.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.5.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.5.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.5.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Реализованы проекты по

повышению

производительности

труда на предприятиях-

участниках с

применением лучших

практик повышения

уровня цифровой

зрелости через

платформу

"эффективность.рф",

всего, 68917

2.6

0,00 2 625 000,00125 000,00975 000,00 500 000,00700 000,00 175 000,00150 000,00

Федеральный бюджет,2.6.1.

0,00 2 000 000,000,00900 000,00 400 000,00700 000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.6.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.6.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.6.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.6.5.

0,00 625 000,00125 000,0075 000,00 100 000,000,00 175 000,00150 000,00

3 Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы0

Внедрены лучшие

практики (коробочные

решения) в пилотных

организациях

социального

обслуживания, медико-

социальной экспертизы с

помощью созданного

отраслевого центра

3.1

0,00 602 177,50102 329,1095 527,60 98 393,4095 023,60 106 422,40104 481,40
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

компетенций, всего,

71700

Федеральный бюджет,

всего

3.1.1.

0,00 602 177,50102 329,1095 527,60 98 393,4095 023,60 106 422,40104 481,40

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.1.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.1.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.1.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.1.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внедрены лучшие

практики (коробочные

решения) в пилотных

организациях культуры с

помощью созданного

отраслевого центра

3.2

0,00 602 177,50121 891,5078 834,40 78 834,4078 834,40 121 891,30121 891,50
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

компетенций , всего,

72910

Федеральный бюджет,

всего

3.2.1.

0,00 602 177,50121 891,5078 834,40 78 834,4078 834,40 121 891,30121 891,50

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.2.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.2.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.2.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.2.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

В пилотных

организациях сферы

физической культуры и

спорта внедрены лучшие

практики (коробочные

решения) с помощью

3.3

0,00 602 177,50102 329,1095 527,60 98 393,4095 023,60 106 422,40104 481,40
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

созданного отраслевого

центра компетенций,

всего, 73220

Федеральный бюджет,

всего

3.3.1.

0,00 602 177,50102 329,1095 527,60 98 393,4095 023,60 106 422,40104 481,40

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.3.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.3.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.3.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.3.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внедрены лучшие

практики (коробочные

решения) в пилотных

образовательных

организациях высшего

3.4

0,00 301 088,8051 164,6047 763,80 49 196,7047 511,80 53 211,2052 240,70
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

образования с помощью

созданного отраслевого

центра компетенций,

всего, 73180

Федеральный бюджет,

всего

3.4.1.

0,00 301 088,8051 164,6047 763,80 49 196,7047 511,80 53 211,2052 240,70

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.4.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.4.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.4.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.4.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внедрены лучшие

практики (коробочные

решения) по внедрению

инструментов

3.5

0,00 1 081 511,30226 170,30144 876,30 190 039,60100 000,00 193 050,50227 374,60
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

"бережливых

технологий" в пилотных

государственных и

муниципальных

дошкольных

образовательных

организациях,

общеобразовательных

организациях,

профессиональных

образовательных

организациях и

организациях

дополнительного

образования детей с

помощью созданного

отраслевого центра

компетенций, всего,

73190

Федеральный бюджет,

всего

3.5.1.

0,00 1 081 511,30226 170,30144 876,30 190 039,60100 000,00 193 050,50227 374,60

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.5.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.5.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

3.5.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

3.5.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Внедрены лучшие

практики (коробочные

решения) в пилотных

медицинских

организациях с помощью

созданного отраслевого

центра компетенций по

внедрению технологий

бережливого

производства в отрасли

здравоохранения, всего,

73120

3.6

0,00 1 124 867,60204 226,80189 678,20 196 904,40100 000,00 222 216,00211 842,20

Федеральный бюджет,

всего

3.6.1.

0,00 1 124 867,60204 226,80189 678,20 196 904,40100 000,00 222 216,00211 842,20

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.6.2.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

3.6.3.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.6.4.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

3.6.5.

0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 32 513 538,79

в том числе:

федеральный бюджет

0,00 30 499 991,20

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

0,00 11 473 158,52

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,00 0,00

внебюджетные источники, всего

0,00 1 140 619,07

5 209 464,44 6 038 778,23 5 675 007,35 5 117 162,49 5 233 831,13 5 239 295,15

4 905 511,405 586 207,90 5 144 961,904 893 293,40 4 973 504,804 996 511,80

0,000,00 0,000,00 0,000,00

1 795 400,001 993 028,25 2 091 200,371 850 399,90 1 894 430,001 848 700,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

211 651,09159 542,08 183 645,0882 671,14 265 790,35237 319,33

   в том числе: средства Фонда

национального благосостояния

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
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0

7. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2025 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях

социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства

1.1. Проведено обучение сотрудников

предприятий инструментам повышения

эффективности и

конкурентоспособности бизнеса по

программам повышения квалификации

0,00 0,00 18 182,00 27 273,00 36 364,00 45 455,00 100 000,0090 910,0081 819,0072 728,0063 637,0054 546,00

1.2. Реализованы проекты по повышению

производительности труда по

направлению "Бережливое

производство" с помощью созданной

региональной инфраструктуры

обеспечения повышения

производительности труда на

предприятиях-участниках федерального

проекта

0,00 0,00 342 870,8

6

1 443 450

,22

1 463 563

,52

1 499 691

,17

1 616 900,001 601 410

,30

1 590 628

,10

1 566 174

,15

1 547 658

,47

1 532 705

,67

1.3. Прoведена оценка действующего

нормативного правового регулирования

на предмет сдерживания роста

производительности труда (выявление

ограничений)

0,00 0,00 3 817,70 5 017,70 6 217,70 7 417,70 30 000,0013 417,7012 217,7011 017,709 817,708 617,70

1.4. Реализованы проекты по повышению

производительности труда на

предприятиях и в организациях

социальной сферы

0,00 0,00 197 558,9

0

385 920,8

0

539 451,8

0

671 384,6

0

1 900 000,001 378 088

,00

1 255 312

,70

1 066 288

,40

941 602,4

0

812 104,1

0

1.5. Проведено обучение предприятий-

участников по акселерационным

программам, направленным на развитие

экспортного потенциала

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,0030 000,0030 000,0030 000,0030 000,0030 000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2025 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1.6. Реализованы проекты по повышению

производительности труда на

предприятиях-участниках с

применением лучших практик

повышения уровня цифровой зрелости

через платформу "эффективность.рф"

0,00 0,00 142 870,8

6

144 284,8

0

225 041,5

1

279 942,3

0

700 000,00586 115,6

1

551 609,9

0

469 578,0

2

354 820,4

0

318 212,4

7

2 Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы

2.1. Внедрены лучшие практики

(коробочные решения) в пилотных

организациях социального

обслуживания, медико-социальной

экспертизы с помощью созданного

отраслевого центра компетенций

0,00 0,00 95 023,60 95 023,60 95 023,60 95 023,60 95 023,6095 023,6095 023,6095 023,6095 023,6095 023,60

2.2. Внедрены лучшие практики

(коробочные решения) в пилотных

организациях культуры с помощью

созданного отраслевого центра

компетенций

0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 4 000,00 78 834,4063 000,0030 000,0020 000,0012 000,007 000,00

2.3. В пилотных организациях сферы

физической культуры и спорта внедрены

лучшие практики (коробочные решения)

с помощью созданного отраслевого

центра компетенций

0,00 0,00 2 309,00 6 297,00 11 545,00 16 163,00 95 023,6049 547,6044 180,5036 801,5029 422,6022 792,80

2.4. Внедрены лучшие практики

(коробочные решения) в пилотных

образовательных организациях высшего

образования с помощью созданного

отраслевого центра компетенций

0,00 0,00 0,00 0,00 47 511,80 47 511,80 47 511,8047 511,8047 511,8047 511,8047 511,8047 511,80

2.5. Внедрены лучшие практики

(коробочные решения) по внедрению

0,00 0,00 25 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100 000,00100 000,0

0

100 000,0

0

75 000,0075 000,0075 000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2025 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

инструментов "бережливых технологий"

в пилотных государственных и

муниципальных дошкольных

образовательных организациях,

общеобразовательных организациях,

профессиональных образовательных

организациях и организациях

дополнительного образования детей с

помощью созданного отраслевого центра

компетенций

2.6. Внедрены лучшие практики

(коробочные решения) в пилотных

медицинских организациях с помощью

созданного отраслевого центра

компетенций по внедрению технологий

бережливого производства в отрасли

здравоохранения

0,00 0,00 25 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100 000,00100 000,0

0

100 000,0

0

75 000,0075 000,0075 000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 852 632,9

2

2 207 267

,12

2 526 718

,93

2 796 589

,17

4 893 293,404 155 024

,61

3 938 303

,30

3 565 123

,17

3 281 493

,97

3 078 514

,14
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8. Дополнительная информация

Общая информация.

Федеральный проект «Производительность труда», входящий в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» (далее – ФП

«Производительность труда», федеральный проект), является правопреемником и логическим продолжением мероприятий национального проекта

«Производительность труда» (далее – национальный проект), реализуемого в период 2019 – 2024 годов.

С 2025 года предприятия-участники национального проекта «Производительность труда» приобретают статус участников ФП «Производительность

труда». Предприятия-участники национального проекта «Производительность труда» имеют право пользоваться мерами поддержки,

предусмотренными для предприятий ФП «Производительность труда», наравне с предприятиями, вовлекаемыми в рамках ФП «Производительность

труда».

ФП «Производительность труда» направлен на исполнение подпункта «з» пункта 6 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», а также подпунктов «а» и «б»

пункта 11 перечня поручений Президента Российской Федерации по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному

Собранию Российской Федерации № Пр-616 от 30 марта 2024 г.

Уполномоченный орган за реализацию мероприятий ФП «Производительность труда» в регионе определяется высшим должностным лицом

(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти).

Итоги работы организаций, субъектов Российской Федерации и отраслевых центров компетенций в рамках ФП «Производительность труда»

оцениваются и становятся основанием для формирования ежегодных рейтингов.

Ключевые исполнители:

Федеральный центр компетенций.

В рамках ФП «Производительность труда» продолжит деятельность Автономная некоммерческая организация «Федеральный центр компетенций в

сфере производительности труда» (далее – ФЦК), созданная в 2017 году в рамках приоритетной программы «Повышение производительности труда и

поддержка занятости».

В рамках федерального проекта ФЦК будет осуществляться работа по следующим направлениям:

- реализация проектов по повышению производительности труда непосредственно на предприятиях и в организациях социальной сферы, а также

формирование отраслевых бенчмарок по операционной эффективности предприятий;

- осуществление организационной, методической, методологической, экспертно-аналитической поддержки, в том числе проектов по повышению

производительности труда, путем разработки методических рекомендаций;

- обучение (очное, онлайн) инструментам повышения производительности труда, проведение специализированных тренингов, тестирований,

сертифицирования, в том числе отраслевых центров компетенций и региональных центров компетенций;

- обеспечивает сопровождение, развитие и наполнение ИТ-платформы управленческих и технологических компетенций (производительность.рф) для

обеспечения взаимодействия в сфере производительности труда и тиражирования лучших российских, международных практик.

Кроме работы с предприятиями и организациями, задача ФЦК в субъектах Российской Федерации – поддержка региональных центров компетенций в

сфере производительности труда.

ФЦК в пределах квот осуществляет отбор и подготовку сотрудников РЦК, под руководством экспертов ФЦК, проводит оценку знаний и навыков

сотрудников РЦК, необходимых для допуска к самостоятельной реализации проектов на предприятиях-участниках в субъектах Российской

Федерации, а также проводит сертификацию РЦК. РЦК реализуют проекты по повышению производительности труда на предприятиях.

ФЦК утверждает методические рекомендации и указания в целях регламентации, описания и пояснения участникам ФП «Производительность труда»

1



40

принципов и порядков реализации его мероприятий.

Сеть региональных центров компетенций.

В рамках национального проекта «Производительность труда» в субъектах Российской Федерации создана сеть из 60 региональных центров

компетенций в сфере производительности труда, в период 2025 – 2030 годов планируется создание еще 6 РЦК. РЦК реализуют проекты по

повышению производительности труда на предприятиях.

Для создания РЦК субъект Российской Федерации может претендовать на поддержку из федерального бюджета, предоставляемую в виде субсидии в

целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при создании и обеспечении деятельности

региональных центров компетенций в сфере производительности труда, а также при создании и обеспечении деятельности «фабрики процессов»,

представляющей собой площадку, обеспечивающую практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства посредством

имитации реальных производственных и вспомогательных процессов, но не более одной в субъекте Российской Федерации.

Отраслевые центры компетенций.

Внедрение инструментов «Бережливого производства» также будет обеспечиваться за счет создания отраслевых центров

компетенций в сфере повышения производительности труда (далее – ОЦК). ФЦК осуществляет методологическую поддержку ОЦК: в пределах квот

проводит отбор и подготовку сотрудников ОЦК под руководством экспертов ФЦК, оценку знаний и навыков сотрудников ОЦК, необходимых для

допуска к реализации проектов по повышению производительности труда, а также проводит сертификацию ОЦК.

ОЦК анализируют отрасли по производительности труда, приоритизируют предприятия для участия в ФП «Производительность труда» и отраслевой

программе, вырабатывают бенчмарки, в том числе на основе оценки лучших отраслевых мировых практик, реализуют проекты по повышению

производительности труда и внедрению коробочных решений с предприятиями и организациями отрасли, включая сектор МСП, формируют

предложения по снятию административных и институциональных барьеров в отрасли и приоритизации отраслевых мер государственной поддержки,

организуют отраслевые мероприятий по обмену опытом в сфере повышения производительности труда.

Корпоративные центры компетенций

Кроме ОЦК планируется провести работу по созданию корпоративных центров компетенций в сфере производительности труда (КЦК) на

предприятиях и организациях, а также акционерных обществах с государственным участием, в которых:

- продукция имеет критическое значение для всей отрасли или нескольких отраслей;

- продукция имеет критическое значение в рамках выполнения Государственного оборонного заказа;

-производительность труда и / или финансовые показатели значительно ниже отраслевых бенчмарков.

Перед КЦК будут поставлены задачи по анализу производительности труда в корпорации (группе компаний), выявлению специфических показателей

и их бенчмаркингу, достижению целевых параметров (индикаторов), установленных предприятию в отраслевой программе, формированию и

внедрению (тиражирование) на предприятии лучших практик и реализации проектов по улучшению в производственных потоках или

обеспечивающих процессов с использованием инструментов бережливого производства;

Подготовку (сертификацию) сотрудников КЦК осуществляется за счет средств предприятий (организаций).

Фонд «Центр стратегических разработок».

Участвует в федеральном проекте как экспертно-аналитический центр, обеспечивающий оценку действующего

нормативного правового регулирования на предмет сдерживания роста производительности труда (выявления ограничений), а также готовит

предложения по сокращению и актуализации действующих норм и правил, сдерживающих рост производительности труда, том числе посредством

сбора обратной связи от субъектов, осуществляющих предпринимательскую

и иные виды деятельности.

АНО «Цифровые технологии производительности».

Обеспечивает функционирование «цифровой экосистемы» федерального проекта - эффективность.рф.

Участникам предоставляется доступ к цифровым сервисам, позволяющим увеличить уровень цифровой зрелости и зрелости бизнес-процессов, путем

удаленной диагностики, предоставления аналитических данных о рынках, обучению, стимулированию кооперации. Кроме того, наполняет и
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актуализирует витрину типовых решений, привлечение партнеров, подбор и валидация решений, синхронизация с индустриальными центрами

компетенций.

Инфраструктура обучения.

Продолжаются и будут расширены программы обучения «Лидеры производительности» (Всероссийская академия внешней

торговли), «Акселератор экспортного роста» (Школа экспорта «РЭЦ»). Продолжится обучение работников предприятий и членов региональных

команд принципам и инструментам бережливого производства, кроме того указанное обучение с 2025 года будут проходить и сотрудники

организаций социальной сферы.

Будут подготовлены на основе моделей компетенций работников ОЦК кадры в штат ОЦК, с последующей стажировкой указанных работников под

руководством опытных экспертов на действующих проектах по внедрению инструментов бережливого производства на предприятиях (организациях)

отрасли.

Платформа «производительность.рф» будет выступать единым интегратором всех образовательных программ и дополнительно будет доработана

общедоступным онлайн модулем обучения инструментам повышения операционной эффективности. Функционал личного кабинета на платформе

«производительность.рф» будет способствовать планированию и оценке прогресса в изучении инструментов операционной эффективности.

Структура реализации федерального проекта

В целях исполнения поручений, поставленных Президентом Российской Федерации, работа федерального проекта структурирована по трем уровням:

адресном, отраслевом и системном.

Адресный уровень.

Предполагает работу экспертов АНО «ФЦК» и РЦК по «Бережливому производству» на

предприятиях.

Критерии участия предприятий в ФП «Производительность труда»:

а) выручка предприятия от 400 млн рублей (для отрасли «Туризм» – от 180 млн рублей) за предыдущий или текущий год (без НДС). В случае подачи

заявки на участие до 31 марта, допускается возможность подтверждения соответствия критерию на основании выручки за период, предшествующий

предыдущему;

б) отношение предприятия к базовым несырьевым отраслям экономики Российской Федерации (далее – БНО) по основному или дополнительному

виду экономической деятельности, согласно общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, утвержденному приказом

Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст (далее - ОКВЭД 2) (при условии подтверждения, требуемого в пункте «а» размера выручки по дополнительным

видам экономической деятельности);

в) предприятие применяет общую систему налогообложения (ОСНО) или единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН);

г) доля участия налоговых резидентов иностранных государств в уставном (складочном) капитале не более 50 %, за исключением компаний под

временным управлением Росимущества.

Под предприятиями БНО понимаются коммерческие организации, имеющие в качестве основного один из следующих видов экономической

деятельности по ОКВЭД 2:

1. Раздел A «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (за исключением группы 01.15);

2. Раздел C «Обрабатывающие производства» (за исключением групп с 11.01 по 11.06, класса 12, класса 19);

3. Раздел D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (группы 35.12, 35.22, 35.23 и подгруппы с 35.30.2 по

35.30.6;

4. Раздел Е «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» (за исключением

подгруппы 38.22.1);

5. Раздел F «Строительство»;

6. Раздел H «Транспортировка и хранение» (за исключением видов 52.10.21 и 52.10.22);

7. Виды экономической деятельности отрасли «Туризм»:
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- класс 55 раздела I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» (за исключением подкласса 55.9);

- класс 79 раздела N «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» (за исключением вида 79.90.22);

- подгруппа 86.90.4 раздела Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг»;

- подкласс 93.2 раздела R «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» (за исключением подгрупп 93.29.2, 93.29.3,

93.29.4).

Порядок участия регламентируется методическими рекомендациями автономной некоммерческой организации «Федеральный центр компетенций в

сфере производительности труда» (далее – АНО «ФЦК»)

В случае, если субъект Российской Федерации реализует региональный проект в соответствии с установленными показателями и результатами

федерального проекта за счет средств регионального бюджета исходя из уровня финансирования в размере 100 %, то под региональным управлением

(с РЦК) могут также принять участие без получения федеральных мер поддержки коммерческие организации следующих отраслей экономики

Российской Федерации:

- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (раздел D), за исключением подкласса 35.2

- торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (раздел G, группы 46, 47 (за исключением всего подкласса 46.1

(кроме 46.17.1 и 46.17.21), группы 46.34 (кроме 46.34.1), группы 46.35, всей группы 46.71, группы 47.25 (кроме 47.25.2), группы 47.26, подкласса 47.3

(кроме 47.30.2), 47.78.6, с 47.78.61 по 47.78.63, с 47.78.7 по 47.78.9, всей группы 47.79, всего подкласса 47.8, 47.91.3, всей группы 47.99);

- деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (раздел I), за исключением видов 56.10.23 и 56.10.24;

- деятельность по операциям с недвижимым имуществом (раздел L, за исключением группы 68.31));

- деятельность профессиональная, научная и техническая (раздел М, подкласс 71.1, за исключением подгруппы 71.12.3; класс 72, за исключением

подгруппы 72.19.1);

- деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги (раздел N, класс 79, за исключением вида 79.90.22; весь класс 81));

Специальный порядок. Участие в ФП «Производительность труда» возможно только по представлению предприятия Минэкономразвития России (на

основании ходатайства субъекта Российской Федерации) на заседание проектного комитета по национальному проекту.

Критерии участия:

а) выручка по основному или дополнительному ОКВЭД 2 от 400 млн рублей за предыдущий год (без НДС) (за исключением предприятий, входящих в

перечень системообразующих организаций российской экономики и организаций, входящих в группу лиц системообразующей организации);

б) реализация проекта по повышению производительности труда на предприятии окажет существенное влияние на социально-экономические

процессы в субъекте Российской Федерации;

в) субъект Российской Федерации принимает обязательство перед Российской Федерацией компенсировать затраты, направленные на реализацию

проекта по повышению производительности труда на предприятии, при недостижении им целевых показателей оценки эффективности реализации

проекта по повышению производительности труда.

Ключевой целью и критерием оценки результативности проекта по повышению производительности труда на предприятии при использовании

специального порядка является реализация проекта по повышению производительности труда на предприятии, участвующем в реализации ФП

«Производительность труда» под региональным управлением (с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения

производительности труда). При этом субъект Российской Федерации устанавливает целевые значения показателей оценки эффективности

реализации проекта по повышению производительности труда на предприятии, которые отражают влияние проекта по повышению

производительности труда на социально-экономические процессы в субъекте Российской Федерации.

Отраслевой уровень.

Предусматривает создание отраслевых центров компетенций во всех отраслях экономики для управления программой повышения

производительности труда на основе существующих стратегий развития в отрасли, координацию отраслевых программ развития и мониторинг
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достигаемых результатов. Уровень производительности труда в стране дифференцирован как по отраслям, так и по схожим участникам одной

отраслей. Если в отношении отраслей подобная дифференциация оправдана, то неоднородный уровень производительности труда на предприятиях

аналогах требует внимания.

Основным инструментом реализации мероприятий отраслевого уровня станет ОЦК, обеспечивающий работу по комплексному повышению

производительности труда в отрасли, через отраслевую программу, реализацию проектов по повышению производительности труда, выявления и

тиражирования лучших практик и т.д. Работа ОЦК позволит предприятиям отрасли оптимизировать процессы, сократить затраты и повысить

количество продукции.

Существенно новым направлением в рамках федерального проекта станет работа на государственных и муниципальных организациях социальной

сферы по увеличению выработки в том числе с помощью внедрения инструментов «Бережливого производства». Мероприятия, реализуемые в рамках

проекта в социальной сфере будут направлены

на обеспечение 100% охвата организаций государственного и муниципального сектора проектами

по повышению производительности труда.

В целях поддержки охвата организаций создаются 6 ОЦК социальной сферы на базе подведомственных организаций Минздрава России,

Минкультуры России, Минобрнауки России, Минпросвещения России, Минспорта России и Минтруда России.

Вовлечение организаций социальной сферы будет обеспечено по следующим направлениям:

a. Здравоохранение – 10 378 ед.

b. Культура – 20 106 ед.

c. Высшее образование и наука – 233 ед.

d. Просвещение – 86 991 ед.

e. Спорт – 3 270 ед.

f. Социальная защита – 2 929 ед.

Всего: 123 907 организаций социальной сферы будет вовлечено в реализацию проектов по повышению производительности труда до 2030 года.

Охват производится следующими способами:

                1.  Через реализацию проектов по повышению производительности труда при участии ФЦК.

 

                2.  Через реализацию проектов по повышению производительности труда по тиражированию коробочных решений при участии ОЦК.

 

                3.  Через реализацию проектов по повышению производительности труда в рамках массового тиража (самостоятельное тиражирование лучших практик, нормативно-правовое регулирование) при

координации ОЦК и поддержке профильных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

 

Увеличение охвата средних и крупных организаций базовых несырьевых отраслей экономики, а также вовлечение государственных и муниципальных организаций социальной сферы в реализацию проектов по

повышению производительности труда будет способствовать эффективному использованию ресурсов.

Системный уровень

Нацелен на обеспечение системного влияния на производительность труда в стране.

Реализация мероприятий указанного уровня позволит обеспечить наибольший охват предприятий мероприятиями, направленными на повышение производительности труда, за счет системного снижения

административной нагрузки и регуляторных ограничений, в том числе с усилением механизма сбора информации от участников проекта. К формированию таких предложений будут привлечены ОЦК, как

организации непосредственно заинтересованные в повышении производительности труда в отрасли и разрабатывающие отраслевые программы повышения производительности труда.

К оценке действующего нормативного правового регулирования на предмет сдерживания роста производительности труда будут привлечены эксперты Фонда «Центр стратегических разработок».

Кроме того, наработанные практики реализации проектов в организациях социальной сферы будут предложены к закреплению в качестве отраслевых стандартов социальной сферы.

Также по итогам проведения работы ОЦК по инвентаризации мер государственной поддержки федеральных органов исполнительной власти, в целях повышения их эффективности будет предложена их доработка

показателями по росту производительности труда получателей такой государственной поддержки.

Учитывая, что производительность труда является общесистемным показателем, на который оказывают влияние все сферы экономики, рост производительности труда будет способствует повышению

конкурентоспособности, снижению нагрузки на рынок труда в условиях дефицита кадров, поддержке социального развития, инвестиционной привлекательности и повышению благосостояния граждан.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Производительность труда

0

План реализации федерального проекта

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

1

Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях

социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства

Результат "Проведено

обучение сотрудников

предприятий инструментам

повышения эффективности и

конкурентоспособности

бизнеса по программам

повышения квалификации"

1.1

Идрисова В. В.

Ректор,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО

Е УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

"ВСЕРОССИЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ

ВНЕШНЕЙ

ТОРГОВЛИ

МИНИСТЕРСТВА

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

1.1.1

Протокол

Протокол с утвержденной

программой обучения

-

Идрисова В. В.

Ректор,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

30.01.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО

Е УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

"ВСЕРОССИЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ

ВНЕШНЕЙ

ТОРГОВЛИ

МИНИСТЕРСТВА

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений"

1.1.2

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии

-

Керефов М. А.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.02.2025

01 08

Контрольная точка

"Сформирован график отбора

участников для обучения"

1.1.3

Исходящее письмо

Исходящее письмо

Минэкономразвития России о

наборе на программу

-

Идрисова В. В.

Ректор,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО

25.02.2025

07 02
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Е УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

"ВСЕРОССИЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ

ВНЕШНЕЙ

ТОРГОВЛИ

МИНИСТЕРСТВА

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

Контрольная точка "Для

оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1.4

Входящее письмо

Входящее письмо ВАВТ в

Минэкономразвития России об

организации процесса обучения

-

Идрисова В. В.

Ректор,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО

Е УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

"ВСЕРОССИЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ

ВНЕШНЕЙ

ТОРГОВЛИ

МИНИСТЕРСТВА

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

15.03.2025

08 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет об

обучении текущего года"

1.1.5

Входящее письмо

Входящее письмо ВАВТ в

Минэкономразвития России об

организации процесса обучения с

отчетом

-

Идрисова В. В.

Ректор,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО

Е УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

"ВСЕРОССИЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ

ВНЕШНЕЙ

ТОРГОВЛИ

МИНИСТЕРСТВА

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

31.05.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет об

обучении текущего года"

1.1.6

Входящее письмо

Входящее письмо ВАВТ в

Минэкономразвития России об

организации процесса обучения с

отчетом

-

Идрисова В. В.

Ректор,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО

Е УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

"ВСЕРОССИЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ

ВНЕШНЕЙ

30.08.2025

02 10
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ТОРГОВЛИ

МИНИСТЕРСТВА

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

завершении обучения

текущего года"

1.1.7

Входящее письмо

Входящее письмо ВАВТ в

Минэкономразвития России об

организации процесса обучения с

приложением приказов о выпуске

-

Идрисова В. В.

Ректор,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО

Е УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

"ВСЕРОССИЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ

ВНЕШНЕЙ

ТОРГОВЛИ

МИНИСТЕРСТВА

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

20.12.2025

09 06

Контрольная точка

"Определена эффективность

обучения"

1.1.8

Входящее письмо

Входящее письмо ВАВТ в

Минэкономразвития России об

оценке организации обучения

-

Идрисова В. В.

Ректор,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО

27.12.2025

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Е УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

"ВСЕРОССИЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ

ВНЕШНЕЙ

ТОРГОВЛИ

МИНИСТЕРСТВА

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.1.9

Отчет

Отчет о достижении значений

результатов предоставления

субсидий, а также характеристик

результатов, отчет об

осуществлении расходов

-

Идрисова В. В.

Ректор,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО

Е УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

"ВСЕРОССИЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ

ВНЕШНЕЙ

ТОРГОВЛИ

МИНИСТЕРСТВА

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

30.01.2026

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

1.1.1

0
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

Протокол

Протокол с утвержденной

программой обучения

-

Идрисова В. В.

Ректор,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО

Е УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

"ВСЕРОССИЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ

ВНЕШНЕЙ

ТОРГОВЛИ

МИНИСТЕРСТВА

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

30.01.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.1.1

1

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии

-

Керефов М. А.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.02.2026

06 08

Контрольная точка

"Сформирован график отбора

участников для обучения"

1.1.1

2

Исходящее письмо

Исходящее письмо

Минэкономразвития России о

-

Керефов М. А.

Заместитель

Министра,

25.02.2026

07 02
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

наборе на программуМИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Для

оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1.1

3

Входящее письмо

Входящее письмо ВАВТ в

Минэкономразвития России об

организации процесса обучения

-

Идрисова В. В.

Ректор,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО

Е УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

"ВСЕРОССИЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ

ВНЕШНЕЙ

ТОРГОВЛИ

МИНИСТЕРСТВА

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

15.03.2026

08 09

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет об

обучении текущего года"

1.1.1

4

Входящее письмо

Входящее письмо ВАВТ в

Минэкономразвития России об

организации процесса обучения с

отчетом

-

Идрисова В. В.

Ректор,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО

Е УЧРЕЖДЕНИЕ

31.05.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

"ВСЕРОССИЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ

ВНЕШНЕЙ

ТОРГОВЛИ

МИНИСТЕРСТВА

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет об

обучении текущего года"

1.1.1

5

Входящее письмо

Входящее письмо ВАВТ в

Минэкономразвития России об

организации процесса обучения с

отчетом

-

Идрисова В. В.

Ректор,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО

Е УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

"ВСЕРОССИЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ

ВНЕШНЕЙ

ТОРГОВЛИ

МИНИСТЕРСТВА

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

30.08.2026

02 10

Контрольная точка

1.1.1

Входящее письмоИдрисова В. В.

20.12.2026

09 11
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Сформирован отчет о

завершении обучения

текущего года"

6

Входящее письмо ВАВТ в

Минэкономразвития России об

организации процесса обучения с

приложением приказов о выпуске

-

Ректор,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО

Е УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

"ВСЕРОССИЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ

ВНЕШНЕЙ

ТОРГОВЛИ

МИНИСТЕРСТВА

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

Контрольная точка

"Определена эффективность

обучения"

1.1.1

7

Входящее письмо

Входящее письмо ВАВТ в

Минэкономразвития России об

оценке организации обучения

-

Идрисова В. В.

Ректор,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО

Е УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

"ВСЕРОССИЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ

ВНЕШНЕЙ

ТОРГОВЛИ

27.12.2026

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

МИНИСТЕРСТВА

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.1.1

8

Отчет

Отчет о достижении значений

результатов предоставления

субсидий, а также характеристик

результатов, отчет об

осуществлении расходов

-

Идрисова В. В.

Ректор,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО

Е УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

"ВСЕРОССИЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ

ВНЕШНЕЙ

ТОРГОВЛИ

МИНИСТЕРСТВА

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

30.01.2027

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.1.1

9

Протокол

Протокол с утвержденной

программой обучения

-

Идрисова В. В.

Ректор,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО

Е УЧРЕЖДЕНИЕ

30.01.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

"ВСЕРОССИЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ

ВНЕШНЕЙ

ТОРГОВЛИ

МИНИСТЕРСТВА

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.1.2

0

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии

-

Керефов М. А.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.02.2027

07 09

Контрольная точка

"Сформирован график отбора

участников для обучения"

1.1.2

1

Исходящее письмо

Исходящее письмо

Минэкономразвития России о

наборе на программу

-

Керефов М. А.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.02.2027

08 02

Контрольная точка "Для

1.1.2

Входящее письмо

-

Идрисова В. В.

15.03.2027

09 10
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2

Входящее письмо ВАВТ в

Минэкономразвития России об

организации процесса обучения

Ректор,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО

Е УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

"ВСЕРОССИЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ

ВНЕШНЕЙ

ТОРГОВЛИ

МИНИСТЕРСТВА

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет об

обучении текущего года"

1.1.2

3

Входящее письмо

Входящее письмо ВАВТ в

Минэкономразвития России об

организации процесса обучения с

отчетом

-

Идрисова В. В.

Ректор,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО

Е УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

"ВСЕРОССИЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ

ВНЕШНЕЙ

ТОРГОВЛИ

31.05.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

МИНИСТЕРСТВА

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет об

обучении текущего года"

1.1.2

4

Входящее письмо

Входящее письмо ВАВТ в

Минэкономразвития России об

организации процесса обучения с

отчетом

-

Идрисова В. В.

Ректор,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО

Е УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

"ВСЕРОССИЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ

ВНЕШНЕЙ

ТОРГОВЛИ

МИНИСТЕРСТВА

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

30.08.2027

02 11

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

завершении обучения

текущего года"

1.1.2

5

Входящее письмо

Входящее письмо ВАВТ в

Минэкономразвития России об

организации процесса обучения с

приложением приказов о выпуске

-

Идрисова В. В.

Ректор,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО

Е УЧРЕЖДЕНИЕ

20.12.2027

10 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

"ВСЕРОССИЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ

ВНЕШНЕЙ

ТОРГОВЛИ

МИНИСТЕРСТВА

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

Контрольная точка

"Определена эффективность

обучения"

1.1.2

6

Входящее письмо

Входящее письмо ВАВТ в

Минэкономразвития России об

оценке организации обучения

-

Идрисова В. В.

Ректор,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО

Е УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

"ВСЕРОССИЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ

ВНЕШНЕЙ

ТОРГОВЛИ

МИНИСТЕРСТВА

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

27.12.2027

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

1.1.2

ОтчетИдрисова В. В.

30.01.2028

01 Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

7

Отчет о достижении значений

результатов предоставления

субсидий, а также характеристик

результатов, отчет об

осуществлении расходов

-

Ректор,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО

Е УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

"ВСЕРОССИЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ

ВНЕШНЕЙ

ТОРГОВЛИ

МИНИСТЕРСТВА

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.1.2

8

Протокол

Протокол с утвержденной

программой обучения

-

Идрисова В. В.

Ректор,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО

Е УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

"ВСЕРОССИЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ

ВНЕШНЕЙ

ТОРГОВЛИ

30.01.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

МИНИСТЕРСТВА

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.1.2

9

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии

-

Керефов М. А.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.02.2028

07 09

Контрольная точка

"Сформирован график отбора

участников для обучения"

1.1.3

0

Исходящее письмо

Исходящее письмо

Минэкономразвития России о

наборе на программу

-

Керефов М. А.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.02.2028

08 02

Контрольная точка "Для

оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1.3

1

Входящее письмо

Входящее письмо ВАВТ в

Минэкономразвития России об

организации процесса обучения

-

Идрисова В. В.

Ректор,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО

Е УЧРЕЖДЕНИЕ

15.03.2028

09 10
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

"ВСЕРОССИЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ

ВНЕШНЕЙ

ТОРГОВЛИ

МИНИСТЕРСТВА

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет об

обучении текущего года"

1.1.3

2

Входящее письмо

Входящее письмо ВАВТ в

Минэкономразвития России об

организации процесса обучения с

отчетом

-

Идрисова В. В.

Ректор,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО

Е УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

"ВСЕРОССИЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ

ВНЕШНЕЙ

ТОРГОВЛИ

МИНИСТЕРСТВА

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

31.05.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

1.1.3

Входящее письмоИдрисова В. В.

30.08.2028

02 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Сформирован

промежуточный отчет об

обучении текущего года"

3

Входящее письмо ВАВТ в

Минэкономразвития России об

организации процесса обучения с

отчетом

-

Ректор,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО

Е УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

"ВСЕРОССИЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ

ВНЕШНЕЙ

ТОРГОВЛИ

МИНИСТЕРСТВА

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

завершении обучения

текущего года"

1.1.3

4

Входящее письмо

Входящее письмо ВАВТ в

Минэкономразвития России об

организации процесса обучения с

приложением приказов о выпуске

-

Идрисова В. В.

Ректор,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО

Е УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

"ВСЕРОССИЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ

ВНЕШНЕЙ

ТОРГОВЛИ

20.12.2028

10 11
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

МИНИСТЕРСТВА

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

Контрольная точка

"Определена эффективность

обучения"

1.1.3

5

Входящее письмо

Входящее письмо ВАВТ в

Минэкономразвития России об

оценке организации обучения

-

Идрисова В. В.

Ректор,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО

Е УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

"ВСЕРОССИЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ

ВНЕШНЕЙ

ТОРГОВЛИ

МИНИСТЕРСТВА

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

27.12.2028

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.1.3

6

Отчет

Отчет о достижении значений

результатов предоставления

субсидий, а также характеристик

результатов, отчет об

осуществлении расходов

-

Идрисова В. В.

Ректор,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО

Е УЧРЕЖДЕНИЕ

30.01.2029

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

"ВСЕРОССИЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ

ВНЕШНЕЙ

ТОРГОВЛИ

МИНИСТЕРСТВА

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.1.3

7

Протокол

Протокол с утвержденной

программой обучения

-

Идрисова В. В.

Ректор,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО

Е УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

"ВСЕРОССИЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ

ВНЕШНЕЙ

ТОРГОВЛИ

МИНИСТЕРСТВА

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

30.01.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07

Контрольная точка

1.1.3

СоглашениеКерефов М. А.

01.02.2029

07 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

8

Соглашение о предоставлении

субсидии

-

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Сформирован график отбора

участников для обучения"

1.1.3

9

Исходящее письмо

Исходящее письмо

Минэкономразвития России о

наборе на программу

-

Керефов М. А.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.02.2029

08 02

Контрольная точка "Для

оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1.4

0

Входящее письмо

Входящее письмо ВАВТ в

Минэкономразвития России об

организации процесса обучения

-

Идрисова В. В.

Ректор,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО

Е УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

"ВСЕРОССИЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ

ВНЕШНЕЙ

ТОРГОВЛИ

МИНИСТЕРСТВА

15.03.2029

09 10
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет об

обучении текущего года"

1.1.4

1

Входящее письмо

Входящее письмо ВАВТ в

Минэкономразвития России об

организации процесса обучения с

отчетом

-

Идрисова В. В.

Ректор,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО

Е УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

"ВСЕРОССИЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ

ВНЕШНЕЙ

ТОРГОВЛИ

МИНИСТЕРСТВА

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

31.05.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет об

обучении текущего года"

1.1.4

2

Входящее письмо

Входящее письмо ВАВТ в

Минэкономразвития России об

организации процесса обучения с

отчетом

-

Идрисова В. В.

Ректор,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО

Е УЧРЕЖДЕНИЕ

30.08.2029

02 11
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

"ВСЕРОССИЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ

ВНЕШНЕЙ

ТОРГОВЛИ

МИНИСТЕРСТВА

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

завершении обучения

текущего года"

1.1.4

3

Входящее письмо

Входящее письмо ВАВТ в

Минэкономразвития России об

организации процесса обучения с

приложением приказов о выпуске

-

Идрисова В. В.

Ректор,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО

Е УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

"ВСЕРОССИЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ

ВНЕШНЕЙ

ТОРГОВЛИ

МИНИСТЕРСТВА

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

20.12.2029

10 06

Контрольная точка

1.1.4

Входящее письмоИдрисова В. В.

27.12.2029

11 Взаимосвязь с



68

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Определена эффективность

обучения"

4

Входящее письмо ВАВТ в

Минэкономразвития России об

оценке организации обучения

-

Ректор,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО

Е УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

"ВСЕРОССИЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ

ВНЕШНЕЙ

ТОРГОВЛИ

МИНИСТЕРСТВА

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.1.4

5

Отчет

Отчет о достижении значений

результатов предоставления

субсидий, а также характеристик

результатов, отчет об

осуществлении расходов

-

Идрисова В. В.

Ректор,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО

Е УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

"ВСЕРОССИЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ

ВНЕШНЕЙ

ТОРГОВЛИ

30.01.2030

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

МИНИСТЕРСТВА

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.1.4

6

Протокол

Протокол с утвержденной

программой обучения

-

Идрисова В. В.

Ректор,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО

Е УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

"ВСЕРОССИЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ

ВНЕШНЕЙ

ТОРГОВЛИ

МИНИСТЕРСТВА

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

30.01.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

1.1.4

7

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии

-

Керефов М. А.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

01.02.2030

07 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

лицу включено в реестр

соглашений)"

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Сформирован график отбора

участников для обучения"

1.1.4

8

Исходящее письмо

Исходящее письмо

Минэкономразвития России о

наборе на программу

-

Керефов М. А.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.02.2030

08 02

Контрольная точка "Для

оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1.4

9

Входящее письмо

Входящее письмо ВАВТ в

Минэкономразвития России об

организации процесса обучения

-

Идрисова В. В.

Ректор,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО

Е УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

"ВСЕРОССИЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ

ВНЕШНЕЙ

ТОРГОВЛИ

МИНИСТЕРСТВА

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

15.03.2030

09 10

Контрольная точка

1.1.5

Входящее письмо

-

Идрисова В. В.

31.05.2030

Взаимосвязь с Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Сформирован

промежуточный отчет об

обучении текущего года"

0

Входящее письмо ВАВТ в

Минэкономразвития России об

организации процесса обучения с

отчетом

Ректор,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО

Е УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

"ВСЕРОССИЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ

ВНЕШНЕЙ

ТОРГОВЛИ

МИНИСТЕРСТВА

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет об

обучении текущего года"

1.1.5

1

Входящее письмо

Входящее письмо ВАВТ в

Минэкономразвития России об

организации процесса обучения с

отчетом

-

Идрисова В. В.

Ректор,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО

Е УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

"ВСЕРОССИЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ

ВНЕШНЕЙ

ТОРГОВЛИ

30.08.2030

02 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

МИНИСТЕРСТВА

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

завершении обучения

текущего года"

1.1.5

2

Входящее письмо

Входящее письмо ВАВТ в

Минэкономразвития России об

организации процесса обучения с

приложением приказов о выпуске

-

Идрисова В. В.

Ректор,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО

Е УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

"ВСЕРОССИЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ

ВНЕШНЕЙ

ТОРГОВЛИ

МИНИСТЕРСТВА

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

20.12.2030

10 11

Контрольная точка

"Определена эффективность

обучения"

1.1.5

3

Входящее письмо

Входящее письмо ВАВТ в

Минэкономразвития России об

оценке организации обучения

-

Идрисова В. В.

Ректор,

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО

Е УЧРЕЖДЕНИЕ

27.12.2030

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

"ВСЕРОССИЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ

ВНЕШНЕЙ

ТОРГОВЛИ

МИНИСТЕРСТВА

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ"

Результат "Реализованы

проекты по повышению

производительности труда по

направлению "Бережливое

производство" с помощью

созданной региональной

инфраструктуры обеспечения

повышения

производительности труда на

предприятиях-участниках

федерального проекта"

1.2

Керефов М. А.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Направлен запрос в субъекты

Российской Федерации по

предоставлению отчета о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется субсидия, за 1

квартал текущего года"

1.2.1

Исходящее письмо

Исходящее письмо в субъекты

Российской Федерации по

предоставлению отчета о расходах,

в целях софинансирования

которых предоставляется субсидия,

за 1 квартал текущего года

-

Керефов М. А.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.03.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Сформирован план график

реализации проектов"

1.2.2

Прочий тип документа

Направленный в субъекты

Российской Федерации план

график

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

31.03.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован график

сертификаций РЦК "

1.2.3

Исходящее письмо

Письмо автономной

некоммерческой организации

"Федеральный центр компетенций

в сфере производительности труда"

на субъекты Российской

Федерации

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

30.04.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



75

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.2.4

Прочий тип документа

Архив соглашений

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

30.09.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06

Контрольная точка "Эксперты

региональных центров

компетенций в сфере

производительности труда

приступили к реализации

проектов по повышению

1.2.5

Прочий тип документа

Архив актов начала мероприятий

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

31.10.2025

01 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

производительности труда

текущего года"

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка

"Предприятиям-участникам

национального проекта под

управлением

РЦК/зарегистрированным

пользователям открыт доступ к

онлайн-программе подготовки

инструкторов по бережливому

производству для

эффективного тиражирования

знаний о бережливом

производстве"

1.2.6

Отчет

Отчет

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

29.12.2025

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

1.2.7

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии

-

Керефов М. А.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.12.2025

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.2.8

Прочий тип документа

Архив протоколов

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

29.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

1.2.9

Отчет

Отчет о достижении значений

результатов использования

субсидии, отчет об осуществлении

-

Керефов М. А.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

31.03.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

расходовЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован план график

реализации проектов"

1.2.1

0

Прочий тип документа

Направленный в субъекты РФ

план график

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

31.03.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован график

сертификаций РЦК "

1.2.1

1

Исходящее письмо

Письмо автономной

некоммерческой организации

"Федеральный центр компетенций

в сфере производительности труда"

на субъекты Российской

Федерации

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

30.04.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.2.1

2

Прочий тип документа

Архив соглашений

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

30.09.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06

Контрольная точка "Эксперты

1.2.1

Прочий тип документаСоломон Н. И.

31.10.2026

01 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

региональных центров

компетенций в сфере

производительности труда

приступили к реализации

проектов по повышению

производительности труда

текущего года"

3

Архив актов начала мероприятий

-

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка

"Предприятиям-участникам

национального проекта под

управлением

РЦК/зарегистрированным

пользователям открыт доступ к

онлайн-программе подготовки

инструкторов по бережливому

производству для

эффективного тиражирования

знаний о бережливом

производстве"

1.2.1

4

Отчет

Отчет

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

29.12.2026

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

1.2.1

5

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии

-

Керефов М. А.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.12.2026

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.2.1

6

Прочий тип документа

Архив протоколов

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

29.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

1.2.1

7

Отчет

Отчет о достижении значений

результатов использования

субсидии, отчет об осуществлении

расходов

-

Керефов М. А.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.03.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован план график

реализации проектов"

1.2.1

8

Прочий тип документа

Направленный в субъекты РФ

план график

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

31.03.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован график

1.2.1

9

Исходящее письмо

Письмо автономной

-

Соломон Н. И.

Генеральный

30.04.2027

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

сертификаций РЦК " некоммерческой организации

"Федеральный центр компетенций

в сфере производительности труда"

на субъекты Российской

Федерации

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.2.2

0

Прочий тип документа

Архив соглашений

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

30.09.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка "Эксперты

региональных центров

компетенций в сфере

производительности труда

приступили к реализации

проектов по повышению

производительности труда

текущего года"

1.2.2

1

Прочий тип документа

Архив актов начала мероприятий

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

31.10.2027

01 04

Контрольная точка

"Предприятиям-участникам

национального проекта под

управлением

РЦК/зарегистрированным

пользователям открыт доступ к

онлайн-программе подготовки

1.2.2

2

Отчет

Отчет

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

29.12.2027

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

инструкторов по бережливому

производству для

эффективного тиражирования

знаний о бережливом

производстве"

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

1.2.2

3

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии

-

Керефов М. А.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.12.2027

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.2.2

4

Прочий тип документа

Архив протоколов

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

29.12.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

1.2.2

5

Отчет

Отчет о достижении значений

результатов использования

субсидии, отчет об осуществлении

расходов

-

Керефов М. А.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.03.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован план график

реализации проектов"

1.2.2

6

Прочий тип документа

Направленный в субъекты РФ

план график

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

31.03.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка

"Сформирован график

сертификаций РЦК "

1.2.2

7

Исходящее письмо

Письмо автономной

некоммерческой организации

"Федеральный центр компетенций

в сфере производительности труда"

на субъекты Российской

Федерации

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

30.04.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.2.2

8

Прочий тип документа

Архив соглашений

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

30.09.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06



88

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка "Эксперты

региональных центров

компетенций в сфере

производительности труда

приступили к реализации

проектов по повышению

производительности труда

текущего года"

1.2.2

9

Прочий тип документа

Архив актов начала мероприятий

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

31.10.2028

01 04

Контрольная точка

"Предприятиям-участникам

национального проекта под

1.2.3

0

Отчет

Отчет

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

29.12.2028

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

управлением

РЦК/зарегистрированным

пользователям открыт доступ к

онлайн-программе подготовки

инструкторов по бережливому

производству для

эффективного тиражирования

знаний о бережливом

производстве"

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

1.2.3

1

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии

-

Керефов М. А.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.12.2028

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.2.3

2

Прочий тип документа

Архив протоколов

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

29.12.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

1.2.3

3

Отчет

Отчет о достижении значений

результатов использования

субсидии, отчет об осуществлении

расходов

-

Керефов М. А.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.03.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован план график

реализации проектов"

1.2.3

4

Прочий тип документа

Направленный в субъекты РФ

план график

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

31.03.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка

"Сформирован график

сертификаций РЦК "

1.2.3

5

Исходящее письмо

Письмо автономной

некоммерческой организации

"Федеральный центр компетенций

в сфере производительности труда"

на субъекты Российской

Федерации

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

30.04.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.2.3

6

Прочий тип документа

Архив соглашений

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

30.09.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

отсутствует

Контрольная точка "Эксперты

региональных центров

компетенций в сфере

производительности труда

приступили к реализации

проектов по повышению

производительности труда

текущего года"

1.2.3

7

Прочий тип документа

Архив актов начала мероприятий

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

31.10.2029

01 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка

"Предприятиям-участникам

национального проекта под

управлением

РЦК/зарегистрированным

пользователям открыт доступ к

онлайн-программе подготовки

инструкторов по бережливому

производству для

эффективного тиражирования

знаний о бережливом

производстве"

1.2.3

8

Отчет

Отчет

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

28.12.2029

06 04

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

1.2.3

9

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии

-

Керефов М. А.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.12.2029

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.2.4

0

Прочий тип документа

Архив протоколов

-

Соломон Н. И.

Генеральный

29.12.2029

Взаимосвязь с

иными

04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных трансфертов"

1.2.4

1

Отчет

Отчет о достижении значений

результатов использования

субсидии, отчет об осуществлении

расходов

-

Керефов М. А.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.03.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован план график

реализации проектов"

1.2.4

2

Прочий тип документа

Направленный в субъекты РФ

план график

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

31.03.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка

"Сформирован график

сертификаций РЦК "

1.2.4

3

Исходящее письмо

Письмо автономной

некоммерческой организации

"Федеральный центр компетенций

в сфере производительности труда"

на субъекты Российской

Федерации

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

30.04.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

1.2.4

4
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

Прочий тип документа

Архив соглашений

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

30.09.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

осуществлении расходов, в

целях софинансирования

которых предоставляется

субсидия, за 3 квартал

текущего года"

1.2.4

5

Отчет

Отчет об осуществлении расходов,

в целях софинансирования

которых предоставляется субсидия,

за 3 квартал текущего года

-

Керефов М. А.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.10.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Эксперты

региональных центров

компетенций в сфере

производительности труда

1.2.4

6

Прочий тип документа

Архив актов начала мероприятий

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

31.10.2030

01 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

приступили к реализации

проектов по повышению

производительности труда

текущего года"

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка

"Предприятиям-участникам

национального проекта под

управлением

РЦК/зарегистрированным

пользователям открыт доступ к

онлайн-программе подготовки

инструкторов по бережливому

производству для

эффективного тиражирования

знаний о бережливом

производстве"

1.2.4

7

Отчет

Отчет

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

27.12.2030

06 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

1.2.4

8

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии

-

Керефов М. А.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.12.2030

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.2.4

9

Прочий тип документа

Архив протоколов

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

29.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04

Результат "Вовлечены

1.3

Соломон Н. И.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

предприятия базовых

несырьевых отраслей

экономики для реализации

проектов по повышению

производительности труда"

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован календарный

план по вовлечению

предприятий при поддержке

ФЦК и РЦК на текущий год"

1.3.1

Прочий тип документа

План по вовлечению предприятий

ФЦК и РЦК

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

30.01.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка

"Обеспечена подача заявок

предприятий-кандидатов

текущего года на участие в

федеральном проекте на ИТ-

платформе

производительность.рф"

1.3.2

Прочий тип документа

Реестр заявок предприятий

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

10.04.2025

05 07

Контрольная точка

"Обеспечена подача заявок

предприятий-кандидатов

текущего года на участие в

федеральном проекте на ИТ-

платформе

производительность.рф"

1.3.3

Прочий тип документа

Реестр заявок предприятий

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

10.07.2025

06 08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка

"Обеспечена подача заявок

предприятий-кандидатов

текущего года на участие в

федеральном проекте на ИТ-

платформе

производительность.рф"

1.3.4

Прочий тип документа

Реестр заявок предприятий

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

10.10.2025

07 09

Контрольная точка

1.3.5

СоглашениеСоломон Н. И.

30.10.2025

08 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

Архив соглашений "Регион-

предприятие"

-

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.3.6

Соглашение

Архив соглашений "ФЦК-

предприятие"

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

10.12.2025

09 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.3.7

Соглашение

Архив соглашений "РЦК-

предприятие"

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

28.12.2025

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован календарный

план по вовлечению

предприятий при поддержке

ФЦК и РЦК на текущий год"

1.3.8

Прочий тип документа

План по вовлечению предприятий

ФЦК и РЦК

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

30.01.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка

"Обеспечена подача заявок

предприятий-кандидатов

текущего года на участие в

федеральном проекте на ИТ-

платформе

производительность.рф"

1.3.9

Прочий тип документа

Реестр заявок предприятий

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

10.04.2026

05 07

Контрольная точка

1.3.1

Прочий тип документаСоломон Н. И.

10.07.2026

06 08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Обеспечена подача заявок

предприятий-кандидатов

текущего года на участие в

федеральном проекте на ИТ-

платформе

производительность.рф"

0

Реестр заявок предприятий

-

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка

"Обеспечена подача заявок

предприятий-кандидатов

текущего года на участие в

федеральном проекте на ИТ-

платформе

производительность.рф"

1.3.1

1

Прочий тип документа

Реестр заявок предприятий

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

10.10.2026

07 01
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.3.1

2

Соглашение

Архив соглашений "Регион-

предприятие"

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

30.10.2026

08 03

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.3.1

3

Соглашение

Архив соглашений "ФЦК-

предприятие"

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

10.12.2026

01 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.3.1

4

Соглашение

Архив соглашений "РЦК-

предприятие"

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

28.12.2026

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

1.3.1

Прочий тип документаСоломон Н. И.

30.01.2027

Взаимосвязь с 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Сформирован календарный

план по вовлечению

предприятий при поддержке

ФЦК и РЦК на текущий год"

5

План по вовлечению предприятий

ФЦК и РЦК

-

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечена подача заявок

предприятий-кандидатов

текущего года на участие в

федеральном проекте на ИТ-

платформе

производительность.рф"

1.3.1

6

Прочий тип документа

Реестр заявок предприятий

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

10.04.2027

05 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка

"Обеспечена подача заявок

предприятий-кандидатов

текущего года на участие в

федеральном проекте на ИТ-

платформе

производительность.рф"

1.3.1

7

Прочий тип документа

Реестр заявок предприятий

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

10.07.2027

06 08

Контрольная точка

"Обеспечена подача заявок

предприятий-кандидатов

текущего года на участие в

федеральном проекте на ИТ-

платформе

производительность.рф"

1.3.1

8

Прочий тип документа

Реестр заявок предприятий

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

10.10.2027

07 01
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.3.1

9

Соглашение

Архив соглашений "Регион-

предприятие"

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

30.10.2027

08 03

Контрольная точка "Услуга

1.3.2

СоглашениеСоломон Н. И.

10.12.2027

01 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

оказана (работы выполнены)"

0

Архив соглашений "ФЦК-

предприятие"

-

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.3.2

1

Соглашение

Архив соглашений "РЦК-

предприятие"

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

28.12.2027

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка

"Сформирован календарный

план по вовлечению

предприятий при поддержке

ФЦК и РЦК на текущий год"

1.3.2

2

Прочий тип документа

План по вовлечению предприятий

ФЦК и РЦК

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

30.01.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06

Контрольная точка

"Обеспечена подача заявок

предприятий-кандидатов

текущего года на участие в

федеральном проекте на ИТ-

платформе

производительность.рф"

1.3.2

3

Прочий тип документа

Реестр заявок предприятий

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

10.04.2028

05 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка

"Обеспечена подача заявок

предприятий-кандидатов

текущего года на участие в

федеральном проекте на ИТ-

платформе

производительность.рф"

1.3.2

4

Прочий тип документа

Реестр заявок предприятий

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

10.07.2028

06 08

Контрольная точка

1.3.2

Прочий тип документаСоломон Н. И.

10.10.2028

07 01
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Обеспечена подача заявок

предприятий-кандидатов

текущего года на участие в

федеральном проекте на ИТ-

платформе

производительность.рф"

5

Реестр заявок предприятий

-

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.3.2

6

Соглашение

Архив соглашений "Регион-

предприятие"

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

30.10.2028

08 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.3.2

7

Соглашение

Архив соглашений "ФЦК-

предприятие"

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

10.12.2028

01 04

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.3.2

8

Соглашение

Архив соглашений "РЦК-

предприятие"

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

28.12.2028

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка

"Сформирован календарный

план по вовлечению

предприятий при поддержке

ФЦК и РЦК на текущий год"

1.3.2

9

Прочий тип документа

План по вовлечению предприятий

ФЦК и РЦК

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

30.01.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06

Контрольная точка

1.3.3

Прочий тип документаСоломон Н. И.

10.04.2029

05 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Обеспечена подача заявок

предприятий-кандидатов

текущего года на участие в

федеральном проекте на ИТ-

платформе

производительность.рф"

0

Реестр заявок предприятий

-

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка

"Обеспечена подача заявок

предприятий-кандидатов

текущего года на участие в

федеральном проекте на ИТ-

платформе

производительность.рф"

1.3.3

1

Прочий тип документа

Реестр заявок предприятий

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

10.07.2029

06 08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка

"Обеспечена подача заявок

предприятий-кандидатов

текущего года на участие в

федеральном проекте на ИТ-

платформе

производительность.рф"

1.3.3

2

Прочий тип документа

Реестр заявок предприятий

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

10.10.2029

07 01

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.3.3

3

Соглашение

Архив соглашений "Регион-

предприятие"

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

30.10.2029

08 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.3.3

4

Соглашение

Архив соглашений "ФЦК-

предприятие"

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

10.12.2029

01 04

Контрольная точка "Услуга

1.3.3

СоглашениеСоломон Н. И.

28.12.2029

03 Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

оказана (работы выполнены)"

5

Архив соглашений "РЦК-

предприятие"

-

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован календарный

план по вовлечению

предприятий при поддержке

ФЦК и РЦК на текущий год"

1.3.3

6

Прочий тип документа

План по вовлечению предприятий

ФЦК и РЦК

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

30.01.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка

"Обеспечена подача заявок

предприятий-кандидатов

текущего года на участие в

федеральном проекте на ИТ-

платформе

производительность.рф"

1.3.3

7

Прочий тип документа

Реестр заявок предприятий

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

10.04.2030

05 07

Контрольная точка

"Обеспечена подача заявок

предприятий-кандидатов

текущего года на участие в

федеральном проекте на ИТ-

платформе

производительность.рф"

1.3.3

8

Прочий тип документа

Реестр заявок предприятий

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

10.07.2030

06 08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка

"Обеспечена подача заявок

предприятий-кандидатов

текущего года на участие в

федеральном проекте на ИТ-

платформе

производительность.рф"

1.3.3

9

Прочий тип документа

Реестр заявок предприятий

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

10.10.2030

07 01

Контрольная точка

1.3.4

СоглашениеСоломон Н. И.

30.10.2030

08 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

0

Архив соглашений "Регион-

предприятие"

-

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.3.4

1

Соглашение

Архив соглашений "ФЦК-

предприятие"

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

10.12.2030

01 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.3.4

2

Соглашение

Архив соглашений "РЦК-

предприятие"

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

28.12.2030

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Прoведена оценка

действующего нормативного

правового регулирования на

предмет сдерживания роста

производительности труда

(выявление ограничений)"

1.4

Смелов П. А.

Генеральный

директор, ФОНД

"ЦЕНТР

СТРАТЕГИЧЕСКИХ

РАЗРАБОТОК"

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.4.1

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии

-

Керефов М. А.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.02.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08

Контрольная точка

"Разработан механизм

выявления нормативных

правовых ограничений,

препятствующих росту

производительности труда "

1.4.2

Исходящее письмо

Исходящее письмо Фонда «ЦСР»

-

Смелов П. А.

Генеральный

директор, ФОНД

"ЦЕНТР

СТРАТЕГИЧЕСКИХ

РАЗРАБОТОК"

01.06.2025

07 09

Контрольная точка "Анализ

нормативного правового

регулирования и обращений от

организаций и предприятий на

предмет выявления

положений, препятствующих

росту производительности

труда"

1.4.3

Исходящее письмо

Исходящее письмо Фонда «ЦСР»

-

Смелов П. А.

Генеральный

директор, ФОНД

"ЦЕНТР

СТРАТЕГИЧЕСКИХ

РАЗРАБОТОК"

01.07.2025

08 06

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.4.4

Исходящее письмо

Исходящее письмо Фонда «ЦСР» о

проведенной оценке влияния

нормативных правовых

ограничений на

производительность труда

-

Смелов П. А.

Генеральный

директор, ФОНД

"ЦЕНТР

СТРАТЕГИЧЕСКИХ

РАЗРАБОТОК"

01.09.2025

09 10
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Предложения направлены на

рассмотрение в рамках

механизма снятия

административных

ограничений для ведения

предпринимательской

деятельности и управления

системными изменениями

предпринимательской среды

«Трансформация делового

климата»"

1.4.5

Исходящее письмо

Исходящее письмо Фонда «ЦСР»

-

Смелов П. А.

Генеральный

директор, ФОНД

"ЦЕНТР

СТРАТЕГИЧЕСКИХ

РАЗРАБОТОК"

01.10.2025

06 11

Контрольная точка "Проведена

оценка макроэкономических

эффектов от роста

производительности труда»"

1.4.6

Исходящее письмо

Исходящее письмо Фонда «ЦСР»

-

Смелов П. А.

Генеральный

директор, ФОНД

"ЦЕНТР

СТРАТЕГИЧЕСКИХ

РАЗРАБОТОК"

01.11.2025

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.4.7

Отчет

Отчет о достижении значений

результатов предоставления

субсидий, а также характеристик

результатов, отчет об

осуществлении расходов

-

Смелов П. А.

Генеральный

директор, ФОНД

"ЦЕНТР

СТРАТЕГИЧЕСКИХ

РАЗРАБОТОК"

30.01.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

1.4.8

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии

-

Керефов М. А.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

01.02.2026

07 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Анализ

нормативного правового

регулирования и обращений от

организаций и предприятий на

предмет выявления

положений, препятствующих

росту производительности

труда"

1.4.9

Исходящее письмо

Исходящее письмо Фонда «ЦСР»

-

Смелов П. А.

Генеральный

директор, ФОНД

"ЦЕНТР

СТРАТЕГИЧЕСКИХ

РАЗРАБОТОК"

01.07.2026

08 06

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.4.1

0

Исходящее письмо

Исходящее письмо Фонда «ЦСР» о

проведенной оценке влияния

нормативных правовых

ограничений на

производительность труда

-

Смелов П. А.

Генеральный

директор, ФОНД

"ЦЕНТР

СТРАТЕГИЧЕСКИХ

РАЗРАБОТОК"

01.09.2026

09 10

Контрольная точка

"Предложения направлены на

рассмотрение в рамках

механизма снятия

административных

ограничений для ведения

предпринимательской

деятельности и управления

системными изменениями

предпринимательской среды

«Трансформация делового

1.4.1

1

Исходящее письмо

Исходящее письмо Фонда «ЦСР»

-

Смелов П. А.

Генеральный

директор, ФОНД

"ЦЕНТР

СТРАТЕГИЧЕСКИХ

РАЗРАБОТОК"

01.10.2026

06 11
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

климата»"

Контрольная точка "Проведена

оценка макроэкономических

эффектов от роста

производительности труда"

1.4.1

2

Исходящее письмо

Исходящее письмо Фонда «ЦСР»

-

Смелов П. А.

Генеральный

директор, ФОНД

"ЦЕНТР

СТРАТЕГИЧЕСКИХ

РАЗРАБОТОК"

01.11.2026

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

1.4.1

3

Отчет

Отчет о достижении значений

результатов предоставления

субсидий, а также характеристик

результатов, отчет об

осуществлении расходов

-

Смелов П. А.

Генеральный

директор, ФОНД

"ЦЕНТР

СТРАТЕГИЧЕСКИХ

РАЗРАБОТОК"

30.01.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.4.1

4

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии

-

Керефов М. А.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.02.2027

07 09

Контрольная точка "Анализ

нормативного правового

регулирования и обращений от

организаций и предприятий на

предмет выявления

положений, препятствующих

1.4.1

5

Исходящее письмо

Исходящее письмо Фонда «ЦСР»

-

Смелов П. А.

Генеральный

директор, ФОНД

"ЦЕНТР

СТРАТЕГИЧЕСКИХ

РАЗРАБОТОК"

01.07.2027

08 06



129

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

росту производительности

труда"

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.4.1

6

Исходящее письмо

Исходящее письмо Фонда «ЦСР» о

проведенной оценке влияния

нормативных правовых

ограничений на

производительность труда

-

Смелов П. А.

Генеральный

директор, ФОНД

"ЦЕНТР

СТРАТЕГИЧЕСКИХ

РАЗРАБОТОК"

01.09.2027

09 10

Контрольная точка

"Предложения направлены на

рассмотрение в рамках

механизма снятия

административных

ограничений для ведения

предпринимательской

деятельности и управления

системными изменениями

предпринимательской среды

«Трансформация делового

климата»"

1.4.1

7

Исходящее письмо

Исходящее письмо Фонда «ЦСР»

-

Смелов П. А.

Генеральный

директор, ФОНД

"ЦЕНТР

СТРАТЕГИЧЕСКИХ

РАЗРАБОТОК"

01.10.2027

06 11

Контрольная точка "Проведена

оценка макроэкономических

эффектов от роста

производительности труда"

1.4.1

8

Исходящее письмо

Исходящее письмо Фонда «ЦСР»

-

Смелов П. А.

Генеральный

директор, ФОНД

"ЦЕНТР

СТРАТЕГИЧЕСКИХ

РАЗРАБОТОК"

01.11.2027

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

1.4.1

9

Отчет

Отчет о достижении значений

-

Смелов П. А.

Генеральный

30.01.2028

Взаимосвязь с

иными

08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

результатов предоставления

субсидий, а также характеристик

результатов, отчет об

осуществлении расходов

директор, ФОНД

"ЦЕНТР

СТРАТЕГИЧЕСКИХ

РАЗРАБОТОК"

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.4.2

0

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии

-

Керефов М. А.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.02.2028

07 09

Контрольная точка "Анализ

нормативного правового

регулирования и обращений от

организаций и предприятий на

предмет выявления

положений, препятствующих

росту производительности

труда"

1.4.2

1

Исходящее письмо

Исходящее письмо Фонда «ЦСР»

-

Смелов П. А.

Генеральный

директор, ФОНД

"ЦЕНТР

СТРАТЕГИЧЕСКИХ

РАЗРАБОТОК"

01.07.2028

08 06

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.4.2

2

Исходящее письмо

Исходящее письмо Фонда «ЦСР» о

проведенной оценке влияния

нормативных правовых

ограничений на

производительность труда

-

Смелов П. А.

Генеральный

директор, ФОНД

"ЦЕНТР

СТРАТЕГИЧЕСКИХ

РАЗРАБОТОК"

01.09.2028

09 10

Контрольная точка

1.4.2

Исходящее письмо

-

Смелов П. А.

01.10.2028

06 11
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Предложения направлены на

рассмотрение в рамках

механизма снятия

административных

ограничений для ведения

предпринимательской

деятельности и управления

системными изменениями

предпринимательской среды

«Трансформация делового

климата»"

3

Исходящее письмо Фонда «ЦСР»Генеральный

директор, ФОНД

"ЦЕНТР

СТРАТЕГИЧЕСКИХ

РАЗРАБОТОК"

Контрольная точка "Проведена

оценка макроэкономических

эффектов от роста

производительности труда "

1.4.2

4

Исходящее письмо

Исходящее письмо Фонда «ЦСР»

-

Смелов П. А.

Генеральный

директор, ФОНД

"ЦЕНТР

СТРАТЕГИЧЕСКИХ

РАЗРАБОТОК"

01.11.2028

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.4.2

5

Отчет

Отчет о достижении значений

результатов предоставления

субсидий, а также характеристик

результатов, отчет об

осуществлении расходов

-

Смелов П. А.

Генеральный

директор, ФОНД

"ЦЕНТР

СТРАТЕГИЧЕСКИХ

РАЗРАБОТОК"

30.01.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

1.4.2

6

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии

-

Керефов М. А.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

01.02.2029

07 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Анализ

нормативного правового

регулирования и обращений от

организаций и предприятий на

предмет выявления

положений, препятствующих

росту производительности

труда"

1.4.2

7

Исходящее письмо

Исходящее письмо Фонда «ЦСР»

-

Смелов П. А.

Генеральный

директор, ФОНД

"ЦЕНТР

СТРАТЕГИЧЕСКИХ

РАЗРАБОТОК"

01.07.2029

08 06

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.4.2

8

Исходящее письмо

Исходящее письмо Фонда «ЦСР» о

проведенной оценке влияния

нормативных правовых

ограничений на

производительность труда

-

Смелов П. А.

Генеральный

директор, ФОНД

"ЦЕНТР

СТРАТЕГИЧЕСКИХ

РАЗРАБОТОК"

01.09.2029

09 10

Контрольная точка

"Предложения направлены на

рассмотрение в рамках

механизма снятия

административных

ограничений для ведения

предпринимательской

деятельности и управления

системными изменениями

предпринимательской среды

«Трансформация делового

климата»"

1.4.2

9

Исходящее письмо

Исходящее письмо Фонда «ЦСР»

-

Смелов П. А.

Генеральный

директор, ФОНД

"ЦЕНТР

СТРАТЕГИЧЕСКИХ

РАЗРАБОТОК"

01.10.2029

06 11



133

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка "Проведена

оценка макроэкономических

эффектов от роста

производительности труда"

1.4.3

0

Исходящее письмо

Исходящее письмо Фонда «ЦСР»

-

Смелов П. А.

Генеральный

директор, ФОНД

"ЦЕНТР

СТРАТЕГИЧЕСКИХ

РАЗРАБОТОК"

01.11.2029

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.4.3

1

Отчет

Отчет о достижении значений

результатов предоставления

субсидий, а также характеристик

результатов, отчет об

осуществлении расходов

-

Смелов П. А.

Генеральный

директор, ФОНД

"ЦЕНТР

СТРАТЕГИЧЕСКИХ

РАЗРАБОТОК"

30.01.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.4.3

2

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии

-

Керефов М. А.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.02.2030

07 09

Контрольная точка "Анализ

нормативного правового

регулирования и обращений от

организаций и предприятий на

предмет выявления

положений, препятствующих

росту производительности

труда"

1.4.3

3

Исходящее письмо

Исходящее письмо Фонда «ЦСР»

-

Смелов П. А.

Генеральный

директор, ФОНД

"ЦЕНТР

СТРАТЕГИЧЕСКИХ

РАЗРАБОТОК"

01.07.2030

08 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.4.3

4

Исходящее письмо

Исходящее письмо Фонда «ЦСР» о

проведенной оценке влияния

нормативных правовых

ограничений на

производительность труда

-

Смелов П. А.

Генеральный

директор, ФОНД

"ЦЕНТР

СТРАТЕГИЧЕСКИХ

РАЗРАБОТОК"

01.09.2030

09 10

Контрольная точка

"Предложения направлены на

рассмотрение в рамках

механизма снятия

административных

ограничений для ведения

предпринимательской

деятельности и управления

системными изменениями

предпринимательской среды

«Трансформация делового

климата»"

1.4.3

5

Исходящее письмо

Исходящее письмо Фонда «ЦСР»

-

Смелов П. А.

Генеральный

директор, ФОНД

"ЦЕНТР

СТРАТЕГИЧЕСКИХ

РАЗРАБОТОК"

01.10.2030

06 11

Контрольная точка "Проведена

оценка макроэкономических

эффектов от роста

производительности труда"

1.4.3

6

Исходящее письмо

Исходящее письмо Фонда «ЦСР»

-

Смелов П. А.

Генеральный

директор, ФОНД

"ЦЕНТР

СТРАТЕГИЧЕСКИХ

РАЗРАБОТОК"

01.11.2030

10 12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

1.4.3

7

Отчет

Отчет о достижении значений

результатов предоставления

субсидий, а также характеристик

результатов, отчет об

-

Смелов П. А.

Генеральный

директор, ФОНД

"ЦЕНТР

СТРАТЕГИЧЕСКИХ

30.12.2030

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

лицу" осуществлении расходовРАЗРАБОТОК"отсутствует

Результат "Созданы

отраслевые (корпоративные)

центры компетенций в сфере

повышения

производительности труда"

1.5

Отчет : Отчет о создании ОЦК

(КЦК)

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Направлен запрос по

текущему статусу

функционирования

отраслевых (корпоративных)

центров компетенций в сфере

повышения

производительности труда"

1.5.1

Исходящее письмо

Исходящее письмо автономной

некоммерческой организации

"Федеральный центр компетенций

в сфере производительности труда"

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

31.03.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

01
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.5.2

Отчет

Отчет о создании ОЦК (КЦК)

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

30.04.2025

04 05

Контрольная точка

"Направлен запрос по

текущему статусу

функционирования

отраслевых (корпоративных)

1.5.3

Исходящее письмо

Исходящее письмо автономной

некоммерческой организации

"Федеральный центр компетенций

в сфере производительности труда"

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

01.07.2025

01 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

центров компетенций в сфере

повышения

производительности труда"

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка

"Направлен запрос по

текущему статусу

функционирования

отраслевых (корпоративных)

центров компетенций в сфере

повышения

производительности труда"

1.5.4

Исходящее письмо

Исходящее письмо автономной

некоммерческой организации

"Федеральный центр компетенций

в сфере производительности труда"

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

15.10.2025

05 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка "Оказана

методологическая поддержка

созданным отраслевым

(корпоративным) центрам

компетенций в сфере

повышения

производительности труда"

1.5.5

Прочий тип документа

Методические рекомендации

автономной некоммерческой

организации "Федеральный центр

компетенций в сфере

производительности труда"

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

29.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08

Контрольная точка

"Утверждены методические

рекомендации по

сертификации отраслевых

центров компетенций в сфере

повышения

производительности труда"

1.5.6

Прочий тип документа

Методические рекомендации

Автономной некоммерческой

организации «Федеральный центр

компетенций в сфере

производительности труда»

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

29.12.2025

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка

"Направлен запрос по

текущему статусу

функционирования

отраслевых (корпоративных)

центров компетенций в сфере

повышения

производительности труда"

1.5.7

Исходящее письмо

Исходящее письмо автономной

некоммерческой организации

"Федеральный центр компетенций

в сфере производительности труда"

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

30.03.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

01

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.5.8

Отчет

Отчет о создании ОЦК (КЦК)

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

30.04.2026

04 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка

"Направлен запрос по

текущему статусу

функционирования

отраслевых (корпоративных)

центров компетенций в сфере

повышения

производительности труда"

1.5.9

Исходящее письмо

Направлен запрос по текущему

статусу функционирования

отраслевых (корпоративных)

центров компетенций в сфере

повышения производительности

труда

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

01.07.2026

01 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка

"Направлен запрос по

текущему статусу

функционирования

отраслевых (корпоративных)

центров компетенций в сфере

повышения

производительности труда"

1.5.1

0

Исходящее письмо

Исходящее письмо автономной

некоммерческой организации

"Федеральный центр компетенций

в сфере производительности труда"

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

15.10.2026

05 07

Контрольная точка "Оказана

методологическая поддержка

созданным отраслевым

(корпоративным) центрам

компетенций в сфере

повышения

производительности труда"

1.5.1

1

Прочий тип документа

Методические рекомендации

автономной некоммерческой

организации "Федеральный центр

компетенций в сфере

производительности труда"

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

29.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка "Проведена

сертификация отраслевых

(корпоративных) центров

компетенций в сфере

повышения

производительности труда"

1.5.1

2

Отчет

Отчет о сертификации ОЦК (КЦК)

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

29.12.2026

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Направлен запрос по

текущему статусу

функционирования

отраслевых (корпоративных)

1.5.1

3

Исходящее письмо

Исходящее письмо автономной

некоммерческой организации

"Федеральный центр компетенций

в сфере производительности труда"

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

30.03.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

01
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

центров компетенций в сфере

повышения

производительности труда"

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.5.1

4

Отчет

Отчет о создании ОЦК (КЦК)

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

30.04.2027

04 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка

"Направлен запрос по

текущему статусу

функционирования

отраслевых (корпоративных)

центров компетенций в сфере

повышения

производительности труда"

1.5.1

5

Исходящее письмо

Исходящее письмо автономной

некоммерческой организации

"Федеральный центр компетенций

в сфере производительности труда"

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

01.07.2027

01 06

Контрольная точка

"Направлен запрос по

текущему статусу

функционирования

отраслевых (корпоративных)

центров компетенций в сфере

повышения

производительности труда"

1.5.1

6

Исходящее письмо

Исходящее письмо автономной

некоммерческой организации

"Федеральный центр компетенций

в сфере производительности труда"

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

15.10.2027

05 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка "Оказана

методологическая поддержка

созданным отраслевым

(корпоративным) центрам

компетенций в сфере

повышения

производительности труда"

1.5.1

7

Прочий тип документа

Методические рекомендации

автономной некоммерческой

организации "Федеральный центр

компетенций в сфере

производительности труда"

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

29.12.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08

Контрольная точка "Проведена

сертификация отраслевых

(корпоративных) центров

компетенций в сфере

повышения

1.5.1

8

Отчет

Отчет о сертификации ОЦК (КЦК)

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

29.12.2027

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

производительности труда" КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

отсутствует

Контрольная точка

"Направлен запрос по

текущему статусу

функционирования

отраслевых (корпоративных)

центров компетенций в сфере

повышения

производительности труда"

1.5.1

9

Исходящее письмо

Исходящее письмо автономной

некоммерческой организации

"Федеральный центр компетенций

в сфере производительности труда"

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

30.03.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

01
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.5.2

0

Отчет

Отчет о создании ОЦК (КЦК)

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

30.04.2028

34 35

Контрольная точка

"Направлен запрос по

текущему статусу

функционирования

отраслевых (корпоративных)

центров компетенций в сфере

повышения

производительности труда"

1.5.2

1

Исходящее письмо

Исходящее письмо автономной

некоммерческой организации

"Федеральный центр компетенций

в сфере производительности труда"

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

01.07.2028

01 37
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка

"Направлен запрос по

текущему статусу

функционирования

отраслевых (корпоративных)

центров компетенций в сфере

повышения

производительности труда"

1.5.2

2

Исходящее письмо

Исходящее письмо автономной

некоммерческой организации

"Федеральный центр компетенций

в сфере производительности труда"

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

15.10.2028

35 38

Контрольная точка "Оказана

методологическая поддержка

созданным отраслевым

(корпоративным) центрам

компетенций в сфере

1.5.2

3

Прочий тип документа

Методические рекомендации

автономной некоммерческой

организации "Федеральный центр

компетенций в сфере

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

31.12.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

39
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

повышения

производительности труда"

производительности труда"КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

отсутствует

Контрольная точка "Проведена

сертификация отраслевых

(корпоративных) центров

компетенций в сфере

повышения

производительности труда"

1.5.2

4

Отчет

Отчет о сертификации ОЦК (КЦК)

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

31.12.2028

38 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка

"Направлен запрос по

текущему статусу

функционирования

отраслевых (корпоративных)

центров компетенций в сфере

повышения

производительности труда"

1.5.2

5

Исходящее письмо

Исходящее письмо автономной

некоммерческой организации

"Федеральный центр компетенций

в сфере производительности труда"

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

30.03.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

01

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.5.2

6

Отчет

Отчет о создании ОЦК (КЦК)

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

30.04.2029

34 36
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка

"Направлен запрос по

текущему статусу

функционирования

отраслевых (корпоративных)

центров компетенций в сфере

повышения

производительности труда"

1.5.2

7

Исходящее письмо

Исходящее письмо автономной

некоммерческой организации

"Федеральный центр компетенций

в сфере производительности труда"

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

01.07.2029

01 37

Контрольная точка

"Направлен запрос по

текущему статусу

функционирования

отраслевых (корпоративных)

1.5.2

8

Исходящее письмо

Исходящее письмо автономной

некоммерческой организации

"Федеральный центр компетенций

в сфере производительности труда"

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

15.10.2029

36 39
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

центров компетенций в сфере

повышения

производительности труда"

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка "Оказана

методологическая поддержка

созданным отраслевым

(корпоративным) центрам

компетенций в сфере

повышения

производительности труда"

1.5.2

9

Прочий тип документа

Методические рекомендации

автономной некоммерческой

организации "Федеральный центр

компетенций в сфере

производительности труда"

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

29.12.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

40
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка "Проведена

сертификация отраслевых

(корпоративных) центров

компетенций в сфере

повышения

производительности труда"

1.5.3

0

Отчет

Отчет о сертификации ОЦК (КЦК)

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

29.12.2029

39 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Направлен запрос по

текущему статусу

функционирования

отраслевых (корпоративных)

центров компетенций в сфере

повышения

производительности труда"

1.5.3

1

Исходящее письмо

Исходящее письмо автономной

некоммерческой организации

"Федеральный центр компетенций

в сфере производительности труда"

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

30.03.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

01
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.5.3

2

Отчет

Отчет о создании ОЦК (КЦК)

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

30.04.2030

35 36

Контрольная точка

"Направлен запрос по

текущему статусу

функционирования

отраслевых (корпоративных)

1.5.3

3

Исходящее письмо

Исходящее письмо автономной

некоммерческой организации

"Федеральный центр компетенций

в сфере производительности труда"

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

01.07.2030

01 38
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

центров компетенций в сфере

повышения

производительности труда"

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка

"Направлен запрос по

текущему статусу

функционирования

отраслевых (корпоративных)

центров компетенций в сфере

повышения

производительности труда"

1.5.3

4

Исходящее письмо

Исходящее письмо автономной

некоммерческой организации

"Федеральный центр компетенций

в сфере производительности труда"

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

15.10.2030

36 39
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка "Оказана

методологическая поддержка

созданным отраслевым

(корпоративным) центрам

компетенций в сфере

повышения

производительности труда"

1.5.3

5

Прочий тип документа

Методические рекомендации

автономной некоммерческой

организации "Федеральный центр

компетенций в сфере

производительности труда"

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

29.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

40

Контрольная точка "Проведена

сертификация отраслевых

(корпоративных) центров

компетенций в сфере

повышения

производительности труда"

1.5.3

6

Отчет

Отчет о сертификации ОЦК (КЦК)

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

29.12.2030

39 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

Результат "Реализованы

проекты по повышению

производительности труда на

предприятиях и в

организациях социальной

сферы "

1.6

Иное : Архив протоколов

выполнения мероприятий

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

1.6.1

Соглашение

Соглашение о субсидии

юридическому лицу

-

Керефов М. А.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

31.03.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован план по

разработке коробочных

решений в социальной сфере в

текущем году"

1.6.2

Отчет

План по разработке коробочных

решений

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

30.04.2025

04 01

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.6.3

Соглашение

Архив соглашений по реализации

проектов

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

30.09.2025

05 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу за 3 квартал"

1.6.4

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу за 3 квартал

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

03.11.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "На

1.6.5

ОтчетСоломон Н. И.

15.12.2025

01 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

предприятиях под

федеральным управлением (с

ФЦК) подготовлены

внутренние тренеры" ,

значение: 400,0000 , Человек

Подготовлены внутренние

тренеры

-

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка "Проведен

федеральный форум

федерального проекта

"Производительность труда"

"Производительность 360""

1.6.6

Отчет

Отчетная документация о

проведении форума

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

25.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка "Проведена

практическая конференция

развития компетенций по

бережливому производству

"Школа тренеров "Применяй.

Обучай. Совершенствуй" "

1.6.7

Отчет

Отчет о проведении практической

конференции

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

25.12.2025

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Размещены на ИТ-платформе

материалы курсов по

производительности труда,

доступные всем

пользователям, не менее 90 шт.

(накопленным итогом)" ,

1.6.8

Отчет

Информация о курсах,

размещенных на платформе

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

25.12.2025

07 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

значение: 90,0000 , Единица ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.6.9

Прочий тип документа

Архив протокола

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

25.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07

Контрольная точка

1.6.1

СоглашениеСоломон Н. И.

15.03.2026

Взаимосвязь с 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

0

Соглашение о субсидии

-

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

достижении значений

результатов предоставления

субсидии за 2025 год"

1.6.1

1

Отчет

Отчет

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

30.04.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка

"Сформирован план по

разработке коробочных

решений в социальной сфере в

текущем году"

1.6.1

2

Отчет

План по разработке коробочных

решений

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

30.04.2026

04 01

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.6.1

3

Отчет

Архив соглашений по реализации

проектов

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

30.09.2026

05 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу за 3 квартал"

1.6.1

4

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу за 3 квартал

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

02.11.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "На

1.6.1

ОтчетСоломон Н. И.

15.12.2026

01 08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

предприятиях под

федеральным управлением (с

ФЦК) подготовлены

внутренние тренеры" ,

значение: 400,0000 , Человек

5

Подготовлены внутренние

тренеры

-

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка "Проведен

федеральный форум

федерального проекта

"Производительность труда"

"Производительность 360""

1.6.1

6

Отчет

Отчетная документация о

проведении форума

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

25.12.2026

08 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка "Проведена

практическая конференция

развития компетенций по

бережливому производству

"Школа тренеров "Применяй.

Обучай. Совершенствуй" "

1.6.1

7

Отчет

Отчет о проведении практической

конференции

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

25.12.2026

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Размещены на ИТ-платформе

материалы курсов по

производительности труда,

доступные всем

пользователям, не менее 100

шт. (накопленным итогом)" ,

1.6.1

8

Отчет

Информация о курсах,

размещенных на платформе

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

25.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

значение: 100,0000 , Единица ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.6.1

9

Прочий тип документа

Архив протокола

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

25.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08

Контрольная точка

1.6.2

СоглашениеКерефов М. А.

15.03.2027

Взаимосвязь с 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

0

Соглашение о субсидии

-

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

достижении значений

результатов предоставления

субсидии за 2026 год"

1.6.2

1

Отчет

Отчет

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

30.04.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован план по

разработке коробочных

решений в социальной сфере в

1.6.2

2

Отчет

План по разработке коробочных

решений

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

30.04.2027

04 01
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

текущем году" ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.6.2

3

Отчет

Архив соглашений по реализации

проектов

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

30.09.2027

05 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу за 3 квартал"

1.6.2

4

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу за 3 квартал

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

01.11.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "На

предприятиях под

федеральным управлением (с

ФЦК) подготовлены

внутренние тренеры" ,

значение: 380,0000 , Человек

1.6.2

5

Отчет

Подготовлены внутренние

тренеры

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

15.12.2027

01 08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка "Проведен

федеральный форум

федерального проекта

"Производительность труда"

"Производительность 360""

1.6.2

6

Отчет

Отчетная документация о

проведении форума

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

25.12.2027

08 09

Контрольная точка "Проведена

практическая конференция

развития компетенций по

бережливому производству

1.6.2

7

Отчет

Отчет о проведении практической

конференции

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

25.12.2027

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Школа тренеров "Применяй.

Обучай. Совершенствуй" "

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Размещены на ИТ-платформе

материалы курсов по

производительности труда,

доступные всем

пользователям, не менее 110

шт. (накопленным итогом)" ,

значение: 110,0000 , Единица

1.6.2

8

Отчет

Информация о курсах,

размещенных на платформе

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

25.12.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.6.2

9

Прочий тип документа

Архив протокола

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

25.12.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.6.3

0

Соглашение

Соглашение о субсидии

-

Керефов М. А.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.03.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Представлен отчет о

достижении значений

результатов предоставления

субсидии за 2027 год"

1.6.3

1

Отчет

Отчет

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

30.04.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован план по

разработке коробочных

решений в социальной сфере в

текущем году "

1.6.3

2

Отчет

План по разработке коробочных

решений

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

30.04.2028

04 01
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.6.3

3

Соглашение

Архив соглашений по реализации

проектов

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

30.09.2028

05 06

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу за 3 квартал"

1.6.3

4

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу за 3 квартал

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

01.11.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка "На

предприятиях под

федеральным управлением (с

ФЦК) подготовлены

внутренние тренеры" ,

значение: 330,0000 , Человек

1.6.3

5

Отчет

Подготовлены внутренние

тренеры

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

15.12.2028

01 08

1.6.3

6
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка "Проведен

федеральный форум

федерального проекта

"Производительность труда"

"Производительность 360""

Отчет

Отчетная документация о

проведении форума

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

25.12.2028

08 09

Контрольная точка "Проведена

практическая конференция

развития компетенций по

бережливому производству

"Школа тренеров "Применяй.

Обучай. Совершенствуй" "

1.6.3

7

Отчет

Отчет о проведении практической

конференции

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

25.12.2028

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка

"Размещены на ИТ-платформе

материалы курсов по

производительности труда,

доступные всем

пользователям, не менее 120

шт. (накопленным итогом)" ,

значение: 120,0000 , Единица

1.6.3

8

Отчет

Информация о курсах,

размещенных на платформе

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

25.12.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.6.3

9

Прочий тип документа

Архив протокола

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

25.12.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.6.4

0

Соглашение

Соглашение о субсидии

-

Керефов М. А.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.03.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05

Контрольная точка

"Представлен отчет о

достижении значений

результатов предоставления

субсидии за 2028 год"

1.6.4

1

Отчет

Отчет

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

30.04.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка

"Сформирован план по

разработке коробочных

решений в социальной сфере в

текущем году"

1.6.4

2

Отчет

План по разработке коробочных

решений

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

30.04.2029

04 01

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

1.6.4

3

Соглашение

Архив соглашений по реализации

проектов

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

30.09.2029

05 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу за 3 квартал"

1.6.4

4

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу за 3 квартал

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

01.11.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка "На

предприятиях под

федеральным управлением (с

ФЦК) подготовлены

внутренние тренеры" ,

значение: 320,0000 , Человек

1.6.4

5

Отчет

Подготовлены внутренние

тренеры

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

15.12.2029

01 08

Контрольная точка "Проведен

федеральный форум

федерального проекта

"Производительность труда"

"Производительность 360""

1.6.4

6

Отчет

Отчетная документация о

проведении форума

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

25.12.2029

08 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка "Проведена

практическая конференция

развития компетенций по

бережливому производству

"Школа тренеров "Применяй.

Обучай. Совершенствуй""

1.6.4

7

Отчет

Отчет о проведении практической

конференции

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

25.12.2029

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Размещены на ИТ-платформе

материалы курсов по

1.6.4

8

Отчет

Информация о курсах,

размещенных на платформе

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

25.12.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

производительности труда,

доступные всем

пользователям, не менее 130

шт. (накопленным итогом)" ,

значение: 130,0000 , Единица

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.6.4

9

Прочий тип документа

Архив протокола

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

25.12.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.6.5

0

Соглашение

Соглашение о субсидии

-

Керефов М. А.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.03.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05

Контрольная точка

"Представлен отчет о

достижении значений

результатов предоставления

субсидии за 2029 год"

1.6.5

1

Отчет

Отчет

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

30.04.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



187

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Сформирован план по

разработке коробочных

решений в социальной сфере в

текущем году"

1.6.5

2

Отчет

План по разработке коробочных

решений

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

30.04.2030

04 01

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.6.5

3

Соглашение

Архив соглашений по реализации

проектов

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

30.09.2030

05 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу за 3 квартал"

1.6.5

4

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу за 3 квартал

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

01.11.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "На

предприятиях под

федеральным управлением (с

ФЦК) подготовлены

внутренние тренеры" ,

значение: 320,0000 , Человек

1.6.5

5

Отчет

Подготовлены внутренние

тренеры

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

15.12.2030

01 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка "Проведен

федеральный форум

федерального проекта

"Производительность труда"

"Производительность 360""

1.6.5

6

Отчет

Отчетная документация о

проведении форума

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

25.12.2030

07 09

1.6.5

7
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка "Проведена

практическая конференция

развития компетенций по

бережливому производству

"Школа тренеров "Применяй.

Обучай. Совершенствуй""

Отчет

Отчет о проведении практической

конференции

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

25.12.2030

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Размещены на ИТ-платформе

материалы курсов по

производительности труда,

доступные всем

пользователям, не менее 140

шт. (накопленным итогом)" ,

значение: 140,0000 , Единица

1.6.5

8

Отчет

Информация о курсах,

размещенных на платформе

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

25.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.6.5

9

Прочий тип документа

Архив протокола

-

Соломон Н. И.

Генеральный

директор АНО

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА",

АВТОНОМНАЯ

НЕКОММЕРЧЕСКА

Я ОРГАНИЗАЦИЯ

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ В

СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬН

ОСТИ ТРУДА"

25.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07

Результат "Проведено

обучение предприятий-

участников по

акселерационным программам,

направленным на развитие

экспортного потенциала"

1.7

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

Контрольная точка "Для

оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.7.1

Входящее письмо

Входящее письмо АО "РЭЦ" в

Минэкономразвития России

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

31.01.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

01

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.7.2

Входящее письмо

Входящее письмо АО "РЭЦ" в

Минэкономразвития России

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

28.02.2025

02 07

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

1.7.3

Соглашение

Соглашение / дополнительное

соглашение о предоставлении

субсидии

-

Керефов М. А.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

01.04.2025

01 08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Организован отбор

участников для участия в

программе"

1.7.4

Исходящее письмо

Исходящее письмо

Минэкономразвития России в

субъекты Российской Федерации

-

Керефов М. А.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.04.2025

07 09

Контрольная точка

"Сформирован список

участников программы"

1.7.5

Исходящее письмо

Исходящее письмо

Минэкономразвития России в АО

«РЭЦ»

-

Керефов М. А.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2025

08 06

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.7.6

Входящее письмо

Входящее письмо АО «РЭЦ» в

Минэкономразвития России

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

31.07.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ЦЕНТР"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия, за

3 квартал"

1.7.7

Отчет

Отчет о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является субсидия, за 3 квартал

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

15.10.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.7.8

Входящее письмо

Входящее письмо АО «РЭЦ» в

Минэкономразвития России

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

30.12.2025

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.7.9

Входящее письмо

Входящее письмо АО «РЭЦ» в

Минэкономразвития России

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

31.01.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.7.1

0

Отчет

Отчет о достижении значений

результатов предоставления

субсидий, отчет об осуществлении

расходов, иные отчеты,

предусмотренные соглашением о

предоставлении субсидии

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

31.01.2026

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.7.1

1

Входящее письмо

Входящее письмо АО «РЭЦ» в

Минэкономразвития России

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

28.02.2026

02 08

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

1.7.1

2

Соглашение

Соглашение / дополнительное

соглашение о предоставлении

субсидии

-

Керефов М. А.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

01.03.2026

01 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

лицу включено в реестр

соглашений)"

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Организован отбор

участников для участия в

программе"

1.7.1

3

Исходящее письмо

Исходящее письмо

Минэкономразвития России в

субъекты Российской Федерации

-

Керефов М. А.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.04.2026

08 10

Контрольная точка

"Сформирован список

участников программы"

1.7.1

4

Исходящее письмо

Исходящее письмо

Минэкономразвития России в АО

«РЭЦ»

-

Керефов М. А.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2026

09 06

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.7.1

5

Входящее письмо

Входящее письмо АО «РЭЦ» в

Минэкономразвития России

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

31.07.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия, за

3 квартал"

1.7.1

6

Отчет

Отчет о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является субсидия, за 3 квартал

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

15.10.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.7.1

7

Входящее письмо

Входящее письмо АО «РЭЦ» в

Минэкономразвития России

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

30.12.2026

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.7.1

8

Входящее письмо

Входящее письмо АО «РЭЦ» в

Минэкономразвития России

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

30.01.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.7.1

9

Отчет

Отчет о достижении значений

результатов предоставления

субсидий, отчет об осуществлении

расходов, иные отчеты,

предусмотренные соглашением о

предоставлении субсидии

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

31.01.2027

02 01

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.7.2

0

Входящее письмо

Входящее письмо АО «РЭЦ» в

Минэкономразвития России

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

28.02.2027

07 08

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.7.2

1

Соглашение

Соглашение / дополнительное

соглашение о предоставлении

субсидии

-

Керефов М. А.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.03.2027

01 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Организован отбор

участников для участия в

программе"

1.7.2

2

Исходящее письмо

Исходящее письмо

Минэкономразвития России в

субъекты Российской Федерации

-

Керефов М. А.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.04.2027

08 10

Контрольная точка

"Сформирован список

участников программы"

1.7.2

3

Исходящее письмо

Исходящее письмо

Минэкономразвития России в АО

«РЭЦ»

-

Керефов М. А.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2027

09 06

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.7.2

4

Входящее письмо

Входящее письмо АО «РЭЦ» в

Минэкономразвития России

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

31.07.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

расходах, источником

1.7.2

5

Отчет

Отчет о расходах, источником

финансового обеспечения которых

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

15.10.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

финансового обеспечения

которых является субсидия, за

3 квартал"

является субсидия, за 3 квартал"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.7.2

6

Входящее письмо

Входящее письмо АО «РЭЦ» в

Минэкономразвития России

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

30.12.2027

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.7.2

7

Входящее письмо

Входящее письмо АО «РЭЦ» в

Минэкономразвития России

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

31.01.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

1.7.2

8

Отчет

Отчет о достижении значений

-

Никишина В. О.

Генеральный

31.01.2028

02 Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

результатов предоставления

субсидий, отчет об осуществлении

расходов, иные отчеты,

предусмотренные соглашением о

предоставлении субсидии

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.7.2

9

Входящее письмо

Входящее письмо АО «РЭЦ» в

Минэкономразвития России

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

28.02.2028

02 08

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.7.3

0

Соглашение

Соглашение / дополнительное

соглашение о предоставлении

субсидии

-

Керефов М. А.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.03.2028

01 09

Контрольная точка

"Организован отбор

1.7.3

1

Исходящее письмо

Исходящее письмо

-

Керефов М. А.

Заместитель

30.04.2028

08 10
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

участников для участия в

программе"

Минэкономразвития России в

субъекты Российской Федерации

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Сформирован список

участников программы"

1.7.3

2

Исходящее письмо

Исходящее письмо

Минэкономразвития России в АО

«РЭЦ»

-

Керефов М. А.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2028

09 06

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.7.3

3

Входящее письмо

Входящее письмо АО «РЭЦ» в

Минэкономразвития России

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

31.07.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия, за

1.7.3

4

Отчет

Отчет о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является субсидия, за 3 квартал

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

15.10.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

3 квартал" АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.7.3

5

Входящее письмо

Входящее письмо АО «РЭЦ» в

Минэкономразвития России

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

30.12.2028

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.7.3

6

Входящее письмо

Входящее письмо АО «РЭЦ» в

Минэкономразвития России

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

31.01.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

1.7.3

7

Отчет

Отчет о достижении значений

результатов предоставления

субсидий, отчет об осуществлении

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

31.01.2029

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

юридическому (физическому)

лицу"

расходов, иные отчеты,

предусмотренные соглашением о

предоставлении субсидии

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.7.3

8

Входящее письмо

Входящее письмо АО «РЭЦ» в

Минэкономразвития России

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

28.02.2029

02 08

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.7.3

9

Соглашение

Соглашение / дополнительное

соглашение о предоставлении

субсидии

-

Керефов М. А.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.03.2029

01 09

Контрольная точка

"Организован отбор

участников для участия в

программе"

1.7.4

0

Исходящее письмо

Исходящее письмо

Минэкономразвития России в

субъекты Российской Федерации

-

Керефов М. А.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

30.04.2029

08 10
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Сформирован список

участников программы"

1.7.4

1

Исходящее письмо

Исходящее письмо

Минэкономразвития России в АО

«РЭЦ»

-

Керефов М. А.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2029

09 06

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.7.4

2

Входящее письмо

Входящее письмо АО «РЭЦ» в

Минэкономразвития России

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

31.07.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия, за

3 квартал"

1.7.4

3

Отчет

Отчет о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является субсидия, за 3 квартал

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

15.10.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.7.4

4

Входящее письмо

Входящее письмо АО «РЭЦ» в

Минэкономразвития России

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

30.12.2029

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.7.4

5

Входящее письмо

Входящее письмо АО «РЭЦ» в

Минэкономразвития России

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

30.01.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.7.4

6

Отчет

Отчет о достижении значений

результатов предоставления

субсидий, отчет об осуществлении

расходов, иные отчеты,

предусмотренные соглашением о

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

31.01.2030

02 01
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

предоставлении субсидииОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

1.7.4

7

Входящее письмо

Входящее письмо АО «РЭЦ» в

Минэкономразвития России

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

28.02.2030

07 08

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.7.4

8

Соглашение

Соглашение / дополнительное

соглашение о предоставлении

субсидии

-

Керефов М. А.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.03.2030

01 09

Контрольная точка

"Организован отбор

участников для участия в

программе"

1.7.4

9

Исходящее письмо

Исходящее письмо

Минэкономразвития России в

субъекты Российской Федерации

-

Керефов М. А.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

30.04.2030

08 10
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Сформирован список

участников программы"

1.7.5

0

Исходящее письмо

Исходящее письмо

Минэкономразвития России в АО

«РЭЦ»

-

Керефов М. А.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2030

09 06

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.7.5

1

Входящее письмо

Входящее письмо АО «РЭЦ» в

Минэкономразвития России

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

31.07.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия, за

3 квартал"

1.7.5

2

Отчет

Отчет о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является субсидия, за 3 квартал

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

15.10.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ЦЕНТР"

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

1.7.5

3

Входящее письмо

Входящее письмо АО «РЭЦ» в

Минэкономразвития России

-

Никишина В. О.

Генеральный

директор АО

"Российский

экспортный центр",

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

"РОССИЙСКИЙ

ЭКСПОРТНЫЙ

ЦЕНТР"

30.12.2030

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Реализованы

проекты по повышению

производительности труда на

предприятиях-участниках с

применением лучших практик

повышения уровня цифровой

зрелости через платформу

"эффективность.рф""

1.8

Шпак В. В.

Заместитель

Министра

промышленности и

торговли Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

1.8.1

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) о

предоставлении субсидии

-

Дождёв В. С.

Директор

Департамента

цифровых

технологий,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

31.03.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

лицу включено в реестр

соглашений)" , значение:

1,0000 , Условная единица

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Для

оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.8.2

Прочий тип документа

АНО «ЦТП» подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

-

Дождёв В. С.

Директор

Департамента

цифровых

технологий,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.04.2025

04 05

Контрольная точка

"Доработана техническая,

эксплуатационная и

пользовательская

документация на

инфраструктурные

компоненты и прикладные

инструменты платформы

«эффективность.рф»"

1.8.3

Прочий тип документа

АНО «ЦТП» направлена

утвержденная техническая,

эксплуатационная и

пользовательская документация на

инфраструктурные компоненты и

прикладные инструменты

платформы «эффективность.рф»

-

Дождёв В. С.

Директор

Департамента

цифровых

технологий,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.05.2025

02 06

Контрольная точка

"Предоставлен полугодовой

отчет о ходе реализации

мероприятия"

1.8.4

Прочий тип документа

АНО «ЦТП» предоставлен

полугодовой отчет о реализации

результата

-

Дождёв В. С.

Директор

Департамента

цифровых

технологий,

МИНИСТЕРСТВО

25.07.2025

05 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Сформирован перечень

лучших практик, типовых

решений и сервисов, в том

числе разработанных в рамках

реализации особо значимых

проектов индустриальных

центров компетенций, на

платформе

«эффективность.рф»"

1.8.5

Прочий тип документа

АНО «ЦТП» предоставлен

утвержденный перечень лучших

практик, типовых решений и

сервисов

-

Дождёв В. С.

Директор

Департамента

цифровых

технологий,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.09.2025

06 08

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о ходе

реализации мероприятия за III

квартал 2025 г." , значение:

1,0000 , Условная единица

1.8.6

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о ходе

реализации мероприятия за III

квартал 2025 г.

-

Дождёв В. С.

Директор

Департамента

цифровых

технологий,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

14.11.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Актуализированы

методические рекомендации

по оценке влияния проектов

цифровой трансформации на

1.8.7

Прочий тип документа

АНО "ЦТП" актуализированы

методические рекомендаций по

оценке влияния проектов

цифровой трансформации на

-

Дождёв В. С.

Директор

Департамента

цифровых

технологий,

31.12.2025

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

производительность труда и

методика расчета влияния

уровня цифровой зрелости на

повышение

производительности труда"

производительность труда и

методика расчета влияния уровня

цифровой зрелости на повышение

производительности труда

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.8.8

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) о

предоставлении субсидии

-

Дождёв В. С.

Директор

Департамента

цифровых

технологий,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.03.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02

Контрольная точка "Для

оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.8.9

Прочий тип документа

АНО «ЦТП» подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

-

Дождёв В. С.

Директор

Департамента

цифровых

технологий,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.03.2026

04 05

Контрольная точка

"Доработана техническая,

эксплуатационная и

пользовательская

1.8.1

0

Прочий тип документа

АНО «ЦТП» направлена

утвержденная техническая,

эксплуатационная и

-

Дождёв В. С.

Директор

Департамента

цифровых

25.05.2026

02 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

документация на

инфраструктурные

компоненты и прикладные

инструменты платформы

«эффективность.рф»"

пользовательская документация на

инфраструктурные компоненты и

прикладные инструменты

платформы «эффективность.рф»

технологий,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлен полугодовой

отчет о ходе реализации

мероприятия"

1.8.1

1

Прочий тип документа

АНО «ЦТП» предоставлен

полугодовой отчет о реализации

результата

-

Дождёв В. С.

Директор

Департамента

цифровых

технологий,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.07.2026

05 07

Контрольная точка

"Сформирован перечень

лучших практик, типовых

решений и сервисов, в том

числе разработанных в рамках

реализации особо значимых

проектов индустриальных

центров компетенций, на

платформе

«эффективность.рф»"

1.8.1

2

Прочий тип документа

АНО «ЦТП» предоставлен

утвержденный перечень лучших

практик, типовых решений и

сервисов

-

Дождёв В. С.

Директор

Департамента

цифровых

технологий,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.09.2026

06 08

Контрольная точка

"Актуализированы

методические рекомендации

1.8.1

3

Прочий тип документа

АНО "ЦТП" актуализированы

методические рекомендаций по

-

Дождёв В. С.

Директор

Департамента

31.12.2026

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

по оценке влияния проектов

цифровой трансформации на

производительность труда и

методика расчета влияния

уровня цифровой зрелости на

повышение

производительности труда"

оценке влияния проектов

цифровой трансформации на

производительность труда и

методика расчета влияния уровня

цифровой зрелости на повышение

производительности труда

цифровых

технологий,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.8.1

4

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение) о

предоставлении субсидии

-

Дождёв В. С.

Директор

Департамента

цифровых

технологий,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.03.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02

Контрольная точка "Для

оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.8.1

5

Прочий тип документа

АНО «ЦТП» подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

-

Дождёв В. С.

Директор

Департамента

цифровых

технологий,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.03.2027

04 05

Контрольная точка

"Доработана техническая,

1.8.1

6

Прочий тип документа

АНО «ЦТП» направлена

-

Дождёв В. С.

Директор

25.05.2027

02 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

эксплуатационная и

пользовательская

документация на

инфраструктурные

компоненты и прикладные

инструменты платформы

«эффективность.рф»"

утвержденная техническая,

эксплуатационная и

пользовательская документация на

инфраструктурные компоненты и

прикладные инструменты

платформы «эффективность.рф»

Департамента

цифровых

технологий,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Предоставлен полугодовой

отчет о ходе реализации

мероприятия"

1.8.1

7

Прочий тип документа

АНО «ЦТП» предоставлен

полугодовой отчет о реализации

результата

-

Дождёв В. С.

Директор

Департамента

цифровых

технологий,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.07.2027

05 07

Контрольная точка

"Сформирован перечень

лучших практик, типовых

решений и сервисов, в том

числе разработанных в рамках

реализации особо значимых

проектов индустриальных

центров компетенций, на

платформе

«эффективность.рф»"

1.8.1

8

Прочий тип документа

АНО «ЦТП» предоставлен

утвержденный перечень лучших

практик, типовых решений и

сервисов

-

Дождёв В. С.

Директор

Департамента

цифровых

технологий,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.09.2027

06 08

Контрольная точка

1.8.1

Прочий тип документа

-

Дождёв В. С.

31.12.2027

07 Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Актуализированы

методические рекомендации

по оценке влияния проектов

цифровой трансформации на

производительность труда и

методика расчета влияния

уровня цифровой зрелости на

повышение

производительности труда"

9

АНО "ЦТП" актуализированы

методические рекомендаций по

оценке влияния проектов

цифровой трансформации на

производительность труда и

методика расчета влияния уровня

цифровой зрелости на повышение

производительности труда

Директор

Департамента

цифровых

технологий,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТ

И И ТОРГОВЛИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

2

Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы

Результат "Организовано

массовое тиражирование

лучших практик повышения

производительности труда в

государственных и

муниципальных дошкольных

образовательных

организациях,

общеобразовательных

организациях,

профессиональных

образовательных организациях

и организациях

дополнительного образования

детей, в том числе через

нормативно - правовое

регулирование"

2.1

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован список

2.1.1

Отчет

Отчет

-

Шварцман И. В.

Заместитель

28.03.2025

16 08



217

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ответственных в РОИВ" Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Проведены обучающие

вебинары для ответственных

сотрудников РОИВ"

2.1.2

Отчет

Отчет

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.04.2025

04 09

Контрольная точка

"Сформирован и согласован с

субъектами РФ перечень

организаций для массового

тиражирования лучших

практик на текущий год"

2.1.3

Отчет

Отчет

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.05.2025

08 06

Контрольная точка

"Проведены обучающие ВКС

для учреждений "

2.1.4

Отчет

Отчет

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.09.2025

09 05

Контрольная точка "1 волна из

организаций приступила к

2.1.5

Отчет

Отчет

-

Шварцман И. В.

Заместитель

30.10.2025

06 10
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

тиражированию" Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Сформирован (уточнен) план-

график массового

тиражирования по субъектам

РФ"

2.1.6

Отчет

Отчет

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.11.2025

05 07

Контрольная точка

"Организации завершили

тиражирование"

2.1.7

Отчет

Отчет

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

27.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04

Контрольная точка

"Сформирован перечень

организаций для массового

тиражирования лучших

практик на следующий год"

2.1.8

Отчет

Отчет

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.12.2025

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован (уточнен)

2.1.9

Отчет

Отчет

-

Шварцман И. В.

Заместитель

30.01.2026

17 08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

список ответственных в

РОИВ"

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Проведены обучающие

вебинары для ответственных

сотрудников РОИВ"

2.1.1

0

Отчет

Отчет

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

27.02.2026

07 09

Контрольная точка

"Проведены обучающие ВКС

для учреждений 1 волны"

2.1.1

1

Отчет

Отчет

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.03.2026

08 04

Контрольная точка "1 волна

организаций приступила к

тиражированию"

2.1.1

2

Отчет

Отчет

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.04.2026

09 10

Контрольная точка

"Проведены обучающие ВКС

2.1.1

3

Отчет

Отчет

-

Шварцман И. В.

Заместитель

30.06.2026

04 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

для учреждений 2 волны" Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "2 волна

организаций приступила к

тиражированию"

2.1.1

4

Отчет

Отчет

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.07.2026

10 11

Контрольная точка

"Проведены обучающие ВКС

для учреждений 3 волны"

2.1.1

5

Отчет

Отчет

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.09.2026

05 06

Контрольная точка "3 волна

организаций приступила к

тиражированию"

2.1.1

6

Отчет

Отчет

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.10.2026

11 12

Контрольная точка

"Сформирован (уточнен) план-

2.1.1

7

Отчет

Отчет

-

Шварцман И. В.

Заместитель

30.11.2026

06 13



221

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

график массового

тиражирования по субъектам

РФ"

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Организации завершили

тиражирование "

2.1.1

8

Отчет

Отчет

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

27.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07

Контрольная точка

"Сформирован перечень

организаций для массового

тиражирования лучших

практик (коробочных

решений) на следующий год"

2.1.1

9

Отчет

Отчет

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.12.2026

12 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован (уточнен)

список ответственных в

РОИВ"

2.1.2

0

Отчет

Отчет

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.01.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08

Контрольная точка

"Проведены обучающие

2.1.2

1

Отчет

Отчет

-

Шварцман И. В.

Заместитель

26.02.2027

07 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

вебинары для ответственных

сотрудников РОИВ"

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Проведены обучающие ВКС

для учреждений 1 волны"

2.1.2

2

Отчет

Отчет

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.03.2027

08 04

Контрольная точка "1 волна

организаций приступила к

тиражированию"

2.1.2

3

Отчет

Отчет

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.04.2027

09 10

Контрольная точка

"Проведены обучающие ВКС

для учреждений 2 волны"

2.1.2

4

Отчет

Отчет

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2027

04 05

Контрольная точка "2 волна

организаций приступила к

2.1.2

5

Отчет

Отчет

-

Шварцман И. В.

Заместитель

30.07.2027

10 11
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

тиражированию" Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Проведены обучающие ВКС

для учреждений 3 волны"

2.1.2

6

Отчет

Отчет

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.09.2027

05 06

Контрольная точка "3 волна

организаций приступила к

тиражированию"

2.1.2

7

Отчет

Отчет

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.10.2027

11 12

Контрольная точка

"Сформирован (уточнен) план-

график массового

тиражирования по субъектам

РФ"

2.1.2

8

Отчет

Отчет

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.11.2027

06 13

Контрольная точка

"Организации завершили

2.1.2

9

Отчет

Отчет

-

Шварцман И. В.

Заместитель

28.12.2027

13 Взаимосвязь с

иными



224

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

тиражирование" Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован перечень

организаций для массового

тиражирования лучших

практик на следующий год"

2.1.3

0

Отчет

Отчет

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.12.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

18

Контрольная точка

"Сформирован (уточнен)

список ответственных в

РОИВ"

2.1.3

1

Отчет

Отчет

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.01.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07

Контрольная точка

"Проведены обучающие

вебинары для ответственных

сотрудников РОИВ"

2.1.3

2

Отчет

Отчет

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.02.2028

06 08

Контрольная точка

"Проведены обучающие ВКС

2.1.3

3

Отчет

Отчет

-

Шварцман И. В.

Заместитель

30.03.2028

07 14
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

для учреждений 1 волны" Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "1 волна

организаций приступила к

тиражированию"

2.1.3

4

Отчет

Отчет

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.04.2028

08 09

Контрольная точка

"Проведены обучающие ВКС

для учреждений 2 волны"

2.1.3

5

Отчет

Отчет

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2028

14 04

Контрольная точка "2 волна

организаций приступила к

тиражированию"

2.1.3

6

Отчет

Отчет

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.07.2028

09 10

Контрольная точка

"Проведены обучающие ВКС

2.1.3

7

Отчет

Отчет

-

Шварцман И. В.

Заместитель

29.09.2028

04 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

для учреждений 3 волны" Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "3 волна

организаций приступила к

тиражированию"

2.1.3

8

Отчет

Отчет

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.10.2028

10 11

Контрольная точка

"Сформирован (уточнен) план-

график массового

тиражирования по субъектам

РФ"

2.1.3

9

Отчет

Отчет

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.11.2028

05 12

Контрольная точка

"Организации завершили

тиражирование "

2.1.4

0

Отчет

Отчет

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.12.2028

12 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован перечень

2.1.4

1

Отчет

Отчет

-

Шварцман И. В.

Заместитель

28.12.2028

Взаимосвязь с

иными

19
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

организаций для массового

тиражирования лучших

практик на следующий год"

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован (уточнен)

список ответственных в

РОИВ"

2.1.4

2

Отчет

Отчет

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.01.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07

Контрольная точка

"Проведены обучающие

вебинары для ответственных

сотрудников РОИВ"

2.1.4

3

Отчет

Отчет

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.02.2029

06 08

Контрольная точка

"Проведены обучающие ВКС

для учреждений 1 волны"

2.1.4

4

Отчет

Отчет

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.03.2029

07 15

Контрольная точка "1 волна

организаций приступила к

2.1.4

5

Отчет

Отчет

-

Шварцман И. В.

Заместитель

30.04.2029

08 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

тиражированию" Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Проведены обучающие ВКС

для учреждений 2 волны"

2.1.4

6

Отчет

Отчет

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.06.2029

15 04

Контрольная точка "2 волна

организаций приступила к

тиражированию"

2.1.4

7

Отчет

Отчет

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.07.2029

09 10

Контрольная точка

"Проведены обучающие ВКС

для учреждений 3 волны"

2.1.4

8

Отчет

Отчет

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.09.2029

04 05

Контрольная точка "3 волна

организаций приступила к

2.1.4

9

Отчет

Отчет

-

Шварцман И. В.

Заместитель

30.10.2029

10 11
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

тиражированию" Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Сформирован (уточнен) план-

график массового

тиражирования по субъектам

РФ"

2.1.5

0

Отчет

Отчет

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.11.2029

05 12

Контрольная точка

"Организации завершили

тиражирование"

2.1.5

1

Отчет

Отчет

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.12.2029

12 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован перечень

организаций для массового

тиражирования лучших

практик (коробочных

решений) на следующий год"

2.1.5

2

Отчет

Отчет

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.12.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

20

Контрольная точка

"Сформирован (уточнен)

2.1.5

3

Отчет

Отчет

-

Шварцман И. В.

Заместитель

30.01.2030

Взаимосвязь с

иными

06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

список ответственных в

РОИВ"

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведены обучающие

вебинары для ответственных

сотрудников РОИВ"

2.1.5

4

Отчет

Отчет

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.02.2030

05 07

Контрольная точка

"Проведены обучающие ВКС

для учреждений 1 волны"

2.1.5

5

Отчет

Отчет

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.03.2030

06 21

Контрольная точка "1 волна

организаций приступила к

тиражированию"

2.1.5

6

Отчет

Отчет

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.04.2030

07 08

Контрольная точка

"Проведены обучающие ВКС

2.1.5

7

Отчет

Отчет

-

Шварцман И. В.

Заместитель

28.06.2030

21 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

для учреждений 2 волны" Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "2 волна

организаций приступила к

тиражированию"

2.1.5

8

Отчет

Отчет

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.07.2030

08 10

Контрольная точка

"Проведены обучающие ВКС

для учреждений 3 волны"

2.1.5

9

Отчет

Отчет

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.09.2030

09 04

Контрольная точка "3 волна

организаций приступила к

тиражированию"

2.1.6

0

Отчет

Отчет

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.10.2030

10 22

Контрольная точка

"Организации завершили

2.1.6

1

Отчет

Отчет

-

Шварцман И. В.

Заместитель

27.12.2030

04 Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

тиражирование " Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Организовано

массовое тиражирование

лучших практик повышения

производительности труда в

организациях социального

обслуживания, медико-

социальной экспертизы, в том

числе через нормативно -

правовое регулирование"

2.2

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован список

ответственных в РОИВ"

2.2.1

Отчет

Отчет

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.03.2025

04 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Проведены обучающие

вебинары для ответственных

сотрудников РОИВ"

2.2.2

Отчет

Отчет

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.04.2025

05 07

Контрольная точка

"Сформирован и согласован с

субъектами РФ перечень

организаций для массового

тиражирования лучших

практик на текущий год "

2.2.3

Отчет

Отчет

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.05.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05

Контрольная точка

"Проведены обучающие ВКС

для учреждений "

2.2.4

Отчет

Отчет

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

30.09.2025

06 08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) 1

волна из организаций

приступила к тиражированию"

2.2.5

Отчет

Отчет

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.10.2025

07 09

Контрольная точка

"Сформирован (уточнен) план-

график массового

тиражирования по субъектам

РФ"

2.2.6

Отчет

Отчет

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

30.11.2025

08 10
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Сформирован перечень

организаций для массового

тиражирования лучших

практик (коробочных

решений) на следующий год"

2.2.7

Отчет

Отчет

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.12.2025

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.2.8

Отчет

Отчет

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10

Контрольная точка

"Сформирован (уточнен)

список ответственных в

2.2.9

Отчет

Отчет

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

30.01.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

05



236

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

РОИВ" социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведены обучающие

вебинары для ответственных

сотрудников РОИВ"

2.2.1

0

Отчет

Отчет

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.02.2026

04 06

Контрольная точка

"Проведены обучающие ВКС

для учреждений 1 волны"

2.2.1

1

Отчет

Отчет

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

31.03.2026

05 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) 1

волна организаций

приступила к тиражированию"

2.2.1

2

Отчет

Отчет

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.04.2026

06 08

Контрольная точка

"Проведены обучающие ВКС

для учреждений 2 волны"

2.2.1

3

Отчет

Отчет

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2026

07 09

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

2.2.1

4

Отчет

Отчет

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

30.07.2026

08 10



238

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) 2

волна организаций

приступила к тиражированию"

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Проведены обучающие ВКС

для учреждений 3 волны"

2.2.1

5

Отчет

Отчет

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.09.2026

09 11

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) 3

волна организаций

приступила к тиражированию"

2.2.1

6

Отчет

Отчет

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

30.10.2026

10 12
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Сформирован (уточнен) план-

график массового

тиражирования по субъектам

РФ"

2.2.1

7

Отчет

Отчет

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.11.2026

11 13

Контрольная точка

"Сформирован перечень

организаций для массового

тиражирования лучших

практик (коробочных

решений) на следующий год"

2.2.1

8

Отчет

Отчет

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.12.2026

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.2.1

9

Отчет

Отчет

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

13

Контрольная точка

"Сформирован (уточнен)

список ответственных в

РОИВ"

2.2.2

0

Отчет

Отчет

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.01.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05

Контрольная точка

"Проведены обучающие

вебинары для ответственных

сотрудников РОИВ"

2.2.2

1

Отчет

Отчет

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

28.02.2027

04 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Проведены обучающие ВКС

для учреждений 1 волны"

2.2.2

2

Отчет

Отчет

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.03.2027

05 07

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) 1

волна организаций

приступила к тиражированию"

2.2.2

3

Отчет

Отчет

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

30.04.2027

06 08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Проведены обучающие ВКС

для учреждений 2 волны"

2.2.2

4

Отчет

Отчет

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2027

07 09

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) 2

волна организаций

приступила к тиражированию"

2.2.2

5

Отчет

Отчет

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.07.2027

08 10

Контрольная точка

"Проведены обучающие ВКС

для учреждений 3 волны"

2.2.2

6

Отчет

Отчет

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

30.09.2027

09 11
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) 3

волна организаций

приступила к тиражированию"

2.2.2

7

Отчет

Отчет

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.10.2027

10 12

Контрольная точка

"Сформирован (уточнен) план-

график массового

тиражирования по субъектам

РФ"

2.2.2

8

Отчет

Отчет

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

30.11.2027

11 13
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Сформирован перечень

организаций для массового

тиражирования лучших

практик (коробочных

решений) на следующий год"

2.2.2

9

Отчет

Отчет

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.12.2027

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.2.3

0

Отчет

Отчет

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.12.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

13

Контрольная точка

"Сформирован (уточнен)

2.2.3

1

Отчет

Отчет

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

31.01.2028

Взаимосвязь с

иными

05



245

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

список ответственных в

РОИВ"

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведены обучающие

вебинары для ответственных

сотрудников РОИВ"

2.2.3

2

Отчет

Отчет

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.02.2028

04 06

Контрольная точка

"Проведены обучающие ВКС

для учреждений 1 волны"

2.2.3

3

Отчет

Отчет

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

30.03.2028

05 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) 1

волна организаций

приступила к тиражированию"

2.2.3

4

Отчет

Отчет

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.04.2028

06 08

Контрольная точка

"Проведены обучающие ВКС

для учреждений 2 волны"

2.2.3

5

Отчет

Отчет

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2028

07 09



247

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) 2

волна организаций

приступила к тиражированию"

2.2.3

6

Отчет

Отчет

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.07.2028

08 10

Контрольная точка

"Проведены обучающие ВКС

для учреждений 3 волны"

2.2.3

7

Отчет

Отчет

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.09.2028

09 11

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) 3

2.2.3

8

Отчет

Отчет

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

30.10.2028

10 12



248

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

волна организаций

приступила к тиражированию"

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Сформирован (уточнен) план-

график массового

тиражирования по субъектам

РФ"

2.2.3

9

Отчет

Отчет

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.11.2028

11 13

Контрольная точка

"Сформирован перечень

организаций для массового

тиражирования лучших

практик (коробочных

решений) на следующий год"

2.2.4

0

Отчет

Отчет

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

28.12.2028

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



249

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.2.4

1

Отчет

Отчет

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.12.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

13

Контрольная точка

"Сформирован (уточнен)

список ответственных в

РОИВ"

2.2.4

2

Отчет

Отчет

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.01.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06

Контрольная точка

"Проведены обучающие

вебинары для ответственных

2.2.4

3

Отчет

Отчет

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

28.02.2029

05 07



250

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

сотрудников РОИВ" социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Проведены обучающие ВКС

для учреждений 1 волны"

2.2.4

4

Отчет

Отчет

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.03.2029

06 08

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) 1

волна организаций

приступила к тиражированию"

2.2.4

5

Отчет

Отчет

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

30.04.2029

07 09



251

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Проведены обучающие ВКС

для учреждений 2 волны"

2.2.4

6

Отчет

Отчет

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2029

08 10

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) 2

волна организаций

приступила к тиражированию"

2.2.4

7

Отчет

Отчет

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.07.2029

09 11

Контрольная точка

"Проведены обучающие ВКС

2.2.4

8

Отчет

Отчет

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

30.09.2029

10 12



252

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

для учреждений 3 волны" Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) 3

волна организаций

приступила к тиражированию"

2.2.4

9

Отчет

Отчет

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.10.2029

11 13

Контрольная точка

"Сформирован (уточнен) план-

график массового

тиражирования по субъектам

РФ"

2.2.5

0

Отчет

Отчет

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

30.11.2029

12 04



253

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Сформирован перечень

организаций для массового

тиражирования лучших

практик (коробочных

решений) на следующий год"

2.2.5

1

Отчет

Отчет

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.12.2029

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.2.5

2

Отчет

Отчет

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.12.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04



254

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Сформирован (уточнен)

список ответственных в

РОИВ"

2.2.5

3

Отчет

Отчет

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.01.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05

Контрольная точка

"Проведены обучающие

вебинары для ответственных

сотрудников РОИВ"

2.2.5

4

Отчет

Отчет

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.02.2030

04 06

Контрольная точка

"Проведены обучающие ВКС

для учреждений 1 волны"

2.2.5

5

Отчет

Отчет

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

30.03.2030

05 07



255

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) 1

волна организаций

приступила к тиражированию"

2.2.5

6

Отчет

Отчет

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.04.2030

06 08

Контрольная точка

"Проведены обучающие ВКС

для учреждений 2 волны"

2.2.5

7

Отчет

Отчет

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

30.06.2030

07 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) 2

волна организаций

приступила к тиражированию"

2.2.5

8

Отчет

Отчет

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.07.2030

08 10

Контрольная точка

"Проведены обучающие ВКС

для учреждений 3 волны"

2.2.5

9

Отчет

Отчет

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.09.2030

09 11

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

2.2.6

0

Отчет

Отчет

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

30.10.2030

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) 3

волна организаций

приступила к тиражированию"

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.2.6

1

Отчет

Отчет

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Организовано

массовое тиражирование

лучших практик повышения

производительности труда в

организациях сферы

физической культуры и

спорта, в том числе через

нормативное правовое

регулирование"

2.3

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Проведены обучающие

вебинары для ответственных

сотрудников региональных

органов исполнительной

власти в сфере физической

культуры и спорта "

2.3.1

Отчет

Отчет

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.04.2025

04 07

Контрольная точка

"Сформирован перечень

организаций сферы

физической культуры и спорта

для массового тиражирования

лучших практик повышения

производительности труда на

текущий год"

2.3.2

Отчет

Отчет

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.05.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06

Контрольная точка

"Проведены обучающие

вебинары для организаций

сферы физической культуры и

спорта "

2.3.3

Отчет

Отчет

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.09.2025

06 11

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

2.3.4

Отчет

Отчет

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

30.10.2025

07 12



259

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

услуги (выполнения работы) 1

волна из организаций

приступила к тиражированию"

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Сформирован (уточнен) план-

график массового

тиражирования по субъектам

РФ"

2.3.5

Отчет

Отчет

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.11.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован перечень

организаций для массового

тиражирования лучших

практик (коробочных

решений) на следующий год"

2.3.6

Отчет

Отчет

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.12.2025

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.3.7

Отчет

Отчет

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

13
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Проведены обучающие

вебинары для ответственных

сотрудников региональных

органов исполнительной

власти в сфере физической

культуры и спорта"

2.3.8

Отчет

Отчет

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.02.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07

Контрольная точка

"Проведены обучающие ВКС

для учреждений 1 волны"

2.3.9

Отчет

Отчет

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.03.2026

06 16

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) 1

волна организаций

приступила к тиражированию"

2.3.1

0

Отчет

Отчет

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.04.2026

07 17

Контрольная точка

"Проведены обучающие ВКС

для учреждений 2 волны"

2.3.1

1

Отчет

Отчет

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

30.06.2026

16 18
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) 2

волна организаций

приступила к тиражированию"

2.3.1

2

Отчет

Отчет

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.07.2026

17 19

Контрольная точка "

Проведены обучающие ВКС

для учреждений 3 волны"

2.3.1

3

Отчет

Отчет

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.09.2026

18 20

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) 3

волна организаций

приступила к тиражированию"

2.3.1

4

Отчет

Отчет

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.10.2026

19 21

Контрольная точка

2.3.1

Отчет

-

Гандилян М. М.

30.11.2026

20 22
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Сформирован (уточнен) план-

график массового

тиражирования по субъектам

РФ"

5

ОтчетЗаместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Сформирован перечень

организаций для массового

тиражирования лучших

практик (коробочных

решений) на следующий год"

2.3.1

6

Отчет

Отчет

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.12.2026

15 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.3.1

7

Отчет

Отчет

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

22

Контрольная точка

"Проведены обучающие

вебинары для ответственных

сотрудников региональных

органов исполнительной

власти в сфере физической

2.3.1

8

Отчет

Отчет

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

28.02.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

культуры и спорта" РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Проведены обучающие

вебинары для организаций

сферы физической культуры и

спорта"

2.3.1

9

Отчет

Отчет

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.03.2027

06 24

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) 1

волна организаций

приступила к тиражированию"

2.3.2

0

Отчет

Отчет

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.04.2027

07 25

Контрольная точка

"Проведены обучающие ВКС

для учреждений 2 волны"

2.3.2

1

Отчет

Информационная система

отсутствует

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2027

24 26

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

2.3.2

2

Отчет

Отчет

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

30.07.2027

25 27
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) 2

волна организаций

приступила к тиражированию"

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Проведены обучающие ВКС

для учреждений 3 волны "

2.3.2

3

Отчет

Отчет

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.09.2027

26 28

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) 3

волна организаций

приступила к тиражированию"

2.3.2

4

Отчет

Отчет

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.10.2027

27 29

Контрольная точка

"Сформирован (уточнен) план-

график массового

тиражирования по субъектам

РФ"

2.3.2

5

Отчет

Отчет

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

30.11.2027

28 30
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Сформирован перечень

организаций для массового

тиражирования лучших

практик (коробочных

решений) на следующий год"

2.3.2

6

Отчет

Отчет

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.12.2027

23 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.3.2

7

Отчет

Отчет

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.12.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

30

Контрольная точка

"Проведены обучающие

вебинары для ответственных

сотрудников региональных

органов исполнительной

власти в сфере физической

культуры и спорта"

2.3.2

8

Прочий тип документа

Отчет о проведенных обучающих

вебинарах для ответственных

сотрудников региональных

органов исполнительной власти в

сфере физической культуры и

спорта

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.02.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07

Контрольная точка

"Проведены обучающие ВКС

для учреждений 1 волны"

2.3.2

9

Отчет

Отчет

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

31.03.2028

06 24
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) 1

волна организаций

приступила к тиражированию"

2.3.3

0

Отчет

Отчет

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.04.2028

07 26

Контрольная точка

"Проведены обучающие ВКС

для учреждений 2 волны"

2.3.3

1

Отчет

Отчет

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2028

24 27

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) 2

волна организаций

приступила к тиражированию"

2.3.3

2

Отчет

Отчет

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.07.2028

26 28
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Проведены обучающие ВКС

для учреждений 3 волны"

2.3.3

3

Отчет

Отчет

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.09.2028

27 29

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) 3

волна организаций

приступила к тиражированию"

2.3.3

4

Отчет

Отчет

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.10.2028

28 30

Контрольная точка

"Сформирован (уточнен) план-

график массового

тиражирования по субъектам

РФ"

2.3.3

5

Отчет

Отчет

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.11.2028

29 31

Контрольная точка

"Сформирован перечень

организаций для массового

тиражирования лучших

практик (коробочных

2.3.3

6

Отчет

Отчет

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

28.12.2028

23 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

решений) на следующий год" СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

отсутствует

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.3.3

7

Отчет

Отчет

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.12.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

31

Контрольная точка

"Проведены обучающие

вебинары для ответственных

сотрудников региональных

органов исполнительной

власти в сфере физической

культуры и спорта"

2.3.3

8

Отчет

Отчет

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.02.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07

Контрольная точка "

(Проведены обучающие ВКС

для учреждений 1 волны "

2.3.3

9

Отчет

Отчет

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.03.2029

06 33

Контрольная точка

2.3.4

Отчет

-

Гандилян М. М.

30.04.2029

07 34
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) 1

волна организаций

приступила к тиражированию"

0

ОтчетЗаместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Проведены обучающие ВКС

для учреждений 2 волны"

2.3.4

1

Отчет

Отчет

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2029

33 35

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) 2

волна организаций

приступила к тиражированию"

2.3.4

2

Отчет

Отчет

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.07.2029

34 36

Контрольная точка

"Проведены обучающие ВКС

для учреждений 3 волны"

2.3.4

3

Отчет

Отчет

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

30.09.2029

35 37
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) 3

волна организаций

приступила к тиражированию"

2.3.4

4

Отчет

Отчет

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.10.2029

36 38

Контрольная точка

"Сформирован (уточнен) план-

график массового

тиражирования по субъектам

РФ"

2.3.4

5

Отчет

Отчет

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.11.2029

37 40

Контрольная точка

"Сформирован перечень

организаций для массового

тиражирования лучших

практик (коробочных

решений) на следующий год "

2.3.4

6

Отчет

Отчет

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.12.2029

32 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.3.4

7

Отчет

Отчет

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

28.12.2029

Взаимосвязь с

иными

40
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведены обучающие ВКС

для учреждений 1 волны"

2.3.4

8

Отчет

Отчет

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.03.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

33

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) 1

волна организаций

приступила к тиражированию"

2.3.4

9

Отчет

Отчет

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.04.2030

06 34

Контрольная точка

"Проведены обучающие ВКС

для учреждений 2 волны "

2.3.5

0

Отчет

Отчет

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

30.06.2030

33 35
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) 2

волна организаций

приступила к тиражированию"

2.3.5

1

Отчет

Отчет

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.07.2030

34 36

Контрольная точка

"Проведены обучающие ВКС

для учреждений 3 волны"

2.3.5

2

Отчет

Отчет

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.09.2030

35 38

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) 3

волна организаций

приступила к тиражированию"

2.3.5

3

Отчет

Отчет

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.10.2030

36 07

Контрольная точка

"Проведены обучающие

вебинары для организаций

2.3.5

4

Отчет

Отчет о проведенных обучающих

вебинарах для организаций сферы

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

01.11.2030

38 32
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

сферы физической культуры и

спорта"

физической культуры и спортаФедерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.3.5

5

Отчет

Отчет

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.12.2030

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Внедрены лучшие

практики (коробочные

решения) в пилотных

организациях социального

обслуживания, медико-

социальной экспертизы с

помощью созданного

отраслевого центра

компетенций"

2.4

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Определена организация, на

базе которой функционирует

отраслевой центр

2.4.1

Приказ

Приказ ФОИВ о наделении

организации полномочиями ОЦК

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

30.01.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

компетенций " Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены документы,

обеспечивающие

финансирование ОЦК"

2.4.2

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.02.2025

07 06

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

2.4.3

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

31.03.2025

08 10
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Сформирован план-график

внедрения коробочных

решений в пилотных

организациях на текущий год "

2.4.4

Отчет

Отчет

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.04.2025

06 01

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

2.4.5

Отчет

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.07.2025

10 12

Контрольная точка "Проведена

оценка знаний и навыков

сотрудников ОЦК"

2.4.6

Отчет

Отчет

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

15.11.2025

01 11
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Сформирован план-график

внедрения коробочных

коробочных решений на

следующий год"

2.4.7

Отчет

Отчет

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.12.2025

12 13

Контрольная точка

"Сформированы лучшие

практики на основе

отраслевого опыта субъектов

Российской Федерации "

2.4.8

Отчет

Отчет

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

25.12.2025

11 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.4.9

Отчет

Архив протоколов о внедрении

коробочных решений

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

26.12.2025

13 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены документы,

обеспечивающие

финансирование ОЦК"

2.4.1

0

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.01.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

12

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

2.4.1

1

Отчет

Отчет по субсидии

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

20.02.2026

07 Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

предоставлении субсидии " Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

2.4.1

2

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.03.2026

07 08

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) 1

волна "

2.4.1

3

Отчет

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

30.03.2026

06 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Сформированы лучшие

практики на основе

отраслевого опыта субъектов

Российской Федерации "

2.4.1

4

Отчет

отчет

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2026

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) 2

волна "

2.4.1

5

Отчет

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10



280

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) 3

волна "

2.4.1

6

Отчет

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.09.2026

10 14

Контрольная точка "

Сформирован план-график

тиражирования коробочных

решений на следующий год"

2.4.1

7

Отчет

Отчет

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.12.2026

11 03

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.4.1

8

Отчет

Отчет

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

26.12.2026

14 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены документы,

обеспечивающие

финансирование ОЦК"

2.4.1

9

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.01.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

12

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

предоставлении субсидии "

2.4.2

0

Отчет

Отчет по субсидии

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

20.02.2027

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

2.4.2

1

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.03.2027

07 08

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) 1

волна "

2.4.2

2

Отчет

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.03.2027

06 09

Контрольная точка

"Сформированы лучшие

практики на основе

2.4.2

3

Отчет

Отчет

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

30.06.2027

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

отраслевого опыта субъектов

Российской Федерации "

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) 2

волна "

2.4.2

4

Отчет

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) 3

волна "

2.4.2

5

Отчет

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

30.09.2027

10 14



284

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Сформирован план-график

тиражирования коробочных

решений на следующий год"

2.4.2

6

Отчет

Отчет

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.12.2027

11 03

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.4.2

7

Отчет

Отчет

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

26.12.2027

14 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены документы,

2.4.2

8

Соглашение

Соглашение о предоставлении

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

31.01.2028

Взаимосвязь с

иными

12



285

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

обеспечивающие

финансирование ОЦК"

субсидииМинистра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

предоставлении субсидии "

2.4.2

9

Отчет

Отчет по субсидии

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.02.2028

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

2.4.3

0

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

01.03.2028

07 08



286

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

лицу включено в реестр

соглашений)"

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) 1

волна "

2.4.3

1

Отчет

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.03.2028

06 09

Контрольная точка

"Сформированы лучшие

практики на основе

отраслевого опыта субъектов

Российской Федерации "

2.4.3

2

Отчет

Отчет

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2028

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



287

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) 2

волна "

2.4.3

3

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) 3

волна "

2.4.3

4

Отчет

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.09.2028

10 14

Контрольная точка

"Сформирован план-график

тиражирования коробочных

решений на следующий год"

2.4.3

5

Отчет

Отчет

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

01.12.2028

11 03



288

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.4.3

6

Отчет

Отчет

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

26.12.2028

14 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены документы,

обеспечивающие

финансирование ОЦК"

2.4.3

7

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

31.01.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

12



289

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

предоставлении субсидии "

2.4.3

8

Отчет

Отчет по субсидии

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.02.2029

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

2.4.3

9

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.03.2029

07 08

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

2.4.4

0

Отчет

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

30.03.2029

06 09



290

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) 1

волна "

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Сформированы лучшие

практики на основе

отраслевого опыта субъектов

Российской Федерации "

2.4.4

1

Отчет

Отчет

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2029

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) 2

волна"

2.4.4

2

Отчет

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

30.06.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10



291

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) 3

волна "

2.4.4

3

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.09.2029

10 14

Контрольная точка

"Сформирован план-график

тиражирования коробочных

решений на следующий год"

2.4.4

4

Отчет

Создан и функционирует

отраслевой центр компетенций для

внедрения лучших практик

(коробочных решений) по

применению инструментов

"бережливого производства"

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.12.2029

11 03

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.4.4

5

Отчет

Отчет

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

26.12.2029

14 Взаимосвязь с

иными



292

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены документы,

обеспечивающие

финансирование ОЦК"

2.4.4

6

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.01.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

12

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

предоставлении субсидии "

2.4.4

7

Отчет

Отчет по субсидии

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

20.02.2030

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

2.4.4

8

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.03.2030

07 08

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) 1

волна "

2.4.4

9

Отчет

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.03.2030

06 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Сформированы лучшие

практики на основе

отраслевого опыта субъектов

Российской Федерации "

2.4.5

0

Отчет

Отчет

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2030

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) 2

волна "

2.4.5

1

Отчет

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) 3

2.4.5

2

Отчет

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

30.09.2030

10 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

волна " Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.4.5

3

Отчет

Отчет

-

Баталина О. Ю.

Первый заместитель

Министра труда и

социальной защиты

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

26.12.2030

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Внедрены лучшие

практики (коробочные

решения) в пилотных

организациях культуры с

помощью созданного

отраслевого центра

компетенций "

2.5

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

2.5.1

Приказ

-

Алексеева Ж. В.

30.01.2025

Взаимосвязь с 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Определена организация, на

базе которой функционирует

отраслевой центр

компетенций"

Приказ ФОИВ о наделении

организации полномочиями ОЦК

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены документы,

обеспечивающие

финансирование ОЦК"

2.5.2

Решение

Решение о предоставление

субсидии ОЦК

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.02.2025

04 06

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

ОЦК"

2.5.3

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.04.2025

05 07

Контрольная точка

"Сформирован план-график

внедрения коробочных

2.5.4

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

15.04.2025

06 01
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

решений в пилотных

организациях на текущий год"

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

2.5.5

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.07.2025

07 08

Контрольная точка "Проведена

оценка знаний и навыков

сотрудников ОЦК"

2.5.6

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.11.2025

01 09

Контрольная точка

"Сформирован план-график

внедрения коробочных

решений на следующий год"

2.5.7

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

01.12.2025

08 10
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Сформированы лучшие

практики на основе

отраслевого опыта субъектов

Российской Федерации"

2.5.8

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2025

09 03

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.5.9

Протокол

Архив протоколов о внедрении

коробочных решений

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

26.12.2025

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

предоставлении субсидии"

2.5.1

0

Отчет

Отчет по субсидии

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

31.01.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Утверждены документы,

обеспечивающие

финансирование ОЦК"

2.5.1

1

Решение

Решение о предоставление

субсидии ОЦК

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.01.2026

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(допсоглашение) о

предоставлении субсидии"

2.5.1

2

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.02.2026

07 01

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

2.5.1

3

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.03.2026

08 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Сформированы лучшие

практики на основе

отраслевого опыта субъектов

Российской Федерации"

2.5.1

4

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2026

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

2.5.1

5

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

2.5.1

6

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.09.2026

04 10

Контрольная точка

"Сформирован план-график

2.5.1

7

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

01.12.2026

05 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

тиражирования коробочных

решений на следующий год"

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.5.1

8

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

26.12.2026

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

предоставлении субсидии"

2.5.1

9

Отчет

Отчет по субсидии

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.01.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07

Контрольная точка

"Утверждены документы,

обеспечивающие

финансирование ОЦК"

2.5.2

0

Решение

Решение о предоставление

субсидии ОЦК

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

31.01.2027

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(допсоглашение) о

предоставлении субсидии"

2.5.2

1

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.02.2027

07 01

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

2.5.2

2

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.03.2027

08 04

Контрольная точка

"Сформированы лучшие

практики на основе

отраслевого опыта субъектов

Российской Федерации"

2.5.2

3

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

30.06.2027

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

2.5.2

4

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

2.5.2

5

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.09.2027

04 10

Контрольная точка

"Сформирован план-график

тиражирования коробочных

решений на следующий год"

2.5.2

6

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

01.12.2027

05 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.5.2

7

Протокол

Архив протоколов о внедрении

коробочных решений

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

26.12.2027

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

предоставлении субсидии"

2.5.2

8

Отчет

Отчет по субсидии

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.01.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07

Контрольная точка

"Утверждены документы,

обеспечивающие

финансирование ОЦК"

2.5.2

9

Решение

Решение о предоставление

субсидии ОЦК

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.01.2028

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(допсоглашение) о

предоставлении субсидии"

2.5.3

0

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.02.2028

07 01

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

2.5.3

1

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.03.2028

08 04

Контрольная точка

"Сформированы лучшие

практики на основе

отраслевого опыта субъектов

Российской Федерации"

2.5.3

2

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2028

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

2.5.3

3

Соглашение

Соглашения о реализации

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

30.06.2028

Взаимосвязь с

иными

09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

проектов по внедрениюзаместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

2.5.3

4

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.09.2028

04 10

Контрольная точка

"Сформирован план-график

тиражирования коробочных

решений на следующий год"

2.5.3

5

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.12.2028

05 03

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.5.3

6

Протокол

Архив протоколов о внедрении

коробочных решений

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

26.12.2028

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

предоставлении субсидии"

2.5.3

7

Отчет

Отчет по субсидии

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.01.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07

Контрольная точка

"Утверждены документы,

обеспечивающие

финансирование ОЦК"

2.5.3

8

Решение

Решение о предоставление

субсидии ОЦК

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.01.2029

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(допсоглашение) о

предоставлении субсидии"

2.5.3

9

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

28.02.2029

07 01
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

2.5.4

0

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.03.2029

08 04

Контрольная точка

"Сформированы лучшие

практики на основе

отраслевого опыта субъектов

Российской Федерации"

2.5.4

1

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2029

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

2.5.4

2

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

30.06.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

2.5.4

3

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.09.2029

04 10

Контрольная точка

"Сформирован план-график

тиражирования коробочных

решений на следующий год"

2.5.4

4

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.12.2029

05 03

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.5.4

5

Протокол

Архив протоколов о внедрении

коробочных решений

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

26.12.2029

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

предоставлении субсидии"

2.5.4

6

Отчет

Отчет по субсидии

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.01.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07

Контрольная точка

"Утверждены документы,

обеспечивающие

финансирование ОЦК"

2.5.4

7

Решение

Решение о предоставление

субсидии ОЦК

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.01.2030

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(допсоглашение) о

предоставлении субсидии"

2.5.4

8

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.02.2030

07 01

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

2.5.4

9

Соглашение

Соглашения о реализации

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

30.03.2030

08 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

проектов по внедрениюзаместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Сформированы лучшие

практики на основе

отраслевого опыта субъектов

Российской Федерации"

2.5.5

0

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2030

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

2.5.5

1

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

2.5.5

2

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

30.09.2030

04 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

услуги (выполнения работы)" Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.5.5

3

Протокол

Архив протоколов о внедрении

коробочных решений

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

26.12.2030

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Организовано

массовое тиражирование

лучших практик повышения

производительности труда в

организациях культуры, в том

числе через нормативное

правовое регулирование"

2.6

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован список

ответственных в РОИВ"

2.6.1

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

30.03.2025

04 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Проведены обучающие

вебинары для ответственных

сотрудников РОИВ"

2.6.2

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.04.2025

05 07

Контрольная точка

"Сформирован и согласован с

субъектами РФ перечень

организаций для массового

тиражирования лучших

практик на текущий год "

2.6.3

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.05.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05

Контрольная точка

"Проведены обучающие ВКС

для учреждений "

2.6.4

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

30.09.2025

06 01
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

2.6.5

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.10.2025

07 08

Контрольная точка

"Сформирован (уточнен) план-

график массового

тиражирования по субъектам

РФ"

2.6.6

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.11.2025

01 09

Контрольная точка

"Сформирован перечень

организаций для массового

тиражирования лучших

практик на следующий год"

2.6.7

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.12.2025

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.6.8

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09

Контрольная точка

"Сформирован (уточнен)

список ответственных в

РОИВ"

2.6.9

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.01.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07

Контрольная точка

"Проведены обучающие

вебинары для ответственных

сотрудников РОИВ"

2.6.1

0

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.02.2026

06 08

Контрольная точка

"Проведены обучающие ВКС

2.6.1

1

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

30.03.2026

07 01
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

для учреждений 1 волны" заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

2.6.1

2

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.04.2026

08 09

Контрольная точка

"Проведены обучающие ВКС

для учреждений 2 волны"

2.6.1

3

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2026

01 04

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

2.6.1

4

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

30.07.2026

09 10
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

услуги (выполнения работы)" Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Проведены обучающие ВКС

для учреждений 3 волны"

2.6.1

5

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.09.2026

04 05

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

2.6.1

6

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.10.2026

10 11

Контрольная точка

"Сформирован (уточнен) план-

график массового

тиражирования по субъектам

РФ"

2.6.1

7

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

30.11.2026

05 12
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Сформирован перечень

организаций для массового

тиражирования лучших

практик на следующий год"

2.6.1

8

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.12.2026

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.6.1

9

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

12

Контрольная точка

"Сформирован (уточнен)

список ответственных в

РОИВ"

2.6.2

0

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

30.01.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Проведены обучающие

вебинары для ответственных

сотрудников РОИВ"

2.6.2

1

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.02.2027

06 08

Контрольная точка

"Проведены обучающие ВКС

для учреждений 1 волны"

2.6.2

2

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.03.2027

07 01

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

2.6.2

3

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.04.2027

08 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Проведены обучающие ВКС

для учреждений 2 волны"

2.6.2

4

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2027

01 04

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

2.6.2

5

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.07.2027

09 10

Контрольная точка

"Проведены обучающие ВКС

для учреждений 3 волны"

2.6.2

6

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.09.2027

04 05

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

2.6.2

7

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

30.10.2027

10 11
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Сформирован (уточнен) план-

график массового

тиражирования по субъектам

РФ"

2.6.2

8

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.11.2027

05 12

Контрольная точка

"Сформирован перечень

организаций для массового

тиражирования лучших

практик на следующий год"

2.6.2

9

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.12.2027

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.6.3

0

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

28.12.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

12
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован (уточнен)

список ответственных в

РОИВ"

2.6.3

1

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.01.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07

Контрольная точка

"Проведены обучающие

вебинары для ответственных

сотрудников РОИВ"

2.6.3

2

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.02.2028

06 08

Контрольная точка

"Проведены обучающие ВКС

для учреждений 1 волны"

2.6.3

3

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

30.03.2028

07 01
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

2.6.3

4

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.04.2028

08 09

Контрольная точка

"Проведены обучающие ВКС

для учреждений 2 волны"

2.6.3

5

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2028

01 04

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

2.6.3

6

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

30.07.2028

09 10
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Проведены обучающие ВКС

для учреждений 3 волны"

2.6.3

7

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.09.2028

04 05

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

2.6.3

8

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.10.2028

10 11

Контрольная точка

"Сформирован (уточнен) план-

график массового

тиражирования по субъектам

РФ"

2.6.3

9

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.11.2028

05 12
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Сформирован перечень

организаций для массового

тиражирования лучших

практик на следующий год"

2.6.4

0

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.12.2028

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.6.4

1

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.12.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

12

Контрольная точка

"Сформирован (уточнен)

список ответственных в

РОИВ"

2.6.4

2

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.01.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07

Контрольная точка

"Проведены обучающие

2.6.4

3

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

28.02.2029

06 08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

вебинары для ответственных

сотрудников РОИВ"

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Проведены обучающие ВКС

для учреждений 1 волны"

2.6.4

4

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.03.2029

07 01

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

2.6.4

5

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.04.2029

08 09

Контрольная точка

"Проведены обучающие ВКС

для учреждений 2 волны"

2.6.4

6

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

30.06.2029

01 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

2.6.4

7

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.07.2029

09 10

Контрольная точка

"Проведены обучающие ВКС

для учреждений 3 волны"

2.6.4

8

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.09.2029

04 05

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

2.6.4

9

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

30.10.2029

10 11
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Сформирован (уточнен) план-

график массового

тиражирования по субъектам

РФ"

2.6.5

0

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.11.2029

05 12

Контрольная точка

"Сформирован перечень

организаций для массового

тиражирования лучших

практик на следующий год"

2.6.5

1

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.12.2029

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.6.5

2

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

28.12.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

12
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Сформирован (уточнен)

список ответственных в

РОИВ"

2.6.5

3

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.01.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07

Контрольная точка

"Проведены обучающие

вебинары для ответственных

сотрудников РОИВ"

2.6.5

4

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.02.2030

06 08

Контрольная точка

"Проведены обучающие ВКС

для учреждений 1 волны"

2.6.5

5

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.03.2030

07 01



330

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

2.6.5

6

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.04.2030

08 09

Контрольная точка

"Проведены обучающие ВКС

для учреждений 2 волны"

2.6.5

7

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2030

01 04

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

2.6.5

8

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.07.2030

09 10

Контрольная точка

"Проведены обучающие ВКС

2.6.5

9

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

30.09.2030

04 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

для учреждений 3 волны" заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

2.6.6

0

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.10.2030

10 03

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.6.6

1

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж. В.

Статс-секретарь -

заместитель Министра

культуры Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.12.2030

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "В пилотных

организациях сферы

физической культуры и спорта

внедрены лучшие практики

2.7

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

(коробочные решения) с

помощью созданного

отраслевого центра

компетенций"

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Определена организация, на

базе которой функционирует

отраслевой центр

компетенций в сфере

физической культуры и спорта

"

2.7.1

Приказ

Приказ Минспорта России об

определении организации, на базе

которой функционирует

отраслевой центр компетенций в

сфере физической культуры и

спорта

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.02.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

2.7.2

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

отраслевому центру компетенций

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.03.2025

09 10

Контрольная точка

"Сформирован план-график

внедрения лучших

коробочных решений на

текущий год "

2.7.3

Отчет

Отчет

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.04.2025

08 11
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, источников

финансового обеспечения

которых является субсидия, за

2 квартал"

2.7.4

Отчет

Отчет о расходах, источников

финансового обеспечения которых

является субсидия, за 2 квартал

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.07.2025

10 06

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

2.7.5

Прочий тип документа

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.07.2025

11 12

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, источников

финансового обеспечения

которых является субсидия, за

3 квартал"

2.7.6

Отчет

Отчет о расходах, источников

финансового обеспечения которых

является субсидия, за 3 квартал

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2025

06 13

Контрольная точка

"Сформирован план-график

внедрения коробочных

коробочных решений на

следующий год"

2.7.7

Отчет

Отчет

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

01.12.2025

12 14
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Сформированы лучшие

практики на основе

отраслевого опыта "

2.7.8

Отчет

Отчет

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2025

13 07

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.7.9

Отчет

Архив протоколов о внедрении

коробочных решений

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.12.2025

14 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

достижении значений

результатов предоставления

субсидии за 2025 год"

2.7.1

0

Отчет

Отчет о достижении значений

результатов предоставления

субсидии за 2025 год

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.02.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07

Контрольная точка

2.7.1

Соглашение

-

Гандилян М. М.

01.03.2026

13 08



335

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1

Соглашение о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

отраслевому центру компетенций

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) 1

волна"

2.7.1

2

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.03.2026

07 09

Контрольная точка

"Сформированы лучшие

практики на основе

отраслевого опыта "

2.7.1

3

Отчет

Отчет

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

13

Контрольная точка

"Сформированы лучшие

практики на основе

отраслевого опыта"

2.7.1

4

Отчет

Отчет

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

30.06.2026

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) 2

волна"

2.7.1

5

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) 2

волна"

2.7.1

6

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

13

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) 2

волна"

2.7.1

7

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

12

Контрольная точка "

2.7.1

Соглашение

-

Гандилян М. М.

30.09.2026

10 12
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) 3

волна"

8

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, источников

финансового обеспечения

которых является субсидия, за

3 квартал"

2.7.1

9

Отчет

Отчет о расходах, источников

финансового обеспечения которых

является субсидия, за 3 квартал

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован план-график

внедрения лучших практик

(коробочных решений) в

пилотных организациях на

следующий год"

2.7.2

0

Отчет

Отчет

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.12.2026

11 06

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.7.2

1

Отчет

Отчет

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

26.12.2026

12 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Представлен отчет о

достижении значений

результатов предоставления

субсидии за 2026 год"

2.7.2

2

Отчет

Отчет о достижении значений

результатов предоставления

субсидии за 2026 год

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.02.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

2.7.2

3

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

отраслевому центру компетенций

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.03.2027

13 08

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) 1

волна"

2.7.2

4

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.03.2027

07 09

Контрольная точка

2.7.2

Отчет

-

Гандилян М. М.

30.06.2027

09 Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Сформированы лучшие

практики на основе

отраслевого опыта субъектов"

5

ОтчетЗаместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) 2

волна"

2.7.2

6

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) 3

волна"

2.7.2

7

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.09.2027

10 12

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, источников

финансового обеспечения

которых является субсидия, за

3 квартал"

2.7.2

8

Отчет

Отчет о расходах, источников

финансового обеспечения которых

является субсидия, за 3 квартал

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

15.10.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Сформирован план-график

внедрения лучших практик

(коробочных решений) в

пилотных организациях на

следующий год"

2.7.2

9

Отчет

Отчет

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.12.2027

11 06

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.7.3

0

Отчет

Отчет

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

26.12.2027

12 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

достижении значений

результатов предоставления

субсидии за 2027 год"

2.7.3

1

Отчет

Отчет о достижении значений

результатов предоставления

субсидии за 2027 год

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.02.2028

08 07

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

2.7.3

2

Соглашение

Соглашение о предоставлении

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

01.03.2028

13 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

субсидии из федерального бюджета

отраслевому центру компетенций

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) 1

волна"

2.7.3

3

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.03.2028

07 10

Контрольная точка

"Сформированы лучшие

практики на основе

отраслевого опыта субъектов "

2.7.3

4

Отчет

Отчет

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2028

09 11

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) 3

волна"

2.7.3

5

Отчет

Отчет

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

30.09.2028

10 12
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, источников

финансового обеспечения

которых является субсидия, за

3 квартал"

2.7.3

6

Отчет

Отчет о расходах, источников

финансового обеспечения которых

является субсидия, за 3 квартал

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован план-график

внедрения лучших практик

(коробочных решений) в

пилотных организациях на

следующий год"

2.7.3

7

Отчет

Отчет

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.12.2028

11 06

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.7.3

8

Отчет

Отчет

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

26.12.2028

12 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

2.7.3

9

Отчет

Отчет о достижении значений

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

20.02.2029

08 07



343

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

достижении значений

результатов предоставления

субсидии за 2028 год"

результатов предоставления

субсидии за 2028 год

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

2.7.4

0

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

отраслевому центру компетенций

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.03.2029

13 09

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) 1

волна"

2.7.4

1

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.03.2029

07 10

Контрольная точка "

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) 2

волна"

2.7.4

2

Отчет

Отчет

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

30.06.2029

09 11
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) 3

волна"

2.7.4

3

Отчет

Отчет

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.09.2029

10 12

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, источников

финансового обеспечения

которых является субсидия, за

3 квартал"

2.7.4

4

Отчет

Отчет о расходах, источников

финансового обеспечения которых

является субсидия, за 3 квартал

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован план-график

внедрения лучших практик

(коробочных решений) в

пилотных организациях на

следующий год"

2.7.4

5

Отчет

Отчет

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.12.2029

11 06

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.7.4

6

Отчет

Отчет

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

26.12.2029

12 Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

достижении значений

результатов предоставления

субсидии за 2029 год"

2.7.4

7

Отчет

Отчет о достижении значений

результатов предоставления

субсидии за 2029 год

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

20.02.2030

08 07

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

2.7.4

8

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

отраслевому центру компетенций

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.03.2030

12 09

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) 1

волна"

2.7.4

9

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

30.03.2030

07 10
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Сформированы лучшие

практики на основе

отраслевого опыта "

2.7.5

0

Отчет

Отчет

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2030

09 11

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) 3

волна"

2.7.5

1

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.09.2030

10 06

Контрольная точка "Отчет о

расходах, источников

финансового обеспечения

которых является субсидия, за

3 квартал"

2.7.5

2

Отчет

Отчет о расходах, источников

финансового обеспечения которых

является субсидия, за 3 квартал

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.7.5

3

Отчет

Отчет

-

Гандилян М. М.

Заместитель министра

26.12.2030

11 Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

спорта Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Внедрены лучшие

практики (коробочные

решения) в пилотных

образовательных организациях

высшего образования с

помощью созданного

отраслевого центра

компетенций"

2.8

Омельчук А. В.

Заместитель

Министра науки и

высшего образования

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Определена организация, на

базе которой функционирует

отраслевой центр

компетенций" , значение:

1,0000 , Единица

2.8.1

Приказ

Приказ ФОИВ о наделении

организации полномочиями ОЦК

-

Омельчук А. В.

Заместитель

Министра науки и

высшего образования

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.01.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Утверждены документы,

обеспечивающие

финансирование ОЦК" ,

значение: 1,0000 , Единица

2.8.2

Решение

Решение о предоставление

субсидии ОЦК

-

Омельчук А. В.

Заместитель

Министра науки и

высшего образования

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.02.2025

05 06

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

ОЦК" , значение: 1,0000 ,

Единица

2.8.3

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии

-

Омельчук А. В.

Заместитель

Министра науки и

высшего образования

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.04.2025

04 07

Контрольная точка

"Сформирован план-график

внедрения коробочных

решений в пилотных

организацияхна текущий год" ,

2.8.4

Отчет

Отчет

-

Омельчук А. В.

Заместитель

Министра науки и

высшего образования

Российской

15.04.2025

06 01
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

значение: 1,0000 , Единица Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)" ,

значение: 1,0000 , Единица

2.8.5

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Омельчук А. В.

Заместитель

Министра науки и

высшего образования

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.07.2025

07 08

Контрольная точка "Проведена

оценка знаний и навыков

сотрудников ОЦК" , значение:

1,0000 , Единица

2.8.6

Отчет

Отчет

-

Омельчук А. В.

Заместитель

Министра науки и

высшего образования

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

15.11.2025

01 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Сформирован план-график

внедрения коробочных

коробочных решений на

следующий год" , значение:

1,0000 , Единица

2.8.7

Отчет

Отчет

-

Омельчук А. В.

Заместитель

Министра науки и

высшего образования

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.12.2025

08 10

Контрольная точка

"Сформированы лучшие

практики на основе

отраслевого опыта субъектов

Российской Федерации" ,

значение: 1,0000 , Единица

2.8.8

Отчет

Отчет

-

Омельчук А. В.

Заместитель

Министра науки и

высшего образования

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2025

09 03

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)" ,

значение: 1,0000 , Единица

2.8.9

Отчет

Архив протоколов о внедрении

коробочных решений

-

Омельчук А. В.

Заместитель

Министра науки и

26.12.2025

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

высшего образования

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

предоставлении субсидии" ,

значение: 1,0000 , Единица

2.8.1

0

Отчет

Отчет по субсидии

-

Омельчук А. В.

Заместитель

Министра науки и

высшего образования

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.01.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04

Контрольная точка

"Утверждены документы,

обеспечивающие

финансирование ОЦК" ,

значение: 1,0000 , Единица

2.8.1

1

Решение

Решение о предоставление

субсидии ОЦК

-

Омельчук А. В.

Заместитель

Министра науки и

высшего образования

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

31.01.2026

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



352

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(допсоглашение) о

предоставлении субсидии" ,

значение: 1,0000 , Единица

2.8.1

2

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии

-

Омельчук А. В.

Заместитель

Министра науки и

высшего образования

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.03.2026

04 01

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)" ,

значение: 1,0000 , Единица

2.8.1

3

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Омельчук А. В.

Заместитель

Министра науки и

высшего образования

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.03.2026

08 05

Контрольная точка "

Утверждены (одобрены,

2.8.1

4

Соглашение

Соглашения о реализации

-

Омельчук А. В.

Заместитель

30.06.2026

Взаимосвязь с

иными

09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) 2

волна" , значение: 1,0000 ,

Единица

проектов по внедрениюМинистра науки и

высшего образования

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформированы лучшие

практики на основе

отраслевого опыта субъектов

Российской Федерации" ,

значение: 1,0000 , Единица

2.8.1

5

Отчет

Отчет

-

Омельчук А. В.

Заместитель

Министра науки и

высшего образования

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2026

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) 3

волна" , значение: 1,0000 ,

Единица

2.8.1

6

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Омельчук А. В.

Заместитель

Министра науки и

высшего образования

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

30.09.2026

09 10
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Сформирован план-график

тиражирования коробочных

решений на следующий год" ,

значение: 1,0000 , Единица

2.8.1

7

Отчет

Отчет

-

Омельчук А. В.

Заместитель

Министра науки и

высшего образования

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.12.2026

06 03

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)" ,

значение: 1,0000 , Единица

2.8.1

8

Отчет

Отчет

-

Омельчук А. В.

Заместитель

Министра науки и

высшего образования

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

26.12.2026

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



355

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

предоставлении субсидии" ,

значение: 1,0000 , Единица

2.8.1

9

Отчет

Отчет по субсидии

-

Омельчук А. В.

Заместитель

Министра науки и

высшего образования

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.01.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07

Контрольная точка

"Утверждены документы,

обеспечивающие

финансирование ОЦК" ,

значение: 1,0000 , Единица

2.8.2

0

Решение

Решение о предоставление

субсидии ОЦК

-

Омельчук А. В.

Заместитель

Министра науки и

высшего образования

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.01.2027

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(допсоглашение) о

предоставлении субсидии" ,

значение: 1,0000 , Единица

2.8.2

1

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии

-

Омельчук А. В.

Заместитель

Министра науки и

высшего образования

Российской

01.03.2027

07 01
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)" ,

значение: 1,0000 , Единица

2.8.2

2

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Омельчук А. В.

Заместитель

Министра науки и

высшего образования

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.03.2027

08 09

Контрольная точка

"Сформированы лучшие

практики на основе

отраслевого опыта субъектов

Российской Федерации" ,

значение: 1,0000 , Единица

2.8.2

3

Отчет

Отчет

-

Омельчук А. В.

Заместитель

Министра науки и

высшего образования

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

30.06.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



357

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)" ,

значение: 1,0000 , Единица

2.8.2

4

Отчет

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Омельчук А. В.

Заместитель

Министра науки и

высшего образования

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) 3

волна" , значение: 1,0000 ,

Единица

2.8.2

5

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Омельчук А. В.

Заместитель

Министра науки и

высшего образования

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.09.2027

09 10

Контрольная точка

"Сформирован план-график

тиражирования коробочных

2.8.2

6

Отчет

Отчет

-

Омельчук А. В.

Заместитель

Министра науки и

01.12.2027

05 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

решений на следующий год" ,

значение: 1,0000 , Единица

высшего образования

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)" ,

значение: 1,0000 , Единица

2.8.2

7

Отчет

Отчет

-

Омельчук А. В.

Заместитель

Министра науки и

высшего образования

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

26.12.2027

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

предоставлении субсидии" ,

значение: 1,0000 , Единица

2.8.2

8

Отчет

Отчет о субсидии

-

Омельчук А. В.

Заместитель

Министра науки и

высшего образования

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

31.01.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07



359

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Утверждены документы,

обеспечивающие

финансирование ОЦК" ,

значение: 1,0000 , Единица

2.8.2

9

Решение

Решение о предоставление

субсидии ОЦК

-

Омельчук А. В.

Заместитель

Министра науки и

высшего образования

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.01.2028

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(допсоглашение) о

предоставлении субсидии" ,

значение: 1,0000 , Единица

2.8.3

0

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии

-

Омельчук А. В.

Заместитель

Министра науки и

высшего образования

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.03.2028

07 01

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

2.8.3

1

Соглашение

Соглашения о реализации

-

Омельчук А. В.

Заместитель

30.03.2028

08 04



360

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)" ,

значение: 1,0000 , Единица

проектов по внедрениюМинистра науки и

высшего образования

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Сформированы лучшие

практики на основе

отраслевого опыта субъектов

Российской Федерации" ,

значение: 1,0000 , Единица

2.8.3

2

Отчет

Отчет

-

Омельчук А. В.

Заместитель

Министра науки и

высшего образования

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2028

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) 2

волна" , значение: 1,0000 ,

Единица

2.8.3

3

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Омельчук А. В.

Заместитель

Министра науки и

высшего образования

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

30.06.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) 3

волна" , значение: 1,0000 ,

Единица

2.8.3

4

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Омельчук А. В.

Заместитель

Министра науки и

высшего образования

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.09.2028

09 10

Контрольная точка

"Сформирован план-график

тиражирования коробочных

решений на следующий год" ,

значение: 1,0000 , Единица

2.8.3

5

Отчет

Отчет

-

Омельчук А. В.

Заместитель

Министра науки и

высшего образования

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.12.2028

05 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)" ,

значение: 1,0000 , Единица

2.8.3

6

Отчет

Отчет

-

Омельчук А. В.

Заместитель

Министра науки и

высшего образования

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

26.12.2028

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

предоставлении субсидии" ,

значение: 1,0000 , Единица

2.8.3

7

Отчет

Отчет о субсидии

-

Омельчук А. В.

Заместитель

Министра науки и

высшего образования

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.01.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04

Контрольная точка

"Утверждены документы,

обеспечивающие

финансирование ОЦК" ,

значение: 1,0000 , Единица

2.8.3

8

Решение

Решение о предоставление

субсидии ОЦК

-

Омельчук А. В.

Заместитель

Министра науки и

высшего образования

Российской

31.01.2029

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(допсоглашение) о

предоставлении субсидии" ,

значение: 1,0000 , Единица

2.8.3

9

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии

-

Омельчук А. В.

Заместитель

Министра науки и

высшего образования

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.03.2029

04 05

Контрольная точка "

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) 1

волна" , значение: 1,0000 ,

Единица

2.8.4

0

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Омельчук А. В.

Заместитель

Министра науки и

высшего образования

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

30.03.2029

09 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Сформированы лучшие

практики на основе

отраслевого опыта субъектов

Российской Федерации" ,

значение: 1,0000 , Единица

2.8.4

1

Отчет

Отчет

-

Омельчук А. В.

Заместитель

Министра науки и

высшего образования

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2029

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) 2

волна" , значение: 1,0000 ,

Единица

2.8.4

2

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Омельчук А. В.

Заместитель

Министра науки и

высшего образования

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

2.8.4

3

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Омельчук А. В.

Заместитель

Министра науки и

30.09.2029

10 11
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) 3

волна"

высшего образования

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Сформирован план-график

тиражирования коробочных

решений на следующий год" ,

значение: 1,0000 , Единица

2.8.4

4

Отчет

Отчет

-

Омельчук А. В.

Заместитель

Министра науки и

высшего образования

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.12.2029

07 03

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)" ,

значение: 1,0000 , Единица

2.8.4

5

Отчет

Отчет

-

Омельчук А. В.

Заместитель

Министра науки и

высшего образования

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

26.12.2029

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

предоставлении субсидии" ,

значение: 1,0000 , Единица

2.8.4

6

Отчет

Отчет по субсидии

-

Омельчук А. В.

Заместитель

Министра науки и

высшего образования

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.01.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04

Контрольная точка

"Утверждены документы,

обеспечивающие

финансирование ОЦК" ,

значение: 1,0000 , Единица

2.8.4

7

Решение

Решение о предоставление

субсидии ОЦК

-

Омельчук А. В.

Заместитель

Министра науки и

высшего образования

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.01.2030

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение

2.8.4

8

Соглашение

Соглашение о предоставлении

-

Омельчук А. В.

Заместитель

01.03.2030

04 Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

(допсоглашение) о

предоставлении субсидии" ,

значение: 1,0000 , Единица

субсидииМинистра науки и

высшего образования

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформированы лучшие

практики на основе

отраслевого опыта субъектов

Российской Федерации" ,

значение: 1,0000 , Единица

2.8.4

9

Отчет

Отчет

-

Омельчук А. В.

Заместитель

Министра науки и

высшего образования

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)" ,

значение: 1,0000 , Единица

2.8.5

0

Отчет

Отчет

-

Омельчук А. В.

Заместитель

Министра науки и

высшего образования

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

26.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

предоставлении субсидии"

2.8.5

1

Отчет

Отчет по субсидии

-

Омельчук А. В.

Заместитель

Министра науки и

высшего образования

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Внедрены лучшие

практики (коробочные

решения) по внедрению

инструментов "бережливых

технологий" в пилотных

государственных и

муниципальных дошкольных

образовательных

организациях,

общеобразовательных

организациях,

профессиональных

2.9

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



369

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

образовательных организациях

и организациях

дополнительного образования

детей с помощью созданного

отраслевого центра

компетенций"

Контрольная точка

"Определена организация, на

базе которой функционирует

отраслевой центр

компетенций"

2.9.1

Отчет

Отчет

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.01.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр

соглашений)"

2.9.2

Соглашение

Между Минпросвещения России и

подведомственным

Минпросвещения России

учреждением заключено

соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.02.2025

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

2.9.3

Прочий тип документа

Утверждено государственное

задание на оказание

государственных услуг

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

28.02.2025

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)"

(выполнение работ) федеральному

государственному

бюджетному/автономному

учреждению, находящемуся в

ведении Минпросвещения России

в целях создания и

функционирования ОЦК

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены нормативно-

правовые акты, необходимые

для оказания услуги"

2.9.4

Приказ

Минпросвещения России издан

(актуализирован) приказ об

утверждении правил

осуществления контроля за

выполнением государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) учреждениями,

находящимися в ведении

министерства

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.02.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08

Контрольная точка

"Сформирован план-график

внедрения коробочных

решений в пилотных

организациях на текущий год"

2.9.5

Отчет

Отчет

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.04.2025

08 01

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

2.9.6

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

30.07.2025

11 12
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

услуги (выполнения работы)" ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

2.9.7

Отчет

Предварительный отчет о

выполнении государственного

задания

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2025

09 03

Контрольная точка "Проведена

оценка знаний и навыков

сотрудников ОЦК"

2.9.8

Отчет

Отчет

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

14.11.2025

01 13

Контрольная точка

"Сформирован план-график

внедрения коробочных

коробочных решений на

следующий год"

2.9.9

Отчет

Отчет

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.12.2025

12 14

Контрольная точка

2.9.1

Отчет

-

Шварцман И. В.

25.12.2025

13 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

"Сформированы лучшие

практики на основе

отраслевого опыта субъектов

Российской Федерации"

0

ОтчетЗаместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.9.1

1

Отчет

Отчет

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

26.12.2025

14 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены нормативно-

правовые акты, необходимые

для оказания услуги"

2.9.1

2

Приказ

Минпросвещения России издан

(актуализирован) приказ об

утверждении правил

осуществления контроля за

выполнением государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) учреждениями,

находящимися в ведении

министерства

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.02.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

11

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

2.9.1

3

Соглашение

Между Минпросвещения России и

подведомственным

Минпросвещения России

учреждением заключено

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

02.03.2026

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками



373

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр

соглашений)"

соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)"

2.9.1

4

Прочий тип документа

Утверждено государственное

задание на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) федеральному

государственному

бюджетному/автономному

учреждению, находящемуся в

ведении Минпросвещения России

в целях функционирования ОЦК

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

02.03.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

12

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

2.9.1

5

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) в 2025 году

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.03.2026

11 08

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

2.9.1

6

Соглашение

Соглашения о реализации

-

Шварцман И. В.

Заместитель

30.04.2026

13 09



374

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) (1

волна)"

проектов по внедрениюМинистра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Сформированы лучшие

практики на основе

отраслевого опыта субъектов

Российской Федерации"

2.9.1

7

Отчет

Отчет

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2026

09 10

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) 2

волна"

2.9.1

8

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2026

08 14

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) 3

волна"

2.9.1

9

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.09.2026

09 15

Контрольная точка

"Представлен отчет о

2.9.2

0

Отчет

Предварительный отчет о

-

Шварцман И. В.

Заместитель

15.10.2026

12 03



375

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

выполнении государственного

задания

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Сформирован план-график

тиражирования коробочных

решений на следующий год"

2.9.2

1

Отчет

Отчет

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.12.2026

10 03

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.9.2

2

Отчет

Отчет

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2026

15 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены нормативно-

правовые акты, необходимые

для оказания услуги"

2.9.2

3

Приказ

Минпросвещения России издан

(актуализирован) приказ об

утверждении правил

осуществления контроля за

выполнением государственного

задания на оказание

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

26.02.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

11



376

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

государственных услуг

(выполнение работ) учреждениями,

находящимися в ведении

министерства

Контрольная точка "Между

Минпросвещения России и

подведомственным

Минпросвещения России

учреждением заключено

соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

2.9.2

4

Соглашение

Между Минпросвещения России и

подведомственным

Минпросвещения России

учреждением заключено

соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.03.2027

11 13

Контрольная точка

"Утверждено государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)"

2.9.2

5

Прочий тип документа

Утверждено государственное

задание на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) федеральному

государственному

бюджетному/автономному

учреждению, находящемуся в

ведении Минпросвещения России

в целях функционирования ОЦК

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.03.2027

07 12

Контрольная точка

"Представлен отчет о

2.9.2

6

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

-

Шварцман И. В.

Заместитель

30.03.2027

11 08



377

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) в 2026 году

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) (1

волна)"

2.9.2

7

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.04.2027

13 14

Контрольная точка

"Сформированы лучшие

практики на основе

отраслевого опыта субъектов

Российской Федерации"

2.9.2

8

Отчет

Отчет

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2027

09 10

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) (2

волна)"

2.9.2

9

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2027

08 14



378

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) (3

волна)"

2.9.3

0

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.09.2027

09 15

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

2.9.3

1

Отчет

Предварительный отчет о

выполнении государственного

задания

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2027

13 03

Контрольная точка

"Сформирован план-график

тиражирования коробочных

решений на следующий год"

2.9.3

2

Отчет

Отчет

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.12.2027

10 03

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.9.3

3

Отчет

Отчет

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

27.12.2027

15 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены нормативно-

правовые акты, необходимые

для оказания услуги"

2.9.3

4

Приказ

Минпросвещения России издан

(актуализирован) приказ об

утверждении правил

осуществления контроля за

выполнением государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) учреждениями,

находящимися в ведении

министерства

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.01.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

11

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр

соглашений)"

2.9.3

5

Соглашение

Между Минпросвещения России и

подведомственным

Минпросвещения России

учреждением заключено

соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.03.2028

11 08

Контрольная точка

"Утверждено государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

2.9.3

6

Прочий тип документа

Утверждено государственное

задание на оказание

государственных услуг

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

01.03.2028

07 12



380

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)"

(выполнение работ) федеральному

государственному

бюджетному/автономному

учреждению, находящемуся в

ведении Минпросвещения России

в целях функционирования ОЦК

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

2.9.3

7

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) в 2027 году

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.03.2028

11 08

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) (1

волна)"

2.9.3

8

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.04.2028

13 14

Контрольная точка

"Сформированы лучшие

практики на основе

отраслевого опыта субъектов

Российской Федерации"

2.9.3

9

Отчет

Отчет

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

30.06.2028

09 10



381

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) (2

волна)"

2.9.4

0

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2028

08 14

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) (3

волна)"

2.9.4

1

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.09.2028

09 15

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

2.9.4

2

Отчет

Предварительный отчет о

выполнении государственного

задания

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

16.10.2028

13 03

Контрольная точка

"Сформирован план-график

тиражирования коробочных

2.9.4

3

Отчет

Отчет

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

01.12.2028

10 03



382

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

решений на следующий год" МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.9.4

4

Отчет

Отчет

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.12.2028

15 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены нормативно-

правовые акты, необходимые

для оказания услуги"

2.9.4

5

Приказ

Минпросвещения России издан

(актуализирован) приказ об

утверждении правил

осуществления контроля за

выполнением государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) учреждениями,

находящимися в ведении

министерства

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.02.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

11

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

2.9.4

6

Соглашение

Между Минпросвещения России и

подведомственным

Минпросвещения России

учреждением заключено

соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.03.2029

11 13



383

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр

соглашений)"

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

Контрольная точка

"Утверждено государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)"

2.9.4

7

Прочий тип документа

Утверждено государственное

задание на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) федеральному

государственному

бюджетному/автономному

учреждению, находящемуся в

ведении Минпросвещения России

в целях функционирования ОЦК

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.03.2029

07 12

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

2.9.4

8

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) в 2028 году

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.03.2029

11 08

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

2.9.4

9

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

30.04.2029

13 14



384

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

услуги (выполнения работы) (1

волна)"

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Сформированы лучшие

практики на основе

отраслевого опыта субъектов

Российской Федерации"

2.9.5

0

Отчет

Отчет

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.06.2029

08 09

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) (2

волна)"

2.9.5

1

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.06.2029

14 10

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) (3

волна)"

2.9.5

2

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.09.2029

09 15

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

2.9.5

3

Отчет

Предварительный отчет о

выполнении государственного

задания

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

15.10.2029

13 03



385

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "

Сформирован план-график

тиражирования коробочных

решений на следующий год"

2.9.5

4

Отчет

Отчет

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

03.12.2029

10 03

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.9.5

5

Отчет

Отчет

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.12.2029

15 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены нормативно-

правовые акты, необходимые

для оказания услуги"

2.9.5

6

Приказ

Минпросвещения России издан

(актуализирован) приказ об

утверждении правил

осуществления контроля за

выполнением государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) учреждениями,

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.02.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

11



386

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

находящимися в ведении

министерства

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр

соглашений)"

2.9.5

7

Соглашение

Между Минпросвещения России и

подведомственным

Минпросвещения России

учреждением заключено

соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.03.2030

11 08

Контрольная точка

"Утверждено государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)"

2.9.5

8

Прочий тип документа

Утверждено государственное

задание на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) федеральному

государственному

бюджетному/автономному

учреждению, находящемуся в

ведении Минпросвещения России

в целях функционирования ОЦК

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.03.2030

07 12

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

2.9.5

9

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

29.03.2030

11 08



387

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) в 2029 году

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) (1

волна)"

2.9.6

0

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

30.04.2030

13 14

Контрольная точка

"Сформированы лучшие

практики на основе

отраслевого опыта субъектов

Российской Федерации"

2.9.6

1

Отчет

Отчет

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.06.2030

09 10

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) (2

волна)"

2.9.6

2

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

28.06.2030

08 14

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

2.9.6

3

Соглашение

Соглашения о реализации

-

Шварцман И. В.

Заместитель

30.09.2030

09 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) (3

волна)"

проектов по внедрениюМинистра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

2.9.6

4

Отчет

Предварительный отчет о

выполнении государственного

задания

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2030

13 03

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.9.6

5

Отчет

Отчет

-

Шварцман И. В.

Заместитель

Министра,

МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

27.12.2030

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "В субъектах

Российской Федерации

созданы региональные центры

компетенций, при

организационно-методической

поддержке которых в

медицинских организациях

2.10

Камкин Е. Г.

Заместитель

Министра

здравоохранения

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

01.01.2025 01.01.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

субъектов Российской

Федерации внедрены лучшие

практики организации

процессов (коробочные

решения), основанные на

технологиях бережливого

производства."

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения на 2025 год о

реализации мероприятия"

2.10.

1

Соглашение

Соглашения, заключенные между

Министерством здравоохранения

Российской Федерации и

субъектами Российской Федерации

о реализации мероприятия

-

Каракулина Е. В.

Директор

Департамента

организации

медицинской помощи

и санаторно-

курортного дела

Минздрава России,

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.03.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08

Контрольная точка "В

субъектах Российской

Федерации созданы

региональные центры

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения"

2.10.

2

Отчет

Отчеты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья

-

Каракулина Е. В.

Директор

Департамента

организации

медицинской помощи

и санаторно-

курортного дела

Минздрава России,

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИ

15.03.2025

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

2.10.

3

Отчет

Отчеты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья

-

Каракулина Е. В.

Директор

Департамента

организации

медицинской помощи

и санаторно-

курортного дела

Минздрава России,

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.03.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08

Контрольная точка "Для

оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.10.

4

Отчет

Отчеты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья

-

Каракулина Е. В.

Директор

Департамента

организации

медицинской помощи

и санаторно-

курортного дела

Минздрава России,

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.04.2025

04 09

Контрольная точка "При

организационно-методической

поддержке региональных

2.10.

5

Отчет

Отчеты органов исполнительной

власти субъектов Российской

-

Каракулина Е. В.

Директор

Департамента

01.08.2025

05 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

центров компетенций по

внедрению технологий

бережливого производства в

отрасли здравоохранения по

итогам 6 месяцев 2025 года в

медицинских организациях

осуществлялось внедрение

лучших практик (коробочных

решений)"

Федерации в сфере охраны

здоровья

организации

медицинской помощи

и санаторно-

курортного дела

Минздрава России,

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены) "

2.10.

6

Отчет

Отчеты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья

-

Каракулина Е. В.

Директор

Департамента

организации

медицинской помощи

и санаторно-

курортного дела

Минздрава России,

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2025

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения на 2026 год о

реализации мероприятия"

2.10.

7

Соглашение

Соглашения, заключенные между

Министерством здравоохранения

Российской Федерации и

субъектами Российской Федерации

о реализации мероприятия

-

Каракулина Е. В.

Директор

Департамента

организации

медицинской помощи

и санаторно-

курортного дела

Минздрава России,

МИНИСТЕРСТВО

01.03.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "В

субъектах Российской

Федерации созданы

региональные центры

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения"

2.10.

8

Отчет

Отчеты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья

-

Каракулина Е. В.

Директор

Департамента

организации

медицинской помощи

и санаторно-

курортного дела

Минздрава России,

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.03.2026

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

2.10.

9

Отчет

Отчеты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья

-

Каракулина Е. В.

Директор

Департамента

организации

медицинской помощи

и санаторно-

курортного дела

Минздрава России,

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.03.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05

Контрольная точка "Для

оказания услуги (выполнения

2.10.

10

Отчет

Отчеты органов исполнительной

-

Каракулина Е. В.

Директор

15.04.2026

01 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

власти субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья

Департамента

организации

медицинской помощи

и санаторно-

курортного дела

Минздрава России,

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "При

организационно-методической

поддержке региональных

центров компетенций по

внедрению технологий

бережливого производства в

отрасли здравоохранения по

итогам 6 месяцев 2026 года в

медицинских организациях

осуществлялось внедрение

лучших практик (коробочных

решений)"

2.10.

11

Отчет

Отчеты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья

-

Каракулина Е. В.

Директор

Департамента

организации

медицинской помощи

и санаторно-

курортного дела

Минздрава России,

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.08.2026

02 03

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.10.

12

Отчет

Отчеты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья

-

Каракулина Е. В.

Директор

Департамента

организации

медицинской помощи

и санаторно-

курортного дела

25.12.2026

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Минздрава России,

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения на 2027 год о

реализации мероприятия"

2.10.

13

Соглашение

Соглашения, заключенные между

Министерством здравоохранения

Российской Федерации и

субъектами Российской Федерации

о реализации мероприятия

-

Каракулина Е. В.

Директор

Департамента

организации

медицинской помощи

и санаторно-

курортного дела

Минздрава России,

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.03.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02

Контрольная точка "Для

оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.10.

14

Отчет

Отчеты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья

-

Каракулина Е. В.

Директор

Департамента

организации

медицинской помощи

и санаторно-

курортного дела

Минздрава России,

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.03.2027

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

2.10.

15

Отчет

Отчеты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья

-

Каракулина Е. В.

Директор

Департамента

организации

медицинской помощи

и санаторно-

курортного дела

Минздрава России,

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.03.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02

Контрольная точка "При

организационно-методической

поддержке региональных

центров компетенций по

внедрению технологий

бережливого производства в

отрасли здравоохранения по

итогам 6 месяцев 2027 года в

медицинских организациях

осуществлялось внедрение

лучших практик (коробочных

решений)"

2.10.

16

Отчет

Отчеты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья

-

Каракулина Е. В.

Директор

Департамента

организации

медицинской помощи

и санаторно-

курортного дела

Минздрава России,

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.08.2027

02 06

Контрольная точка "При

организационно-методической

поддержке региональных

центров компетенций по

внедрению технологий

2.10.

17

Отчет

Отчеты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья

-

Каракулина Е. В.

Директор

Департамента

организации

медицинской помощи

01.11.2027

05 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

бережливого производства в

отрасли здравоохранения по

итогам 9 месяцев 2027 года в

медицинских организациях

осуществлялось внедрение

лучших практик (коробочных

решений)"

и санаторно-

курортного дела

Минздрава России,

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.10.

18

Отчет

Отчеты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья

-

Каракулина Е. В.

Директор

Департамента

организации

медицинской помощи

и санаторно-

курортного дела

Минздрава России,

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2027

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения на 2028 год о

реализации мероприятия"

2.10.

19

Соглашение

Соглашения, заключенные между

Министерством здравоохранения

Российской Федерации и

субъектами Российской Федерации

о реализации мероприятия

-

Каракулина Е. В.

Директор

Департамента

организации

медицинской помощи

и санаторно-

курортного дела

Минздрава России,

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИ

01.03.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

01
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

2.10.

20

Отчет

Отчеты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья

-

Каракулина Е. В.

Директор

Департамента

организации

медицинской помощи

и санаторно-

курортного дела

Минздрава России,

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.03.2028

04 02

Контрольная точка "Для

оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.10.

21

Отчет

Отчеты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья

-

Каракулина Е. В.

Директор

Департамента

организации

медицинской помощи

и санаторно-

курортного дела

Минздрава России,

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.04.2028

01 05

Контрольная точка "При

организационно-методической

поддержке региональных

2.10.

22

Отчет

Отчеты органов исполнительной

власти субъектов Российской

-

Каракулина Е. В.

Директор

Департамента

01.08.2028

02 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

центров компетенций по

внедрению технологий

бережливого производства в

отрасли здравоохранения по

итогам 6 месяцев 2028 года в

медицинских организациях

осуществлялось внедрение

лучших практик (коробочных

решений)"

Федерации в сфере охраны

здоровья

организации

медицинской помощи

и санаторно-

курортного дела

Минздрава России,

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "При

организационно-методической

поддержке региональных

центров компетенций по

внедрению технологий

бережливого производства в

отрасли здравоохранения по

итогам 9 месяцев 2028 года в

медицинских организациях

осуществлялось внедрение

лучших практик (коробочных

решений)"

2.10.

23

Отчет

Отчеты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья

-

Каракулина Е. В.

Директор

Департамента

организации

медицинской помощи

и санаторно-

курортного дела

Минздрава России,

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.11.2028

05 03

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.10.

24

Отчет

Отчеты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья

-

Каракулина Е. В.

Директор

Департамента

организации

медицинской помощи

и санаторно-

курортного дела

Минздрава России,

МИНИСТЕРСТВО

25.12.2028

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения на 2029 год о

реализации мероприятия"

2.10.

25

Соглашение

Соглашения, заключенные между

Министерством здравоохранения

Российской Федерации и

субъектами Российской Федерации

о реализации мероприятия

-

Каракулина Е. В.

Директор

Департамента

организации

медицинской помощи

и санаторно-

курортного дела

Минздрава России,

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.03.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

01

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

2.10.

26

Отчет

Отчеты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья

-

Каракулина Е. В.

Директор

Департамента

организации

медицинской помощи

и санаторно-

курортного дела

Минздрава России,

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.03.2029

04 02

Контрольная точка "Для

оказания услуги (выполнения

2.10.

27

Отчет

Отчеты органов исполнительной

-

Каракулина Е. В.

Директор

15.04.2029

01 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

власти субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья

Департамента

организации

медицинской помощи

и санаторно-

курортного дела

Минздрава России,

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "При

организационно-методической

поддержке региональных

центров компетенций по

внедрению технологий

бережливого производства в

отрасли здравоохранения по

итогам 6 месяцев 2029 года в

медицинских организациях

осуществлялось внедрение

лучших практик (коробочных

решений)"

2.10.

28

Отчет

Отчеты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья

-

Каракулина Е. В.

Директор

Департамента

организации

медицинской помощи

и санаторно-

курортного дела

Минздрава России,

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.08.2029

02 06

Контрольная точка "При

организационно-методической

поддержке региональных

центров компетенций по

внедрению технологий

бережливого производства в

отрасли здравоохранения по

2.10.

29

Отчет

Отчеты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья

-

Каракулина Е. В.

Директор

Департамента

организации

медицинской помощи

и санаторно-

курортного дела

01.11.2029

05 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

итогам 9 месяцев 2029 года в

медицинских организациях

осуществлялось внедрение

лучших практик (коробочных

решений)"

Минздрава России,

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.10.

30

Отчет

Отчеты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья

-

Каракулина Е. В.

Директор

Департамента

организации

медицинской помощи

и санаторно-

курортного дела

Минздрава России,

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2029

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения на 2030 год о

реализации мероприятия"

2.10.

31

Соглашение

Соглашения, заключенные между

Министерством здравоохранения

Российской Федерации и

субъектами Российской Федерации

о реализации мероприятия

-

Каракулина Е. В.

Директор

Департамента

организации

медицинской помощи

и санаторно-

курортного дела

Минздрава России,

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.03.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

2.10.

32

Отчет

Отчеты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья

-

Каракулина Е. В.

Директор

Департамента

организации

медицинской помощи

и санаторно-

курортного дела

Минздрава России,

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.03.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.10.

33

Отчет

Отчеты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья

-

Каракулина Е. В.

Директор

Департамента

организации

медицинской помощи

и санаторно-

курортного дела

Минздрава России,

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.04.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "При

организационно-методической

поддержке региональных

центров компетенций по

внедрению технологий

2.10.

34

Отчет

Отчеты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья

-

Каракулина Е. В.

Директор

Департамента

организации

медицинской помощи

01.08.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

бережливого производства в

отрасли здравоохранения по

итогам 6 месяцев 2030 года в

медицинских организациях

осуществлялось внедрение

лучших практик (коробочных

решений)"

и санаторно-

курортного дела

Минздрава России,

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

отсутствует отсутствует

Контрольная точка "При

организационно-методической

поддержке региональных

центров компетенций по

внедрению технологий

бережливого производства в

отрасли здравоохранения по

итогам 9 месяцев 2030 года в

медицинских организациях

осуществлялось внедрение

лучших практик (коробочных

решений)"

2.10.

35

Отчет

Отчеты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья

-

Каракулина Е. В.

Директор

Департамента

организации

медицинской помощи

и санаторно-

курортного дела

Минздрава России,

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.11.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.10.

36

Отчет

Отчеты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья

-

Каракулина Е. В.

Директор

Департамента

организации

медицинской помощи

и санаторно-

курортного дела

Минздрава России,

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИ

25.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Результат "Внедрены лучшие

практики (коробочные

решения) в пилотных

медицинских организациях с

помощью созданного

отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения"

2.11

Камкин Е. Г.

Заместитель

Министра

здравоохранения

Российской

Федерации,

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

2.11.

1

Соглашение

Соглашение о доведении

подведомственному Минздрава

России ФГБУ иной целевой

субсидии в целях обеспечения

функционирования Отраслевого

центра компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения в 2025 году

-

Каракулина Е. В.

Директор

Департамента

организации

медицинской помощи

и санаторно-

курортного дела

Минздрава России,

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.03.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "До

подведомственного

Минздраву России

Федерального

государственного бюджетного

2.11.

2

Прочий тип документа

Сведения о доведении до

подведомственного Минздраву

России ФГБУ иной целевой

субсидии в целях обеспечения

-

Каракулина Е. В.

Директор

Департамента

организации

медицинской помощи

15.03.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

учреждения доведена иная

целевая субсидия в целях

обеспечения

функционирования

Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения в 2025 году"

функционирования Отраслевого

центра компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения в 2025 году

и санаторно-

курортного дела

Минздрава России,

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

2.11.

3

Отчет

Отчет Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения о перечне

пилотных медицинских

организаций, участвующих во

внедрении лучших практик

(коробочных решений) в 2025 году

-

Каракулина Е. В.

Директор

Департамента

организации

медицинской помощи

и санаторно-

курортного дела

Минздрава России,

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.05.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "При

организационно-методической

поддержке Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения пилотные

медицинские организации

вовлечены во внедрение

2.11.

4

Отчет

Отчет Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения по итогам 6

месяцев 2025 года

-

Каракулина Е. В.

Директор

Департамента

организации

медицинской помощи

и санаторно-

курортного дела

Минздрава России,

МИНИСТЕРСТВО

01.08.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

лучших практик (коробочных

решений) по итогам 6 месяцев

2025 года, нарастающим

итогом, не менее"

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия, за

3 квартал"

2.11.

5

Отчет

Отчет о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является субсидия, за 3 квартал

-

Каракулина Е. В.

Директор

Департамента

организации

медицинской помощи

и санаторно-

курортного дела

Минздрава России,

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "При

организационно-методической

поддержке Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения пилотные

медицинские организации

вовлечены во внедрение

лучших практик (коробочных

решений) по итогам 9 месяцев

2025 года, нарастающим

итогом, не менее"

2.11.

6

Отчет

Отчет Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения по итогам 9

месяцев 2025 года

-

Каракулина Е. В.

Директор

Департамента

организации

медицинской помощи

и санаторно-

курортного дела

Минздрава России,

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.11.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка "При

организационно-методической

поддержке Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения пилотные

медицинские организации

вовлечены во внедрение

лучших практик (коробочных

решений) по итогам 12

месяцев 2025 года,

нарастающим итогом, не

менее"

2.11.

7

Отчет

Отчет Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения по итогам 12

месяцев 2025 года

-

Каракулина Е. В.

Директор

Департамента

организации

медицинской помощи

и санаторно-

курортного дела

Минздрава России,

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

предоставлении субсидии"

2.11.

8

Отчет

Отчет Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения о предоставлении

субсидии

-

Каракулина Е. В.

Директор

Департамента

организации

медицинской помощи

и санаторно-

курортного дела

Минздрава России,

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.01.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

2.11.

9

Соглашение

Соглашение о доведении

подведомственному Минздрава

России ФГБУ иной целевой

-

Каракулина Е. В.

Директор

Департамента

организации

01.03.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

субсидии в целях обеспечения

функционирования Отраслевого

центра компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения в 2026 году

медицинской помощи

и санаторно-

курортного дела

Минздрава России,

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка "До

подведомственного

Минздраву России

Федерального

государственного бюджетного

учреждения доведена иная

целевая субсидия в целях

обеспечения

функционирования

Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения в 2026 году"

2.11.

10

Прочий тип документа

Сведения о доведении до

подведомственного Минздраву

России ФГБУ иной целевой

субсидии в целях обеспечения

функционирования Отраслевого

центра компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения в 2025 году

-

Каракулина Е. В.

Директор

Департамента

организации

медицинской помощи

и санаторно-

курортного дела

Минздрава России,

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.03.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

2.11.

11

Отчет

Отчет Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения о перечне

пилотных медицинских

организаций, участвующих во

-

Каракулина Е. В.

Директор

Департамента

организации

медицинской помощи

и санаторно-

курортного дела

Минздрава России,

01.05.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

внедрении лучших практик

(коробочных решений) в 2026 году

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "При

организационно-методической

поддержке Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения пилотные

медицинские организации

вовлечены во внедрение

лучших практик (коробочных

решений) по итогам 6 месяцев

2026 года, нарастающим

итогом, не менее"

2.11.

12

Отчет

Отчет Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения по итогам 6

месяцев 2026 года

-

Каракулина Е. В.

Директор

Департамента

организации

медицинской помощи

и санаторно-

курортного дела

Минздрава России,

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.08.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия, за

3 квартал"

2.11.

13

Отчет

Отчет о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является субсидия, за 3 квартал

-

Каракулина Е. В.

Директор

Департамента

организации

медицинской помощи

и санаторно-

курортного дела

Минздрава России,

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка "При

организационно-методической

поддержке Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения пилотные

медицинские организации

вовлечены во внедрение

лучших практик (коробочных

решений) по итогам 9 месяцев

2026 года, нарастающим

итогом, не менее"

2.11.

14

Отчет

Отчет Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения по итогам 9

месяцев 2026 года

-

Каракулина Е. В.

Директор

Департамента

организации

медицинской помощи

и санаторно-

курортного дела

Минздрава России,

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.11.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "При

организационно-методической

поддержке Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения пилотные

медицинские организации

вовлечены во внедрение

лучших практик (коробочных

решений) по итогам 12

месяцев 2026 года,

нарастающим итогом, не

менее"

2.11.

15

Отчет

Отчет Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения по итогам 12

месяцев 2026 года

-

Каракулина Е. В.

Директор

Департамента

организации

медицинской помощи

и санаторно-

курортного дела

Минздрава России,

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

предоставлении субсидии"

2.11.

16

Отчет

Отчет Отраслевого центра

компетенций по внедрению

-

Каракулина Е. В.

Директор

Департамента

31.01.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения о предоставлении

субсидии

организации

медицинской помощи

и санаторно-

курортного дела

Минздрава России,

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

предоставлении субсидии"

2.11.

17

Отчет

Отчет Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения о предоставлении

субсидии

-

Каракулина Е. В.

Директор

Департамента

организации

медицинской помощи

и санаторно-

курортного дела

Минздрава России,

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.01.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

2.11.

18

Соглашение

Соглашение о доведении

подведомственному Минздрава

России ФГБУ иной целевой

субсидии в целях обеспечения

функционирования Отраслевого

центра компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

-

Каракулина Е. В.

Директор

Департамента

организации

медицинской помощи

и санаторно-

курортного дела

Минздрава России,

МИНИСТЕРСТВО

01.03.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

здравоохранения в 2027 годуЗДРАВООХРАНЕНИ

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "До

подведомственного

Минздраву России

Федерального

государственного бюджетного

учреждения доведена иная

целевая субсидия в целях

обеспечения

функционирования

Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения в 2027 году" ,

значение: 1,0000 , Единица

2.11.

19

Прочий тип документа

Сведения о доведении до

подведомственного Минздраву

России ФГБУ иной целевой

субсидии в целях обеспечения

функционирования Отраслевого

центра компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения в 2027 году

-

Каракулина Е. В.

Директор

Департамента

организации

медицинской помощи

и санаторно-

курортного дела

Минздрава России,

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.03.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

2.11.

20

Отчет

Отчет Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения о перечне

пилотных медицинских

организаций, участвующих во

внедрении лучших практик

(коробочных решений) в 2027 году

-

Каракулина Е. В.

Директор

Департамента

организации

медицинской помощи

и санаторно-

курортного дела

Минздрава России,

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.05.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка "При

организационно-методической

поддержке Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения пилотные

медицинские организации

вовлечены во внедрение

лучших практик (коробочных

решений) по итогам 6 месяцев

2027 года, нарастающим

итогом, не менее"

2.11.

21

Отчет

Отчет Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения по итогам 6

месяцев 2027 года

-

Каракулина Е. В.

Директор

Департамента

организации

медицинской помощи

и санаторно-

курортного дела

Минздрава России,

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.08.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия, за

3 квартал"

2.11.

22

Отчет

Отчет о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является субсидия, за 3 квартал

-

Каракулина Е. В.

Директор

Департамента

организации

медицинской помощи

и санаторно-

курортного дела

Минздрава России,

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "При

организационно-методической

поддержке Отраслевого центра

компетенций по внедрению

2.11.

23

Отчет

Отчет Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

-

Каракулина Е. В.

Директор

Департамента

организации

01.11.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения пилотные

медицинские организации

вовлечены во внедрение

лучших практик (коробочных

решений) по итогам 9 месяцев

2027 года, нарастающим

итогом, не менее"

производства в отрасли

здравоохранения по итогам 9

месяцев 2027 года

медицинской помощи

и санаторно-

курортного дела

Минздрава России,

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка "При

организационно-методической

поддержке Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения пилотные

медицинские организации

вовлечены во внедрение

лучших практик (коробочных

решений) по итогам 12

месяцев 2027 года,

нарастающим итогом, не

менее"

2.11.

24

Отчет

Отчет Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения по итогам 12

месяцев 2027 года

-

Каракулина Е. В.

Директор

Департамента

организации

медицинской помощи

и санаторно-

курортного дела

Минздрава России,

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

2.11.

25

Соглашение

Соглашение о доведении

подведомственному Минздрава

России ФГБУ иной целевой

субсидии в целях обеспечения

функционирования Отраслевого

центра компетенций по внедрению

-

Каракулина Е. В.

Директор

Департамента

организации

медицинской помощи

и санаторно-

курортного дела

01.03.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

лицу включено в реестр

соглашений)"

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения в 2028 году

Минздрава России,

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "До

подведомственного

Минздраву России

Федерального

государственного бюджетного

учреждения доведена иная

целевая субсидия в целях

обеспечения

функционирования

Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения в 2028 году"

2.11.

26

Прочий тип документа

Сведения о доведении до

подведомственного Минздраву

России ФГБУ иной целевой

субсидии в целях обеспечения

функционирования Отраслевого

центра компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения в 2028 году

-

Каракулина Е. В.

Директор

Департамента

организации

медицинской помощи

и санаторно-

курортного дела

Минздрава России,

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.03.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

2.11.

27

Отчет

Отчет Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения о перечне

пилотных медицинских

организаций, участвующих во

внедрении лучших практик

(коробочных решений) в 2028 году

-

Каракулина Е. В.

Директор

Департамента

организации

медицинской помощи

и санаторно-

курортного дела

Минздрава России,

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Я РОССИЙСКОЙ

01.05.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "При

организационно-методической

поддержке Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения пилотные

медицинские организации

вовлечены во внедрение

лучших практик (коробочных

решений) по итогам 6 месяцев

2028 года, нарастающим

итогом, не менее"

2.11.

28

Отчет

Отчет Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения по итогам 6

месяцев 2028 года

-

Каракулина Е. В.

Директор

Департамента

организации

медицинской помощи

и санаторно-

курортного дела

Минздрава России,

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.08.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия, за

3 квартал"

2.11.

29

Отчет

Отчет о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является субсидия, за 3 квартал

-

Каракулина Е. В.

Директор

Департамента

организации

медицинской помощи

и санаторно-

курортного дела

Минздрава России,

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "При

организационно-методической

поддержке Отраслевого центра

2.11.

30

Отчет

Отчет Отраслевого центра

компетенций по внедрению

-

Каракулина Е. В.

Директор

Департамента

01.11.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения пилотные

медицинские организации

вовлечены во внедрение

лучших практик (коробочных

решений) по итогам 9 месяцев

2028 года, нарастающим

итогом, не менее"

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения по итогам 9

месяцев 2028 года

организации

медицинской помощи

и санаторно-

курортного дела

Минздрава России,

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "При

организационно-методической

поддержке Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения пилотные

медицинские организации

вовлечены во внедрение

лучших практик (коробочных

решений) по итогам 12

месяцев 2028 года,

нарастающим итогом, не

менее"

2.11.

31

Отчет

Отчет Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения по итогам 12

месяцев 2028 года

-

Каракулина Е. В.

Директор

Департамента

организации

медицинской помощи

и санаторно-

курортного дела

Минздрава России,

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

25.12.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

предоставлении субсидии"

2.11.

32

Отчет

Отчет Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения о предоставлении

-

Каракулина Е. В.

Директор

Департамента

организации

медицинской помощи

и санаторно-

31.01.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

субсидиикурортного дела

Минздрава России,

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

2.11.

33

Соглашение

Соглашение о доведении

подведомственному Минздрава

России ФГБУ иной целевой

субсидии в целях обеспечения

функционирования Отраслевого

центра компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения в 2029 году

-

Каракулина Е. В.

Директор

Департамента

организации

медицинской помощи

и санаторно-

курортного дела

Минздрава России,

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.03.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "До

подведомственного

Минздраву России

Федерального

государственного бюджетного

учреждения доведена иная

целевая субсидия в целях

обеспечения

функционирования

Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

2.11.

34

Прочий тип документа

Сведения о доведении до

подведомственного Минздраву

России ФГБУ иной целевой

субсидии в целях обеспечения

функционирования Отраслевого

центра компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения в 2029 году

-

Каракулина Е. В.

Директор

Департамента

организации

медицинской помощи

и санаторно-

курортного дела

Минздрава России,

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.03.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



419

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

производства в отрасли

здравоохранения в 2029 году"

Контрольная точка "При

организационно-методической

поддержке Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения пилотные

медицинские организации

вовлечены во внедрение

лучших практик (коробочных

решений) по итогам 6 месяцев

2029 года, нарастающим

итогом, не менее"

2.11.

35

Отчет

Отчет Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения по итогам 6

месяцев 2029 года

-

Каракулина Е. В.

Директор

Департамента

организации

медицинской помощи

и санаторно-

курортного дела

Минздрава России,

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.08.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия, за

3 квартал"

2.11.

36

Отчет

Отчет о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является субсидия, за 3 квартал

-

Каракулина Е. В.

Директор

Департамента

организации

медицинской помощи

и санаторно-

курортного дела

Минздрава России,

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "При

организационно-методической

2.11.

37

Отчет

Отчет Отраслевого центра

-

Каракулина Е. В.

Директор

01.11.2029

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

поддержке Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения пилотные

медицинские организации

вовлечены во внедрение

лучших практик (коробочных

решений) по итогам 9 месяцев

2029 года, нарастающим

итогом, не менее"

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения по итогам 9

месяцев 2029 года

Департамента

организации

медицинской помощи

и санаторно-

курортного дела

Минздрава России,

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "При

организационно-методической

поддержке Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения пилотные

медицинские организации

вовлечены во внедрение

лучших практик (коробочных

решений) по итогам 12

месяцев 2029 года,

нарастающим итогом, не

менее"

2.11.

38

Отчет

Отчет Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения по итогам 12

месяцев 2029 года

-

Каракулина Е. В.

Директор

Департамента

организации

медицинской помощи

и санаторно-

курортного дела

Минздрава России,

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.12.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)"

2.11.

39

Отчет

Отчет Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

-

Каракулина Е. В.

Директор

Департамента

организации

медицинской помощи

31.12.2029

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

здравоохранения о перечне

пилотных медицинских

организаций, участвующих во

внедрении лучших практик

(коробочных решений) в 2028 году

и санаторно-

курортного дела

Минздрава России,

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

предоставлении субсидии"

2.11.

40

Отчет

Отчет по субсидии

-

Каракулина Е. В.

Директор

Департамента

организации

медицинской помощи

и санаторно-

курортного дела

Минздрава России,

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

31.01.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

2.11.

41

Соглашение

Соглашение о доведении

подведомственному Минздрава

России ФГБУ иной целевой

субсидии в целях обеспечения

функционирования Отраслевого

центра компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения в 2030 году

-

Каракулина Е. В.

Директор

Департамента

организации

медицинской помощи

и санаторно-

курортного дела

Минздрава России,

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИ

01.03.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Контрольная точка "До

подведомственного

Минздраву России

Федерального

государственного бюджетного

учреждения доведена иная

целевая субсидия в целях

обеспечения

функционирования

Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения в 2030 году"

2.11.

42

Прочий тип документа

Сведения о доведении до

подведомственного Минздраву

России ФГБУ иной целевой

субсидии в целях обеспечения

функционирования Отраслевого

центра компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения в 2030 году

-

Каракулина Е. В.

Директор

Департамента

организации

медицинской помощи

и санаторно-

курортного дела

Минздрава России,

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.03.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "При

организационно-методической

поддержке Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения пилотные

медицинские организации

вовлечены во внедрение

лучших практик (коробочных

решений) по итогам 6 месяцев

2030 года, нарастающим

итогом, не менее"

2.11.

43

Отчет

Отчет Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения по итогам 6

месяцев 2030 года

-

Каракулина Е. В.

Директор

Департамента

организации

медицинской помощи

и санаторно-

курортного дела

Минздрава России,

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.08.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия, за

3 квартал"

2.11.

44

Отчет

Отчет о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является субсидия, за 3 квартал

-

Каракулина Е. В.

Директор

Департамента

организации

медицинской помощи

и санаторно-

курортного дела

Минздрава России,

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

15.10.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "При

организационно-методической

поддержке Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения пилотные

медицинские организации

вовлечены во внедрение

лучших практик (коробочных

решений) по итогам 9 месяцев

2030 года, нарастающим

итогом, не менее"

2.11.

45

Отчет

Отчет Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения по итогам 9

месяцев 2030 года

-

Каракулина Е. В.

Директор

Департамента

организации

медицинской помощи

и санаторно-

курортного дела

Минздрава России,

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

01.11.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "При

организационно-методической

поддержке Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

2.11.

46

Отчет

Отчет Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

-

Каракулина Е. В.

Директор

Департамента

организации

медицинской помощи

25.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственный

исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

производства в отрасли

здравоохранения пилотные

медицинские организации

вовлечены во внедрение

лучших практик (коробочных

решений) по итогам 12

месяцев 2030 года,

нарастающим итогом, не

менее"

здравоохранения по итогам 9

месяцев 2030 года

и санаторно-

курортного дела

Минздрава России,

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

отсутствует отсутствует

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

2.11.

47

Отчет

Отчет

-

Каракулина Е. В.

Директор

Департамента

организации

медицинской помощи

и санаторно-

курортного дела

Минздрава России,

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИ

Я РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

26.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

Производительность труда

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

0

0

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную

помощь в амбулаторных условиях Процент

1.

Дальневосточный федеральный округ

1.1

Амурская область

- 101,800

0

102,600

0

103,400

0

103,800

0

104,400

0

105,100

0

20230,00001.1.1 Процент

Еврейская автономная область

- 101,800

0

102,600

0

103,400

0

103,800

0

104,400

0

105,100

0

20230,00001.1.2 Процент

Забайкальский край

- 101,800

0

102,600

0

103,400

0

103,800

0

104,400

0

105,100

0

20230,00001.1.3 Процент

Камчатский край

- 101,800

0

102,600

0

103,400

0

103,800

0

104,400

0

105,100

0

20230,00001.1.4 Процент

Магаданская область

- 101,800

0

102,600

0

103,400

0

103,800

0

104,400

0

105,100

0

20230,00001.1.5 Процент

Приморский край

- 101,800

0

102,600

0

103,400

0

103,800

0

104,400

0

105,100

0

20230,00001.1.6 Процент

Республика Бурятия

- 101,800

0

102,600

0

103,400

0

103,800

0

104,400

0

105,100

0

20230,00001.1.7 Процент
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Сахалинская область

- 101,800

0

102,600

0

103,400

0

103,800

0

104,400

0

105,100

0

20230,00001.1.8 Процент

Хабаровский край

- 101,800

0

102,600

0

103,400

0

103,800

0

104,400

0

105,100

0

20230,00001.1.9 Процент

Приволжский федеральный округ

1.2

Кировская область

- 101,700

0

102,500

0

103,300

0

103,700

0

104,300

0

105,000

0

20230,00001.2.1 Процент

Нижегородская область

- 101,700

0

102,500

0

103,300

0

103,700

0

104,300

0

105,000

0

20230,00001.2.2 Процент

Пензенская область

- 101,700

0

102,500

0

103,300

0

103,700

0

104,300

0

105,000

0

20230,00001.2.3 Процент

Пермский край

- 101,700

0

102,500

0

103,300

0

103,700

0

104,300

0

105,000

0

20230,00001.2.4 Процент

Республика Башкортостан

- 101,700

0

102,500

0

103,300

0

103,700

0

104,300

0

105,000

0

20230,00001.2.5 Процент

Республика Марий Эл

- 101,700

0

102,500

0

103,300

0

103,700

0

104,300

0

105,000

0

20230,00001.2.6 Процент

Самарская область

- 101,700

0

102,500

0

103,300

0

103,700

0

104,300

0

105,000

0

20230,00001.2.7 Процент

Удмуртская Республика

- 101,700

0

102,500

0

103,300

0

103,700

0

104,300

0

105,000

0

20230,00001.2.8 Процент

Ульяновская область

- 101,700

0

102,500

0

103,300

0

103,700

0

104,300

0

105,000

0

20230,00001.2.9 Процент
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Чувашская Республика - Чувашия

- 101,700

0

102,500

0

103,300

0

103,700

0

104,300

0

105,000

0

20230,00001.2.10 Процент

Северо-Западный федеральный округ

1.3

Вологодская область

- 101,700

0

102,500

0

103,300

0

103,700

0

104,300

0

105,000

0

20230,00001.3.1 Процент

Калининградская область

- 101,700

0

102,500

0

103,300

0

103,700

0

104,300

0

105,000

0

20230,00001.3.2 Процент

Ленинградская область

- 101,700

0

102,500

0

103,300

0

103,700

0

104,300

0

105,000

0

20230,00001.3.3 Процент

Новгородская область

- 101,700

0

102,500

0

103,300

0

103,700

0

104,300

0

105,000

0

20230,00001.3.4 Процент

Республика Карелия

- 101,700

0

102,500

0

103,300

0

103,700

0

104,300

0

105,000

0

20230,00001.3.5 Процент

Республика Коми

- 101,700

0

102,500

0

103,300

0

103,700

0

104,300

0

105,000

0

20230,00001.3.6 Процент

Северо-Кавказский федеральный округ

1.4

Карачаево-Черкесская Республика

- 101,700

0

102,500

0

103,300

0

103,700

0

104,300

0

105,000

0

20230,00001.4.1 Процент

Республика Дагестан

- 101,700

0

102,500

0

103,300

0

103,700

0

104,300

0

105,000

0

20230,00001.4.2 Процент

Республика Ингушетия

- 101,700 102,500 103,300 103,700 104,300 105,00020230,00001.4.3 Процент
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

0 0 0 0 0 0

Республика Северная Осетия - Алания

- 101,700

0

102,500

0

103,300

0

103,700

0

104,300

0

105,000

0

20230,00001.4.4 Процент

Ставропольский край

- 101,700

0

102,500

0

103,300

0

103,700

0

104,300

0

105,000

0

20230,00001.4.5 Процент

Чеченская Республика

- 101,700

0

102,500

0

103,300

0

103,700

0

104,300

0

105,000

0

20230,00001.4.6 Процент

Сибирский федеральный округ

1.5

Иркутская область

- 101,700

0

102,500

0

103,300

0

103,700

0

104,300

0

105,000

0

20230,00001.5.1 Процент

Кемеровская область - Кузбасс

- 101,700

0

102,500

0

103,300

0

103,700

0

104,300

0

105,000

0

20230,00001.5.2 Процент

Красноярский край

- 101,700

0

102,500

0

103,300

0

103,700

0

104,300

0

105,000

0

20230,00001.5.3 Процент

Республика Алтай

- 101,700

0

102,500

0

103,300

0

103,700

0

104,300

0

105,000

0

20230,00001.5.4 Процент

Республика Тыва

- 101,700

0

102,500

0

103,300

0

103,700

0

104,300

0

105,000

0

20230,00001.5.5 Процент

Томская область

- 101,700

0

102,500

0

103,300

0

103,700

0

104,300

0

105,000

0

20230,00001.5.6 Процент

Уральский федеральный округ

1.6
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Свердловская область

- 101,700

0

102,500

0

103,300

0

103,700

0

104,300

0

105,000

0

20230,00001.6.1 Процент

Тюменская область

- 101,700

0

102,500

0

103,300

0

103,700

0

104,300

0

105,000

0

20230,00001.6.2 Процент

Челябинская область

- 101,700

0

102,500

0

103,300

0

103,700

0

104,300

0

105,000

0

20230,00001.6.3 Процент

Ямало-Ненецкий автономный округ

- 101,700

0

102,500

0

103,300

0

103,700

0

104,300

0

105,000

0

20230,00001.6.4 Процент

Центральный федеральный округ

1.7

Брянская область

- 101,700

0

102,500

0

103,300

0

103,700

0

104,300

0

105,000

0

20230,00001.7.1 Процент

Воронежская область

- 101,700

0

102,500

0

103,300

0

103,700

0

104,300

0

105,000

0

20230,00001.7.2 Процент

Ивановская область

- 101,700

0

102,500

0

103,300

0

103,700

0

104,300

0

105,000

0

20230,00001.7.3 Процент

Калужская область

- 101,700

0

102,500

0

103,300

0

103,700

0

104,300

0

105,000

0

20230,00001.7.4 Процент

Курская область

- 101,700

0

102,500

0

103,300

0

103,700

0

104,300

0

105,000

0

20230,00001.7.5 Процент

Липецкая область

- 101,700

0

102,500

0

103,300

0

103,700

0

104,300

0

105,000

0

20230,00001.7.6 Процент

Орловская область

- 101,700

0

102,500

0

103,300

0

103,700

0

104,300

0

105,000

0

20230,00001.7.7 Процент
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тамбовская область

- 101,700

0

102,500

0

103,300

0

103,700

0

104,300

0

105,000

0

20230,00001.7.8 Процент

Ярославская область

- 101,700

0

102,500

0

103,300

0

103,700

0

104,300

0

105,000

0

20230,00001.7.9 Процент

Южный федеральный округ

1.8

Волгоградская область

- 101,700

0

102,500

0

103,300

0

103,700

0

104,300

0

105,000

0

20230,00001.8.1 Процент

город федерального значения

Севастополь

- 101,700

0

102,500

0

103,300

0

103,700

0

104,300

0

105,000

0

20230,00001.8.2 Процент

Краснодарский край

- 101,700

0

102,500

0

103,300

0

103,700

0

104,300

0

105,000

0

20230,00001.8.3 Процент

Луганская Народная Республика

- 100,000

0

101,700

0

102,500

0

103,400

0

104,200

0

105,000

0

20230,00001.8.4 Процент

Республика Калмыкия

- 101,700

0

102,500

0

103,300

0

103,700

0

104,300

0

105,000

0

20230,00001.8.5 Процент

Республика Крым

- 101,700

0

102,500

0

103,300

0

103,700

0

104,300

0

105,000

0

20230,00001.8.6 Процент

Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по

повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением  Процент

2.

Дальневосточный федеральный округ

2.1

Амурская область

- 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000202350,00002.1.1 Процент
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Еврейская автономная область

- 50,0000 50,0000 0,0000 0,0000 0,0000 50,0000202350,00002.1.2 Процент

Забайкальский край

- 50,0000 50,0000 50,0000 0,0000 0,0000 50,0000202350,00002.1.3 Процент

Камчатский край

- 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000202350,00002.1.4 Процент

Магаданская область

- 50,0000 50,0000 50,0000 0,0000 50,0000 50,0000202350,00002.1.5 Процент

Приморский край

- 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000202350,00002.1.6 Процент

Республика Бурятия

- 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000202350,00002.1.7 Процент

Республика Саха (Якутия)

- 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000202350,00002.1.8 Процент

Сахалинская область

- 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000202350,00002.1.9 Процент

Хабаровский край

- 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000202350,00002.1.10 Процент

Чукотский автономный округ

- 50,0000 50,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000202350,00002.1.11 Процент

Приволжский федеральный округ

2.2

Кировская область

- 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000202350,00002.2.1 Процент

Нижегородская область

- 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000202350,00002.2.2 Процент

Оренбургская область

- 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000202350,00002.2.3 Процент
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Пензенская область

- 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000202350,00002.2.4 Процент

Пермский край

- 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000202350,00002.2.5 Процент

Республика Башкортостан

- 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000202350,00002.2.6 Процент

Республика Марий Эл

- 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000202350,00002.2.7 Процент

Республика Мордовия

- 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000202350,00002.2.8 Процент

Республика Татарстан (Татарстан)

- 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000202350,00002.2.9 Процент

Самарская область

- 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000202350,00002.2.10 Процент

Саратовская область

- 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000202350,00002.2.11 Процент

Удмуртская Республика

- 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000202350,00002.2.12 Процент

Ульяновская область

- 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000202350,00002.2.13 Процент

Чувашская Республика - Чувашия

- 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000202350,00002.2.14 Процент

Северо-Западный федеральный округ

2.3

Архангельская область

- 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000202350,00002.3.1 Процент

Вологодская область

- 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000202350,00002.3.2 Процент

город федерального значения Санкт-

- 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000202350,00002.3.3 Процент
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Петербург

Калининградская область

- 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000202350,00002.3.4 Процент

Ленинградская область

- 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000202350,00002.3.5 Процент

Мурманская область

- 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000202350,00002.3.6 Процент

Ненецкий автономный округ

- 50,0000 50,0000 0,0000 0,0000 0,0000 50,0000202350,00002.3.7 Процент

Новгородская область

- 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000202350,00002.3.8 Процент

Псковская область

- 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000202350,00002.3.9 Процент

Республика Карелия

- 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000202350,00002.3.10 Процент

Республика Коми

- 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000202350,00002.3.11 Процент

Северо-Кавказский федеральный округ

2.4

Кабардино-Балкарская Республика

- 50,0000 50,0000 50,0000 0,0000 0,0000 50,0000202350,00002.4.1 Процент

Карачаево-Черкесская Республика

- 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 50,0000202350,00002.4.2 Процент

Республика Дагестан

- 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000202350,00002.4.3 Процент

Республика Ингушетия

- 50,0000 50,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000202350,00002.4.4 Процент

Республика Северная Осетия - Алания

- 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000202350,00002.4.5 Процент
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Ставропольский край

- 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000202350,00002.4.6 Процент

Чеченская Республика

- 50,0000 50,0000 50,0000 0,0000 0,0000 50,0000202350,00002.4.7 Процент

Сибирский федеральный округ

2.5

Алтайский край

- 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000202350,00002.5.1 Процент

Иркутская область

- 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000202350,00002.5.2 Процент

Кемеровская область - Кузбасс

- 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000202350,00002.5.3 Процент

Красноярский край

- 0,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000202350,00002.5.4 Процент

Новосибирская область

- 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000202350,00002.5.5 Процент

Омская область

- 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000202350,00002.5.6 Процент

Республика Алтай

- 50,0000 50,0000 0,0000 0,0000 50,0000 50,0000202350,00002.5.7 Процент

Республика Тыва

- 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 50,0000202350,00002.5.8 Процент

Республика Хакасия

- 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 0,0000 50,0000202350,00002.5.9 Процент

Томская область

- 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000202350,00002.5.10 Процент

Уральский федеральный округ

2.6
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Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Курганская область

- 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000202350,00002.6.1 Процент

Свердловская область

- 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000202350,00002.6.2 Процент

Тюменская область

- 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000202350,00002.6.3 Процент

Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра

- 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000202350,00002.6.4 Процент

Челябинская область

- 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000202350,00002.6.5 Процент

Ямало-Ненецкий автономный округ

- 0,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000202350,00002.6.6 Процент

Центральный федеральный округ

2.7

Белгородская область

- 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000202350,00002.7.1 Процент

Брянская область

- 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000202350,00002.7.2 Процент

Владимирская область

- 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000202350,00002.7.3 Процент

Воронежская область

- 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000202350,00002.7.4 Процент

город федерального значения Москва

- 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000202350,00002.7.5 Процент

Ивановская область

- 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000202350,00002.7.6 Процент

Калужская область

- 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000202350,00002.7.7 Процент
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2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Костромская область

- 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000202350,00002.7.8 Процент

Курская область

- 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000202350,00002.7.9 Процент

Липецкая область

- 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000202350,00002.7.10 Процент

Московская область

- 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000202350,00002.7.11 Процент

Орловская область

- 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000202350,00002.7.12 Процент

Рязанская область

- 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000202350,00002.7.13 Процент

Смоленская область

- 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000202350,00002.7.14 Процент

Тамбовская область

- 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000202350,00002.7.15 Процент

Тверская область

- 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000202350,00002.7.16 Процент

Тульская область

- 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000202350,00002.7.17 Процент

Ярославская область

- 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000202350,00002.7.18 Процент

Южный федеральный округ

2.8

Астраханская область

- 50,0000 50,0000 0,0000 0,0000 0,0000 50,0000202350,00002.8.1 Процент

Волгоградская область

- 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000202350,00002.8.2 Процент

город федерального значения

- 50,0000 50,0000 50,0000 0,0000 50,0000 50,0000202350,00002.8.3 Процент
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Субъект Российской Федерации
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2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Севастополь

Донецкая Народная Республика

- 0,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,000020230,00002.8.4 Процент

Запорожская область

- 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 50,000020230,00002.8.5 Процент

Краснодарский край

- 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000202350,00002.8.6 Процент

Луганская Народная Республика

- 0,0000 0,0000 0,0000 50,0000 50,0000 50,000020230,00002.8.7 Процент

Республика Адыгея (Адыгея)

- 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 0,0000 50,0000202350,00002.8.8 Процент

Республика Калмыкия

- 50,0000 50,0000 0,0000 0,0000 0,0000 50,0000202350,00002.8.9 Процент

Республика Крым

- 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000202350,00002.8.10 Процент

Ростовская область

- 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000202350,00002.8.11 Процент

Херсонская область

- 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 50,000020230,00002.8.12 Процент
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту федерального проекта

Производительность труда

Мероприятия (результаты) федерального проекта по субъектам Российской Федерации

0

0

0

0

0

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях

социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства

1.

Мероприятие (результат) "Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению

производительности труда"

1.1

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 6057.000

0

2024

- 7068.00

00

12002.0

000

8079.00

00

9081.00

00

10058.0

000

11030.0

000

1.1.1

Всего по Российской Федерации Единица 6057.000

0

2024

- 7068,000

0

12002,00

00

8079,000

0

9081,000

0

10058,00

00

11030,00

00

1.1.2

Центральный федеральный округ Единица

2024

- 2013,000

0

3414,000

0

1728.000

0

2299,000

0

2586,000

0

2865,000

0

3137,000

0

1.1.3

Белгородская область Единица 119.0000

2024

- 128.0000 178.0000137.0000 146.0000 156.0000 169.0000

1.1.3.1.

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Единица -

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 1.0000 4.0000

1.1.3.1.1.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Брянская область Единица 41.0000

2024

- 49.0000 91.000057.0000 65.0000 75.0000 83.0000

1.1.3.2.

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Единица -

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 2.0000 0.0000

1.1.3.2.1.

Владимирская область Единица 53.0000

2024

- 62.0000 93.000069.0000 75.0000 81.0000 87.0000

1.1.3.3.

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Единица -

- 3.0000 0.00001.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.3.3.1.

Воронежская область Единица 147.0000

2024

- 173.0000 279.0000196.0000 219.0000 239.0000 259.0000

1.1.3.4.

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Единица -

- 3.0000 0.00003.0000 3.0000 0.0000 0.0000

1.1.3.4.1.

Ивановская область Единица 45.0000

2024

- 49.0000 61.000053.0000 55.0000 57.0000 59.0000

1.1.3.5.

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

Единица -

- 4.0000 0.00002.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.3.5.1.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Калужская область Единица 90.0000

2024

- 99.0000 150.0000110.0000 123.0000 132.0000 141.0000

1.1.3.6.

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Единица -

- 0.0000 0.00002.0000 4.0000 0.0000 0.0000

1.1.3.6.1.

Костромская область Единица 18.0000

2024

- 22.0000 59.000026.0000 35.0000 45.0000 52.0000

1.1.3.7.

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Единица -

- 4.0000 0.00003.0000 3.0000 3.0000 0.0000

1.1.3.7.1.

Курская область Единица 55.0000

2024

- 63.0000 103.000071.0000 79.0000 87.0000 94.0000

1.1.3.8.

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Единица -

- 0.0000 2.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.3.8.1.

Липецкая область Единица 90.0000

2024

- 102.0000 159.0000113.0000 124.0000 135.0000 146.0000

1.1.3.9.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Единица -

- 0.0000 2.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.3.9.1.

Московская область Единица 262.0000

2024

- 317.0000 615.0000373.0000 431.0000 489.0000 552.0000

1.1.3.10.

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Единица -

- 5.0000 8.00006.0000 8.0000 8.0000 8.0000

1.1.3.10.1.

Орловская область Единица 40.0000

2024

- 47.0000 70.000054.0000 58.0000 62.0000 66.0000

1.1.3.11.

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Единица -

- 3.0000 0.00003.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.3.11.1.

Рязанская область Единица 90.0000

2024

- 103.0000 141.0000117.0000 131.0000 141.0000 141.0000

1.1.3.12.

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

Единица -

- 2.0000 0.00004.0000 4.0000 0.0000 0.0000

1.1.3.12.1.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

предприятием

Смоленская область Единица 38.0000

2024

- 44.0000 95.000052.0000 60.0000 68.0000 80.0000

1.1.3.13.

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Единица -

- 0.0000 6.00000.0000 0.0000 0.0000 4.0000

1.1.3.13.1.

Тамбовская область Единица 49.0000

2024

- 54.0000 82.000060.0000 64.0000 71.0000 76.0000

1.1.3.14.

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Единица -

- 1.0000 0.00000.0000 0.0000 1.0000 1.0000

1.1.3.14.1.

Тверская область Единица 38.0000

2024

- 53.0000 95.000065.0000 74.0000 83.0000 89.0000

1.1.3.15.

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Единица -

- 7.0000 0.00004.0000 3.0000 3.0000 0.0000

1.1.3.15.1.

Тульская область Единица 64.0000

2024

- 75.0000 118.000086.0000 94.0000 102.0000 110.0000

1.1.3.16.

1.1.3.16.1.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Единица -

- 3.0000 0.00003.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Ярославская область Единица 70.0000

2024

- 80.0000 140.000092.0000 104.0000 116.0000 128.0000

1.1.3.17.

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Единица -

- 4.0000 4.00004.0000 4.0000 4.0000 4.0000

1.1.3.17.1.

город федерального значения Москва Единица 419.0000

2024

- 493.0000 885.0000568.0000 649.0000 726.0000 805.0000

1.1.3.18.

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Единица -

- 19.0000 25.000020.0000 26.0000 22.0000 24.0000

1.1.3.18.1.

Северо-Западный федеральный округ Единица

2024

- 780,0000 1414,000

0

649.0000

911,0000 1043,000

0

1162,000

0

1288,000

0

1.1.4

Республика Карелия Единица 15.0000

2024

- 19.0000 56.000022.0000 30.0000 38.0000 47.0000

1.1.4.1.

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

Единица -

- 4.0000 3.00002.0000 2.0000 2.0000 3.0000

1.1.4.1.1.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Республика Коми Единица 14.0000

2024

- 17.0000 27.000019.0000 22.0000 24.0000 27.0000

1.1.4.2.

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Единица -

- 3.0000 0.00002.0000 3.0000 2.0000 3.0000

1.1.4.2.1.

Архангельская область Единица 28.0000

2024

- 33.0000 53.000037.0000 40.0000 45.0000 50.0000

1.1.4.3.

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Единица -

- 1.0000 0.00000.0000 0.0000 2.0000 2.0000

1.1.4.3.1.

Вологодская область Единица 51.0000

2024

- 58.0000 101.000065.0000 72.0000 79.0000 90.0000

1.1.4.4.

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Единица -

- 0.0000 4.00000.0000 0.0000 0.0000 4.0000

1.1.4.4.1.

Калининградская область Единица 77.0000

2024

- 91.0000 155.0000105.0000 119.0000 131.0000 143.0000

1.1.4.5.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Единица -

- 4.0000 2.00004.0000 4.0000 2.0000 2.0000

1.1.4.5.1.

Ленинградская область Единица 99.0000

2024

- 118.0000 197.0000135.0000 152.0000 167.0000 182.0000

1.1.4.6.

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Единица -

- 6.0000 3.00006.0000 6.0000 4.0000 3.0000

1.1.4.6.1.

Мурманская область Единица 12.0000

2024

- 16.0000 40.000020.0000 24.0000 28.0000 34.0000

1.1.4.7.

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Единица -

- 0.0000 2.00000.0000 0.0000 0.0000 2.0000

1.1.4.7.1.

Новгородская область Единица 34.0000

2024

- 39.0000 57.000045.0000 51.0000 53.0000 55.0000

1.1.4.8.

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

Единица -

- 3.0000 0.00004.0000 4.0000 0.0000 0.0000

1.1.4.8.1.



446

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

предприятием

Псковская область Единица 18.0000

2024

- 19.0000 35.000022.0000 26.0000 29.0000 32.0000

1.1.4.9.

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Единица -

- 1.0000 0.00002.0000 1.0000 0.0000 0.0000

1.1.4.9.1.

город федерального значения Санкт-

Петербург

Единица 300.0000

2024

- 369.0000 690.0000440.0000 506.0000 567.0000 626.0000

1.1.4.10.

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Единица -

- 6.0000 6.00006.0000 6.0000 6.0000 5.0000

1.1.4.10.1.

Ненецкий автономный округ Единица 1.0000

2024

- 1.0000 3.00001.0000 1.0000 1.0000 2.0000

1.1.4.11.

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Единица -

- 0.0000 1.00000.0000 0.0000 0.0000 1.0000

1.1.4.11.1.

Южный федеральный округ Единица

2024

- 694,0000 1255,000

0

578.0000

799,0000 907,0000 1014,000

0

1131,000

0

1.1.5

1.1.5.1.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 12.0000

2024

- 14.0000 16.000014.0000 14.0000 14.0000 15.0000

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Единица -

- 2.0000 1.00000.0000 0.0000 0.0000 1.0000

1.1.5.1.1.

Республика Калмыкия Единица 1.0000

2024

- 1.0000 3.00001.0000 1.0000 1.0000 2.0000

1.1.5.2.

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Единица -

- 0.0000 1.00000.0000 0.0000 0.0000 1.0000

1.1.5.2.1.

Краснодарский край Единица 251.0000

2024

- 310.0000 597.0000365.0000 420.0000 475.0000 536.0000

1.1.5.3.

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Единица -

- 5.0000 5.00005.0000 5.0000 5.0000 5.0000

1.1.5.3.1.

Астраханская область Единица 6.0000

2024

- 6.0000 12.00006.0000 6.0000 6.0000 8.0000

1.1.5.4.

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

Единица -

- 0.0000 4.00000.0000 0.0000 0.0000 2.0000

1.1.5.4.1.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

заключенных между ФЦК и

предприятием

Волгоградская область Единица 76.0000

2024

- 88.0000 140.000098.0000 108.0000 118.0000 128.0000

1.1.5.5.

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Единица -

- 2.0000 2.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.5.5.1.

Ростовская область Единица 181.0000

2024

- 214.0000 350.0000244.0000 273.0000 300.0000 325.0000

1.1.5.6.

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Единица -

- 4.0000 0.00004.0000 4.0000 2.0000 0.0000

1.1.5.6.1.

Запорожская область Единица 0.0000

2024

- - 2.0000- - - -

1.1.5.7.

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Единица -

- 0.0000 2.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.5.7.1.

Республика Крым Единица 44.0000

2024

- 53.0000 89.000061.0000 71.0000 77.0000 83.0000

1.1.5.8.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Единица -

- 2.0000 0.00002.0000 4.0000 0.0000 0.0000

1.1.5.8.1.

город федерального значения

Севастополь

Единица 7.0000

2024

- 7.0000 17.00007.0000 7.0000 10.0000 13.0000

1.1.5.9.

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Единица -

- 0.0000 4.00000.0000 0.0000 3.0000 3.0000

1.1.5.9.1.

Донецкая Народная Республика Единица 0.0000

2024

- 1.0000 18.00003.0000 6.0000 10.0000 14.0000

1.1.5.10.

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Единица -

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.5.10.1.

Луганская Народная Республика Единица 0.0000

2024

- - 9.0000- 1.0000 3.0000 6.0000

1.1.5.11.

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Единица -

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.5.11.1.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Херсонская область Единица 0.0000

2024

- - 2.0000- - - 1.0000

1.1.5.12.

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Единица -

- 0.0000 1.00000.0000 0.0000 0.0000 1.0000

1.1.5.12.1.

Северо-Кавказский федеральный округ Единица

2024

- 139,0000 211,0000

129.0000

150,0000 163,0000 176,0000 194,0000

1.1.6

Республика Дагестан Единица 12.0000

2024

- 12.0000 23.000012.0000 16.0000 20.0000 23.0000

1.1.6.1.

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Единица -

- 0.0000 0.00000.0000 4.0000 4.0000 3.0000

1.1.6.1.1.

Республика Ингушетия Единица 2.0000

2024

- 2.0000 4.00002.0000 2.0000 2.0000 2.0000

1.1.6.2.

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Единица -

- 0.0000 2.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.6.2.1.

Кабардино-Балкарская Республика Единица 6.0000

2024

- 6.0000 10.00006.0000 6.0000 6.0000 8.0000

1.1.6.3.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Единица -

- 0.0000 2.00000.0000 0.0000 0.0000 2.0000

1.1.6.3.1.

Карачаево-Черкесская Республика Единица 3.0000

2024

- 3.0000 7.00003.0000 3.0000 3.0000 4.0000

1.1.6.4.

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Единица -

- 0.0000 3.00000.0000 0.0000 0.0000 1.0000

1.1.6.4.1.

Республика Северная Осетия - Алания Единица 5.0000

2024

- 7.0000 11.00009.0000 9.0000 9.0000 9.0000

1.1.6.5.

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Единица -

- 2.0000 2.00002.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.6.5.1.

Чеченская Республика Единица 13.0000

2024

- 13.0000 17.000013.0000 13.0000 13.0000 15.0000

1.1.6.6.

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Единица -

- 0.0000 2.00000.0000 0.0000 0.0000 2.0000

1.1.6.6.1.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Ставропольский край Единица 88.0000

2024

- 96.0000 139.0000105.0000 114.0000 123.0000 133.0000

1.1.6.7.

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Единица -

- 2.0000 0.00003.0000 4.0000 4.0000 4.0000

1.1.6.7.1.

Приволжский федеральный округ Единица

2024

- 1636,000

0

2695,000

0

1406.000

0

1860,000

0

2074,000

0

2287,000

0

2496,000

0

1.1.7

Республика Башкортостан Единица 156.0000

2024

- 184.0000 273.0000205.0000 224.0000 241.0000 257.0000

1.1.7.1.

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Единица -

- 5.0000 0.00005.0000 3.0000 1.0000 0.0000

1.1.7.1.1.

Республика Марий Эл Единица 28.0000

2024

- 34.0000 56.000040.0000 44.0000 48.0000 52.0000

1.1.7.2.

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Единица -

- 2.0000 0.00002.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.7.2.1.

Республика Мордовия Единица 45.0000

2024

- 49.0000 71.000053.0000 55.0000 59.0000 65.0000

1.1.7.3.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Единица -

- 2.0000 4.00002.0000 0.0000 2.0000 4.0000

1.1.7.3.1.

Республика Татарстан (Татарстан) Единица 257.0000

2024

- 311.0000 608.0000370.0000 429.0000 488.0000 548.0000

1.1.7.4.

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Единица -

- 4.0000 4.00004.0000 4.0000 4.0000 4.0000

1.1.7.4.1.

Удмуртская Республика Единица 79.0000

2024

- 89.0000 136.000099.0000 109.0000 119.0000 129.0000

1.1.7.5.

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Единица -

- 2.0000 0.00004.0000 4.0000 4.0000 4.0000

1.1.7.5.1.

Чувашская Республика - Чувашия Единица 58.0000

2024

- 64.0000 98.000070.0000 74.0000 82.0000 90.0000

1.1.7.6.

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

Единица -

- 2.0000 4.00002.0000 0.0000 4.0000 4.0000

1.1.7.6.1.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

предприятием

Кировская область Единица 40.0000

2024

- 50.0000 88.000060.0000 70.0000 76.0000 82.0000

1.1.7.7.

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Единица -

- 4.0000 0.00004.0000 4.0000 0.0000 0.0000

1.1.7.7.1.

Нижегородская область Единица 207.0000

2024

- 240.0000 392.0000269.0000 300.0000 328.0000 360.0000

1.1.7.8.

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Единица -

- 6.0000 2.00004.0000 6.0000 3.0000 2.0000

1.1.7.8.1.

Оренбургская область Единица 47.0000

2024

- 54.0000 85.000061.0000 68.0000 75.0000 82.0000

1.1.7.9.

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Единица -

- 2.0000 0.00002.0000 2.0000 2.0000 2.0000

1.1.7.9.1.

Пензенская область Единица 52.0000

2024

- 58.0000 90.000066.0000 74.0000 82.0000 86.0000

1.1.7.10.

1.1.7.10.1.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Единица -

- 2.0000 0.00004.0000 4.0000 4.0000 0.0000

Пермский край Единица 136.0000

2024

- 154.0000 234.0000172.0000 190.0000 206.0000 220.0000

1.1.7.11.

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Единица -

- 4.0000 0.00004.0000 4.0000 2.0000 0.0000

1.1.7.11.1.

Самарская область Единица 170.0000

2024

- 196.0000 328.0000224.0000 252.0000 280.0000 304.0000

1.1.7.12.

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Единица -

- 2.0000 0.00004.0000 4.0000 4.0000 0.0000

1.1.7.12.1.

Саратовская область Единица 83.0000

2024

- 93.0000 132.000099.0000 105.0000 115.0000 125.0000

1.1.7.13.

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Единица -

- 3.0000 1.00000.0000 0.0000 4.0000 4.0000

1.1.7.13.1.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Ульяновская область Единица 48.0000

2024

- 60.0000 104.000072.0000 80.0000 88.0000 96.0000

1.1.7.14.

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Единица -

- 4.0000 0.00004.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.7.14.1.

Уральский федеральный округ Единица

2024

- 672,0000 1095,000

0

591.0000

765,0000 855,0000 943,0000 1020,000

0

1.1.8

Курганская область Единица 15.0000

2024

- 18.0000 40.000022.0000 27.0000 30.0000 35.0000

1.1.8.1.

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Единица -

- 2.0000 0.00002.0000 2.0000 0.0000 0.0000

1.1.8.1.1.

Свердловская область Единица 264.0000

2024

- 294.0000 444.0000330.0000 364.0000 398.0000 424.0000

1.1.8.2.

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Единица -

- 4.0000 4.00006.0000 4.0000 4.0000 4.0000

1.1.8.2.1.

Тюменская область Единица 69.0000

2024

- 75.0000 117.000083.0000 91.0000 99.0000 107.0000

1.1.8.3.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Единица -

- 2.0000 6.00004.0000 4.0000 4.0000 4.0000

1.1.8.3.1.

Челябинская область Единица 167.0000

2024

- 198.0000 345.0000229.0000 258.0000 287.0000 316.0000

1.1.8.4.

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Единица -

- 6.0000 6.00006.0000 6.0000 6.0000 6.0000

1.1.8.4.1.

Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра

Единица 58.0000

2024

- 66.0000 113.000077.0000 88.0000 99.0000 106.0000

1.1.8.5.

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Единица -

- 0.0000 0.00004.0000 4.0000 4.0000 0.0000

1.1.8.5.1.

Ямало-Ненецкий автономный округ Единица 18.0000

2024

- 21.0000 36.000024.0000 27.0000 30.0000 32.0000

1.1.8.6.

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Единица -

- 0.0000 2.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.8.6.1.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Сибирский федеральный округ Единица

2024

- 766,0000 1281,000

0

662.0000

873,0000 978,0000 1082,000

0

1182,000

0

1.1.9

Республика Алтай Единица 2.0000

2024

- 2.0000 7.00002.0000 2.0000 5.0000 7.0000

1.1.9.1.

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Единица -

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 3.0000 2.0000

1.1.9.1.1.

Республика Тыва Единица 2.0000

2024

- 2.0000 4.00002.0000 2.0000 2.0000 2.0000

1.1.9.2.

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Единица -

- 0.0000 2.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.9.2.1.

Республика Хакасия Единица 11.0000

2024

- 13.0000 19.000013.0000 13.0000 13.0000 17.0000

1.1.9.3.

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Единица -

- 2.0000 2.00000.0000 0.0000 0.0000 4.0000

1.1.9.3.1.

Алтайский край Единица 87.0000

2024

- 99.0000 153.0000110.0000 121.0000 132.0000 142.0000

1.1.9.4.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Единица -

- 3.0000 3.00003.0000 3.0000 3.0000 2.0000

1.1.9.4.1.

Красноярский край Единица 116.0000

2024

- 130.0000 195.0000144.0000 157.0000 170.0000 182.0000

1.1.9.5.

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Единица -

- 4.0000 3.00004.0000 3.0000 3.0000 2.0000

1.1.9.5.1.

Иркутская область Единица 82.0000

2024

- 94.0000 146.0000106.0000 118.0000 130.0000 138.0000

1.1.9.6.

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Единица -

- 4.0000 0.00004.0000 4.0000 4.0000 0.0000

1.1.9.6.1.

Кемеровская область - Кузбасс Единица 85.0000

2024

- 96.0000 146.0000108.0000 119.0000 128.0000 137.0000

1.1.9.7.

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

Единица -

- 2.0000 0.00003.0000 2.0000 0.0000 0.0000

1.1.9.7.1.



460

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

предприятием

Новосибирская область Единица 147.0000

2024

- 178.0000 352.0000214.0000 250.0000 284.0000 318.0000

1.1.9.8.

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Единица -

- 6.0000 4.00006.0000 6.0000 4.0000 4.0000

1.1.9.8.1.

Омская область Единица 69.0000

2024

- 83.0000 149.000097.0000 111.0000 125.0000 138.0000

1.1.9.9.

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Единица -

- 4.0000 0.00004.0000 4.0000 4.0000 2.0000

1.1.9.9.1.

Томская область Единица 61.0000

2024

- 69.0000 110.000077.0000 85.0000 93.0000 101.0000

1.1.9.10.

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Единица -

- 0.0000 1.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.9.10.1.

Дальневосточный федеральный округ Единица

2024

- 368,0000 637,0000

314.0000

422,0000 475,0000 529,0000 582,0000

1.1.10

1.1.10.1.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Республика Бурятия Единица 21.0000

2024

- 25.0000 33.000029.0000 31.0000 33.0000 33.0000

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Единица -

- 4.0000 0.00004.0000 2.0000 2.0000 0.0000

1.1.10.1.1.

Республика Саха (Якутия) Единица 27.0000

2024

- 30.0000 47.000033.0000 36.0000 41.0000 44.0000

1.1.10.2.

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Единица -

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 2.0000 0.0000

1.1.10.2.1.

Приморский край Единица 105.0000

2024

- 124.0000 224.0000144.0000 164.0000 184.0000 204.0000

1.1.10.3.

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Единица -

- 1.0000 2.00002.0000 2.0000 2.0000 2.0000

1.1.10.3.1.

Хабаровский край Единица 43.0000

2024

- 52.0000 102.000062.0000 72.0000 82.0000 92.0000

1.1.10.4.

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

Единица -

- 1.0000 2.00002.0000 2.0000 2.0000 2.0000

1.1.10.4.1.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

заключенных между ФЦК и

предприятием

Амурская область Единица 20.0000

2024

- 24.0000 38.000028.0000 32.0000 34.0000 36.0000

1.1.10.5.

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Единица -

- 4.0000 2.00004.0000 4.0000 2.0000 2.0000

1.1.10.5.1.

Камчатский край Единица 26.0000

2024

- 30.0000 52.000034.0000 39.0000 44.0000 48.0000

1.1.10.6.

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Единица -

- 0.0000 0.00000.0000 1.0000 1.0000 0.0000

1.1.10.6.1.

Магаданская область Единица 4.0000

2024

- 4.0000 6.00004.0000 4.0000 5.0000 6.0000

1.1.10.7.

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Единица -

- 0.0000 0.00000.0000 0.0000 1.0000 1.0000

1.1.10.7.1.

Сахалинская область Единица 60.0000

2024

- 71.0000 116.000080.0000 89.0000 98.0000 107.0000

1.1.10.8.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Единица -

- 2.0000 0.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.10.8.1.

Забайкальский край Единица 5.0000

2024

- 5.0000 12.00005.0000 5.0000 5.0000 8.0000

1.1.10.9.

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Единица -

- 0.0000 4.00000.0000 0.0000 0.0000 3.0000

1.1.10.9.1.

Еврейская автономная область Единица 1.0000

2024

- 1.0000 3.00001.0000 1.0000 1.0000 2.0000

1.1.10.10.

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Единица -

- 0.0000 1.00000.0000 0.0000 0.0000 1.0000

1.1.10.10.1

.

Чукотский автономный округ Единица 2.0000

2024

- 2.0000 4.00002.0000 2.0000 2.0000 2.0000

1.1.10.11.

Количество соглашений о реализации

проектов по повышению

производительности труда,

заключенных между ФЦК и

предприятием

Единица -

- 0.0000 2.00000.0000 0.0000 0.0000 0.0000

1.1.10.11.1

.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью

созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта"

1.2

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 0.0000

2024

- 811.000

0

812.000

0

811.000

0

812.000

0

812.000

0

812.000

0

1.2.11

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2024

- 811,0000 812,0000811,0000 812,0000 812,0000 812,0000

1.2.12

Центральный федеральный округ Единица

2024

- 227,0000 230,0000

0.0000

231,0000 232,0000 235,0000 227,0000

1.2.13

Белгородская область Единица 0.0000

2024

- 9.0000 9.00009.0000 9.0000 9.0000 9.0000

1.2.13.1.

Количество сотрудников предприятий,

прошедших обучение инструментам

повышения производительности труда

под региональным управлением (с

региональными центрами компетенций в

сфере производительности труда ), в

том числе на "фабриках процессов"

Человек -

- 126.0000 126.0000126.0000 126.0000 126.0000 126.0000

1.2.13.1.1.

Брянская область Единица 0.0000

2024

- 8.0000 8.00008.0000 8.0000 8.0000 8.0000

1.2.13.2.

Количество сотрудников предприятий,

прошедших обучение инструментам

повышения производительности труда

Человек -

- 112.0000 112.0000112.0000 112.0000 112.0000 112.0000

1.2.13.2.1.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

под региональным управлением (с

региональными центрами компетенций в

сфере производительности труда ), в

том числе на "фабриках процессов"

Владимирская область Единица 0.0000

2024

- 6.0000 6.00006.0000 6.0000 6.0000 6.0000

1.2.13.3.

Количество сотрудников предприятий,

прошедших обучение инструментам

повышения производительности труда

под региональным управлением (с

региональными центрами компетенций в

сфере производительности труда ), в

том числе на "фабриках процессов"

Человек -

- 84.0000 84.000084.0000 84.0000 84.0000 84.0000

1.2.13.3.1.

Воронежская область Единица 0.0000

2024

- 23.0000 20.000020.0000 20.0000 20.0000 20.0000

1.2.13.4.

Количество сотрудников предприятий,

прошедших обучение инструментам

повышения производительности труда

под региональным управлением (с

региональными центрами компетенций в

сфере производительности труда ), в

том числе на "фабриках процессов"

Человек -

- 322.0000 280.0000280.0000 280.0000 280.0000 280.0000

1.2.13.4.1.

Ивановская область Единица 0.0000

2024

- - 2.00002.0000 2.0000 2.0000 2.0000

1.2.13.5.

Количество сотрудников предприятий,

прошедших обучение инструментам

Человек -

- 0.0000 28.000028.0000 28.0000 28.0000 28.0000

1.2.13.5.1.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

повышения производительности труда

под региональным управлением (с

региональными центрами компетенций в

сфере производительности труда ), в

том числе на "фабриках процессов"

Калужская область Единица 0.0000

2024

- 9.0000 9.00009.0000 9.0000 9.0000 9.0000

1.2.13.6.

Количество сотрудников предприятий,

прошедших обучение инструментам

повышения производительности труда

под региональным управлением (с

региональными центрами компетенций в

сфере производительности труда ), в

том числе на "фабриках процессов"

Человек -

- 126.0000 126.0000126.0000 126.0000 126.0000 126.0000

1.2.13.6.1.

Костромская область Единица 0.0000

2024

- - 7.00001.0000 6.0000 7.0000 7.0000

1.2.13.7.

Количество сотрудников предприятий,

прошедших обучение инструментам

повышения производительности труда

под региональным управлением (с

региональными центрами компетенций в

сфере производительности труда ), в

том числе на "фабриках процессов"

Человек -

- 0.0000 98.000014.0000 84.0000 98.0000 98.0000

1.2.13.7.1.

Курская область Единица 0.0000

2024

- 8.0000 7.00008.0000 8.0000 8.0000 7.0000

1.2.13.8.

Количество сотрудников предприятий, Человек -

- 112.0000 98.0000112.0000 112.0000 112.0000 98.0000

1.2.13.8.1.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

прошедших обучение инструментам

повышения производительности труда

под региональным управлением (с

региональными центрами компетенций в

сфере производительности труда ), в

том числе на "фабриках процессов"

Липецкая область Единица 0.0000

2024

- 12.0000 11.000011.0000 11.0000 11.0000 11.0000

1.2.13.9.

Количество сотрудников предприятий,

прошедших обучение инструментам

повышения производительности труда

под региональным управлением (с

региональными центрами компетенций в

сфере производительности труда ), в

том числе на "фабриках процессов"

Человек -

- 168.0000 154.0000154.0000 154.0000 154.0000 154.0000

1.2.13.9.1.

Московская область Единица 0.0000

2024

- 50.0000 55.000050.0000 50.0000 50.0000 55.0000

1.2.13.10.

Количество сотрудников предприятий,

прошедших обучение инструментам

повышения производительности труда

под региональным управлением (с

региональными центрами компетенций в

сфере производительности труда ), в

том числе на "фабриках процессов"

Человек -

- 700.0000 770.0000700.0000 700.0000 700.0000 770.0000

1.2.13.10.1

.

Орловская область Единица 0.0000

2024

- 4.0000 4.00004.0000 4.0000 4.0000 4.0000

1.2.13.11.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Количество сотрудников предприятий,

прошедших обучение инструментам

повышения производительности труда

под региональным управлением (с

региональными центрами компетенций в

сфере производительности труда ), в

том числе на "фабриках процессов"

Человек -

- 56.0000 56.000056.0000 56.0000 56.0000 56.0000

1.2.13.11.1

.

Рязанская область Единица 0.0000

2024

- 11.0000 -10.0000 10.0000 10.0000 -

1.2.13.12.

Количество сотрудников предприятий,

прошедших обучение инструментам

повышения производительности труда

под региональным управлением (с

региональными центрами компетенций в

сфере производительности труда ), в

том числе на "фабриках процессов"

Человек -

- 154.0000 0.0000140.0000 140.0000 140.0000 0.0000

1.2.13.12.1

.

Смоленская область Единица 0.0000

2024

- 6.0000 9.00008.0000 8.0000 8.0000 8.0000

1.2.13.13.

Количество сотрудников предприятий,

прошедших обучение инструментам

повышения производительности труда

под региональным управлением (с

региональными центрами компетенций в

сфере производительности труда ), в

том числе на "фабриках процессов"

Человек -

- 84.0000 126.0000112.0000 112.0000 112.0000 112.0000

1.2.13.13.1

.

Тамбовская область Единица 0.0000

2024

- 4.0000 6.00006.0000 4.0000 6.0000 4.0000

1.2.13.14.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Количество сотрудников предприятий,

прошедших обучение инструментам

повышения производительности труда

под региональным управлением (с

региональными центрами компетенций в

сфере производительности труда ), в

том числе на "фабриках процессов"

Человек -

- 56.0000 84.000084.0000 56.0000 84.0000 56.0000

1.2.13.14.1

.

Тверская область Единица 0.0000

2024

- 8.0000 6.00008.0000 6.0000 6.0000 6.0000

1.2.13.15.

Количество сотрудников предприятий,

прошедших обучение инструментам

повышения производительности труда

под региональным управлением (с

региональными центрами компетенций в

сфере производительности труда ), в

том числе на "фабриках процессов"

Человек -

- 112.0000 84.0000112.0000 84.0000 84.0000 84.0000

1.2.13.15.1

.

Тульская область Единица 0.0000

2024

- 8.0000 8.00008.0000 8.0000 8.0000 8.0000

1.2.13.16.

Количество сотрудников предприятий,

прошедших обучение инструментам

повышения производительности труда

под региональным управлением (с

региональными центрами компетенций в

сфере производительности труда ), в

том числе на "фабриках процессов"

Человек -

- 112.0000 112.0000112.0000 112.0000 112.0000 112.0000

1.2.13.16.1

.

Ярославская область Единица 0.0000

2024

- 6.0000 8.00008.0000 8.0000 8.0000 8.0000

1.2.13.17.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Количество сотрудников предприятий,

прошедших обучение инструментам

повышения производительности труда

под региональным управлением (с

региональными центрами компетенций в

сфере производительности труда ), в

том числе на "фабриках процессов"

Человек -

- 84.0000 112.0000112.0000 112.0000 112.0000 112.0000

1.2.13.17.1

.

город федерального значения Москва Единица 0.0000

2024

- 55.0000 55.000055.0000 55.0000 55.0000 55.0000

1.2.13.18.

Количество сотрудников предприятий,

прошедших обучение инструментам

повышения производительности труда

под региональным управлением (с

региональными центрами компетенций в

сфере производительности труда ), в

том числе на "фабриках процессов"

Человек -

- 770.0000 770.0000770.0000 770.0000 770.0000 770.0000

1.2.13.18.1

.

Северо-Западный федеральный округ Единица

2024

- 103,0000 105,0000

0.0000

105,0000 106,0000 101,0000 101,0000

1.2.14

Республика Карелия Единица 0.0000

2024

- - 6.00001.0000 6.0000 6.0000 6.0000

1.2.14.1.

Количество сотрудников предприятий,

прошедших обучение инструментам

повышения производительности труда

под региональным управлением (с

региональными центрами компетенций в

сфере производительности труда ), в

Человек -

- 0.0000 84.000014.0000 84.0000 84.0000 84.0000

1.2.14.1.1.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

том числе на "фабриках процессов"

Архангельская область Единица 0.0000

2024

- 4.0000 3.00004.0000 3.0000 3.0000 3.0000

1.2.14.2.

Количество сотрудников предприятий,

прошедших обучение инструментам

повышения производительности труда

под региональным управлением (с

региональными центрами компетенций в

сфере производительности труда ), в

том числе на "фабриках процессов"

Человек -

- 56.0000 42.000056.0000 42.0000 42.0000 42.0000

1.2.14.2.1.

Вологодская область Единица 0.0000

2024

- 7.0000 7.00007.0000 7.0000 7.0000 7.0000

1.2.14.3.

Количество сотрудников предприятий,

прошедших обучение инструментам

повышения производительности труда

под региональным управлением (с

региональными центрами компетенций в

сфере производительности труда ), в

том числе на "фабриках процессов"

Человек -

- 98.0000 98.000098.0000 98.0000 98.0000 98.0000

1.2.14.3.1.

Калининградская область Единица 0.0000

2024

- 10.0000 10.000010.0000 10.0000 10.0000 10.0000

1.2.14.4.

Количество сотрудников предприятий,

прошедших обучение инструментам

повышения производительности труда

под региональным управлением (с

региональными центрами компетенций в

Человек -

- 140.0000 140.0000140.0000 140.0000 140.0000 140.0000

1.2.14.4.1.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

сфере производительности труда ), в

том числе на "фабриках процессов"

Ленинградская область Единица 0.0000

2024

- 13.0000 12.000011.0000 11.0000 11.0000 12.0000

1.2.14.5.

Количество сотрудников предприятий,

прошедших обучение инструментам

повышения производительности труда

под региональным управлением (с

региональными центрами компетенций в

сфере производительности труда ), в

том числе на "фабриках процессов"

Человек -

- 182.0000 168.0000154.0000 154.0000 154.0000 168.0000

1.2.14.5.1.

Мурманская область Единица 0.0000

2024

- 4.0000 4.00004.0000 4.0000 4.0000 4.0000

1.2.14.6.

Количество сотрудников предприятий,

прошедших обучение инструментам

повышения производительности труда

под региональным управлением (с

региональными центрами компетенций в

сфере производительности труда ), в

том числе на "фабриках процессов"

Человек -

- 56.0000 56.000056.0000 56.0000 56.0000 56.0000

1.2.14.6.1.

Новгородская область Единица 0.0000

2024

- 2.0000 2.00002.0000 2.0000 2.0000 2.0000

1.2.14.7.

Количество сотрудников предприятий,

прошедших обучение инструментам

повышения производительности труда

под региональным управлением (с

Человек -

- 28.0000 28.000028.0000 28.0000 28.0000 28.0000

1.2.14.7.1.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

региональными центрами компетенций в

сфере производительности труда ), в

том числе на "фабриках процессов"

Псковская область Единица 0.0000

2024

- - 3.00001.0000 3.0000 3.0000 3.0000

1.2.14.8.

Количество сотрудников предприятий,

прошедших обучение инструментам

повышения производительности труда

под региональным управлением (с

региональными центрами компетенций в

сфере производительности труда ), в

том числе на "фабриках процессов"

Человек -

- 0.0000 42.000014.0000 42.0000 42.0000 42.0000

1.2.14.8.1.

город федерального значения Санкт-

Петербург

Единица 0.0000

2024

- 63.0000 58.000065.0000 60.0000 55.0000 54.0000

1.2.14.9.

Количество сотрудников предприятий,

прошедших обучение инструментам

повышения производительности труда

под региональным управлением (с

региональными центрами компетенций в

сфере производительности труда ), в

том числе на "фабриках процессов"

Человек -

- 882.0000 812.0000910.0000 840.0000 770.0000 756.0000

1.2.14.9.1.

Южный федеральный округ Единица

2024

- 101,0000 104,0000

0.0000

94,0000 95,0000 97,0000 104,0000

1.2.15

Краснодарский край Единица 0.0000

2024

- 54.0000 56.000050.0000 50.0000 50.0000 56.0000

1.2.15.1.



474

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Количество сотрудников предприятий,

прошедших обучение инструментам

повышения производительности труда

под региональным управлением (с

региональными центрами компетенций в

сфере производительности труда ), в

том числе на "фабриках процессов"

Человек -

- 756.0000 784.0000700.0000 700.0000 700.0000 784.0000

1.2.15.1.1.

Волгоградская область Единица 0.0000

2024

- 10.0000 10.000010.0000 10.0000 10.0000 10.0000

1.2.15.2.

Количество сотрудников предприятий,

прошедших обучение инструментам

повышения производительности труда

под региональным управлением (с

региональными центрами компетенций в

сфере производительности труда ), в

том числе на "фабриках процессов"

Человек -

- 140.0000 140.0000140.0000 140.0000 140.0000 140.0000

1.2.15.2.1.

Ростовская область Единица 0.0000

2024

- 29.0000 25.000026.0000 25.0000 25.0000 25.0000

1.2.15.3.

Количество сотрудников предприятий,

прошедших обучение инструментам

повышения производительности труда

под региональным управлением (с

региональными центрами компетенций в

сфере производительности труда ), в

том числе на "фабриках процессов"

Человек -

- 406.0000 350.0000364.0000 350.0000 350.0000 350.0000

1.2.15.3.1.

Республика Крым Единица 0.0000

2024

- 7.0000 6.00006.0000 6.0000 6.0000 6.0000

1.2.15.4.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Количество сотрудников предприятий,

прошедших обучение инструментам

повышения производительности труда

под региональным управлением (с

региональными центрами компетенций в

сфере производительности труда ), в

том числе на "фабриках процессов"

Человек -

- 98.0000 84.000084.0000 84.0000 84.0000 84.0000

1.2.15.4.1.

Донецкая Народная Республика Единица 0.0000

2024

- 1.0000 4.00002.0000 3.0000 4.0000 4.0000

1.2.15.5.

Количество сотрудников предприятий,

прошедших обучение инструментам

повышения производительности труда

под региональным управлением (с

региональными центрами компетенций в

сфере производительности труда ), в

том числе на "фабриках процессов"

Человек -

- 14.0000 56.000028.0000 42.0000 56.0000 56.0000

1.2.15.5.1.

Луганская Народная Республика Единица 0.0000

2024

- - 3.0000- 1.0000 2.0000 3.0000

1.2.15.6.

Количество сотрудников предприятий,

прошедших обучение инструментам

повышения производительности труда

под региональным управлением (с

региональными центрами компетенций в

сфере производительности труда ), в

том числе на "фабриках процессов"

Человек -

- 0.0000 42.00000.0000 14.0000 28.0000 42.0000

1.2.15.6.1.

Северо-Кавказский федеральный округ Единица

2024

- 6,0000 6,0000

0.0000

6,0000 5,0000 5,0000 6,0000

1.2.16
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Ставропольский край Единица 0.0000

2024

- 6.0000 6.00006.0000 5.0000 5.0000 6.0000

1.2.16.1.

Количество сотрудников предприятий,

прошедших обучение инструментам

повышения производительности труда

под региональным управлением (с

региональными центрами компетенций в

сфере производительности труда ), в

том числе на "фабриках процессов"

Человек -

- 84.0000 84.000084.0000 70.0000 70.0000 84.0000

1.2.16.1.1.

Приволжский федеральный округ Единица

2024

- 186,0000 184,0000

0.0000

179,0000 179,0000 179,0000 185,0000

1.2.17

Республика Башкортостан Единица 0.0000

2024

- 23.0000 16.000016.0000 16.0000 16.0000 16.0000

1.2.17.1.

Количество сотрудников предприятий,

прошедших обучение инструментам

повышения производительности труда

под региональным управлением (с

региональными центрами компетенций в

сфере производительности труда ), в

том числе на "фабриках процессов"

Человек -

- 322.0000 224.0000224.0000 224.0000 224.0000 224.0000

1.2.17.1.1.

Республика Марий Эл Единица 0.0000

2024

- 4.0000 4.00004.0000 4.0000 4.0000 4.0000

1.2.17.2.

Количество сотрудников предприятий,

прошедших обучение инструментам

повышения производительности труда

Человек -

- 56.0000 56.000056.0000 56.0000 56.0000 56.0000

1.2.17.2.1.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

под региональным управлением (с

региональными центрами компетенций в

сфере производительности труда ), в

том числе на "фабриках процессов"

Республика Мордовия Единица 0.0000

2024

- 2.0000 2.00002.0000 2.0000 2.0000 2.0000

1.2.17.3.

Количество сотрудников предприятий,

прошедших обучение инструментам

повышения производительности труда

под региональным управлением (с

региональными центрами компетенций в

сфере производительности труда ), в

том числе на "фабриках процессов"

Человек -

- 28.0000 28.000028.0000 28.0000 28.0000 28.0000

1.2.17.3.1.

Республика Татарстан (Татарстан) Единица 0.0000

2024

- 50.0000 56.000055.0000 55.0000 55.0000 56.0000

1.2.17.4.

Количество сотрудников предприятий,

прошедших обучение инструментам

повышения производительности труда

под региональным управлением (с

региональными центрами компетенций в

сфере производительности труда ), в

том числе на "фабриках процессов"

Человек -

- 700.0000 784.0000770.0000 770.0000 770.0000 784.0000

1.2.17.4.1.

Удмуртская Республика Единица 0.0000

2024

- 8.0000 7.00006.0000 6.0000 6.0000 6.0000

1.2.17.5.

Количество сотрудников предприятий,

прошедших обучение инструментам

Человек -

- 112.0000 98.000084.0000 84.0000 84.0000 84.0000

1.2.17.5.1.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

повышения производительности труда

под региональным управлением (с

региональными центрами компетенций в

сфере производительности труда ), в

том числе на "фабриках процессов"

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0.0000

2024

- 4.0000 4.00004.0000 4.0000 4.0000 4.0000

1.2.17.6.

Количество сотрудников предприятий,

прошедших обучение инструментам

повышения производительности труда

под региональным управлением (с

региональными центрами компетенций в

сфере производительности труда ), в

том числе на "фабриках процессов"

Человек -

- 56.0000 56.000056.0000 56.0000 56.0000 56.0000

1.2.17.6.1.

Кировская область Единица 0.0000

2024

- 6.0000 6.00006.0000 6.0000 6.0000 6.0000

1.2.17.7.

Количество сотрудников предприятий,

прошедших обучение инструментам

повышения производительности труда

под региональным управлением (с

региональными центрами компетенций в

сфере производительности труда ), в

том числе на "фабриках процессов"

Человек -

- 84.0000 84.000084.0000 84.0000 84.0000 84.0000

1.2.17.7.1.

Нижегородская область Единица 0.0000

2024

- 27.0000 30.000025.0000 25.0000 25.0000 30.0000

1.2.17.8.

Количество сотрудников предприятий, Человек -

- 378.0000 420.0000350.0000 350.0000 350.0000 420.0000

1.2.17.8.1.



479

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

прошедших обучение инструментам

повышения производительности труда

под региональным управлением (с

региональными центрами компетенций в

сфере производительности труда ), в

том числе на "фабриках процессов"

Оренбургская область Единица 0.0000

2024

- 5.0000 3.00005.0000 5.0000 5.0000 5.0000

1.2.17.9.

Количество сотрудников предприятий,

прошедших обучение инструментам

повышения производительности труда

под региональным управлением (с

региональными центрами компетенций в

сфере производительности труда ), в

том числе на "фабриках процессов"

Человек -

- 70.0000 42.000070.0000 70.0000 70.0000 70.0000

1.2.17.9.1.

Пензенская область Единица 0.0000

2024

- 4.0000 4.00004.0000 4.0000 4.0000 4.0000

1.2.17.10.

Количество сотрудников предприятий,

прошедших обучение инструментам

повышения производительности труда

под региональным управлением (с

региональными центрами компетенций в

сфере производительности труда ), в

том числе на "фабриках процессов"

Человек -

- 56.0000 56.000056.0000 56.0000 56.0000 56.0000

1.2.17.10.1

.

Пермский край Единица 0.0000

2024

- 14.0000 14.000014.0000 14.0000 14.0000 14.0000

1.2.17.11.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Количество сотрудников предприятий,

прошедших обучение инструментам

повышения производительности труда

под региональным управлением (с

региональными центрами компетенций в

сфере производительности труда ), в

том числе на "фабриках процессов"

Человек -

- 196.0000 196.0000196.0000 196.0000 196.0000 196.0000

1.2.17.11.1

.

Самарская область Единица 0.0000

2024

- 24.0000 24.000024.0000 24.0000 24.0000 24.0000

1.2.17.12.

Количество сотрудников предприятий,

прошедших обучение инструментам

повышения производительности труда

под региональным управлением (с

региональными центрами компетенций в

сфере производительности труда ), в

том числе на "фабриках процессов"

Человек -

- 336.0000 336.0000336.0000 336.0000 336.0000 336.0000

1.2.17.12.1

.

Саратовская область Единица 0.0000

2024

- 7.0000 6.00006.0000 6.0000 6.0000 6.0000

1.2.17.13.

Количество сотрудников предприятий,

прошедших обучение инструментам

повышения производительности труда

под региональным управлением (с

региональными центрами компетенций в

сфере производительности труда ), в

том числе на "фабриках процессов"

Человек -

- 98.0000 84.000084.0000 84.0000 84.0000 84.0000

1.2.17.13.1

.

Ульяновская область Единица 0.0000

2024

- 8.0000 8.00008.0000 8.0000 8.0000 8.0000

1.2.17.14.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Количество сотрудников предприятий,

прошедших обучение инструментам

повышения производительности труда

под региональным управлением (с

региональными центрами компетенций в

сфере производительности труда ), в

том числе на "фабриках процессов"

Человек -

- 112.0000 112.0000112.0000 112.0000 112.0000 112.0000

1.2.17.14.1

.

Уральский федеральный округ Единица

2024

- 67,0000 57,0000

0.0000

71,0000 70,0000 70,0000 63,0000

1.2.18

Курганская область Единица 0.0000

2024

- 1.0000 5.00002.0000 3.0000 3.0000 5.0000

1.2.18.1.

Количество сотрудников предприятий,

прошедших обучение инструментам

повышения производительности труда

под региональным управлением (с

региональными центрами компетенций в

сфере производительности труда ), в

том числе на "фабриках процессов"

Человек -

- 14.0000 70.000028.0000 42.0000 42.0000 70.0000

1.2.18.1.1.

Свердловская область Единица 0.0000

2024

- 26.0000 16.000030.0000 30.0000 30.0000 22.0000

1.2.18.2.

Количество сотрудников предприятий,

прошедших обучение инструментам

повышения производительности труда

под региональным управлением (с

региональными центрами компетенций в

сфере производительности труда ), в

Человек -

- 364.0000 224.0000420.0000 420.0000 420.0000 308.0000

1.2.18.2.1.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

том числе на "фабриках процессов"

Тюменская область Единица 0.0000

2024

- 4.0000 4.00004.0000 4.0000 4.0000 4.0000

1.2.18.3.

Количество сотрудников предприятий,

прошедших обучение инструментам

повышения производительности труда

под региональным управлением (с

региональными центрами компетенций в

сфере производительности труда ), в

том числе на "фабриках процессов"

Человек -

- 56.0000 56.000056.0000 56.0000 56.0000 56.0000

1.2.18.3.1.

Челябинская область Единица 0.0000

2024

- 25.0000 23.000025.0000 23.0000 23.0000 23.0000

1.2.18.4.

Количество сотрудников предприятий,

прошедших обучение инструментам

повышения производительности труда

под региональным управлением (с

региональными центрами компетенций в

сфере производительности труда ), в

том числе на "фабриках процессов"

Человек -

- 350.0000 322.0000350.0000 322.0000 322.0000 322.0000

1.2.18.4.1.

Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра

Единица 0.0000

2024

- 8.0000 7.00007.0000 7.0000 7.0000 7.0000

1.2.18.5.

Количество сотрудников предприятий,

прошедших обучение инструментам

повышения производительности труда

под региональным управлением (с

региональными центрами компетенций в

Человек -

- 112.0000 98.000098.0000 98.0000 98.0000 98.0000

1.2.18.5.1.



483

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

сфере производительности труда ), в

том числе на "фабриках процессов"

Ямало-Ненецкий автономный округ Единица 0.0000

2024

- 3.0000 2.00003.0000 3.0000 3.0000 2.0000

1.2.18.6.

Количество сотрудников предприятий,

прошедших обучение инструментам

повышения производительности труда

под региональным управлением (с

региональными центрами компетенций в

сфере производительности труда ), в

том числе на "фабриках процессов"

Человек -

- 42.0000 28.000042.0000 42.0000 42.0000 28.0000

1.2.18.6.1.

Сибирский федеральный округ Единица

2024

- 79,0000 84,0000

0.0000

83,0000 83,0000 83,0000 84,0000

1.2.19

Алтайский край Единица 0.0000

2024

- 9.0000 8.00008.0000 8.0000 8.0000 8.0000

1.2.19.1.

Количество сотрудников предприятий,

прошедших обучение инструментам

повышения производительности труда

под региональным управлением (с

региональными центрами компетенций в

сфере производительности труда ), в

том числе на "фабриках процессов"

Человек -

- 126.0000 112.0000112.0000 112.0000 112.0000 112.0000

1.2.19.1.1.

Красноярский край Единица 0.0000

2024

- 10.0000 10.000010.0000 10.0000 10.0000 10.0000

1.2.19.2.

Количество сотрудников предприятий, Человек -

- 140.0000 140.0000140.0000 140.0000 140.0000 140.0000

1.2.19.2.1.



484

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

прошедших обучение инструментам

повышения производительности труда

под региональным управлением (с

региональными центрами компетенций в

сфере производительности труда ), в

том числе на "фабриках процессов"

Иркутская область Единица 0.0000

2024

- 8.0000 8.00008.0000 8.0000 8.0000 8.0000

1.2.19.3.

Количество сотрудников предприятий,

прошедших обучение инструментам

повышения производительности труда

под региональным управлением (с

региональными центрами компетенций в

сфере производительности труда ), в

том числе на "фабриках процессов"

Человек -

- 112.0000 112.0000112.0000 112.0000 112.0000 112.0000

1.2.19.3.1.

Кемеровская область - Кузбасс Единица 0.0000

2024

- 9.0000 9.00009.0000 9.0000 9.0000 9.0000

1.2.19.4.

Количество сотрудников предприятий,

прошедших обучение инструментам

повышения производительности труда

под региональным управлением (с

региональными центрами компетенций в

сфере производительности труда ), в

том числе на "фабриках процессов"

Человек -

- 126.0000 126.0000126.0000 126.0000 126.0000 126.0000

1.2.19.4.1.

Новосибирская область Единица 0.0000

2024

- 25.0000 30.000030.0000 30.0000 30.0000 30.0000

1.2.19.5.



485

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Количество сотрудников предприятий,

прошедших обучение инструментам

повышения производительности труда

под региональным управлением (с

региональными центрами компетенций в

сфере производительности труда ), в

том числе на "фабриках процессов"

Человек -

- 350.0000 420.0000420.0000 420.0000 420.0000 420.0000

1.2.19.5.1.

Омская область Единица 0.0000

2024

- 10.0000 11.000010.0000 10.0000 10.0000 11.0000

1.2.19.6.

Количество сотрудников предприятий,

прошедших обучение инструментам

повышения производительности труда

под региональным управлением (с

региональными центрами компетенций в

сфере производительности труда ), в

том числе на "фабриках процессов"

Человек -

- 140.0000 154.0000140.0000 140.0000 140.0000 154.0000

1.2.19.6.1.

Томская область Единица 0.0000

2024

- 8.0000 8.00008.0000 8.0000 8.0000 8.0000

1.2.19.7.

Количество сотрудников предприятий,

прошедших обучение инструментам

повышения производительности труда

под региональным управлением (с

региональными центрами компетенций в

сфере производительности труда ), в

том числе на "фабриках процессов"

Человек -

- 112.0000 112.0000112.0000 112.0000 112.0000 112.0000

1.2.19.7.1.

Дальневосточный федеральный округ Единица

2024

- 42,0000 42,0000

0.0000

42,0000 42,0000 42,0000 42,0000

1.2.20



486

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

Республика Саха (Якутия) Единица 0.0000

2024

- 3.0000 3.00003.0000 3.0000 3.0000 3.0000

1.2.20.1.

Количество сотрудников предприятий,

прошедших обучение инструментам

повышения производительности труда

под региональным управлением (с

региональными центрами компетенций в

сфере производительности труда ), в

том числе на "фабриках процессов"

Человек -

- 42.0000 42.000042.0000 42.0000 42.0000 42.0000

1.2.20.1.1.

Приморский край Единица 0.0000

2024

- 18.0000 18.000018.0000 18.0000 18.0000 18.0000

1.2.20.2.

Количество сотрудников предприятий,

прошедших обучение инструментам

повышения производительности труда

под региональным управлением (с

региональными центрами компетенций в

сфере производительности труда ), в

том числе на "фабриках процессов"

Человек -

- 252.0000 252.0000252.0000 252.0000 252.0000 252.0000

1.2.20.2.1.

Хабаровский край Единица 0.0000

2024

- 8.0000 8.00008.0000 8.0000 8.0000 8.0000

1.2.20.3.

Количество сотрудников предприятий,

прошедших обучение инструментам

повышения производительности труда

под региональным управлением (с

региональными центрами компетенций в

сфере производительности труда ), в

Человек -

- 112.0000 112.0000112.0000 112.0000 112.0000 112.0000

1.2.20.3.1.



487

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

№

п/п

том числе на "фабриках процессов"

Камчатский край Единица 0.0000

2024

- 4.0000 4.00004.0000 4.0000 4.0000 4.0000

1.2.20.4.

Количество сотрудников предприятий,

прошедших обучение инструментам

повышения производительности труда

под региональным управлением (с

региональными центрами компетенций в

сфере производительности труда ), в

том числе на "фабриках процессов"

Человек -

- 56.0000 56.000056.0000 56.0000 56.0000 56.0000

1.2.20.4.1.

Сахалинская область Единица 0.0000

2024

- 9.0000 9.00009.0000 9.0000 9.0000 9.0000

1.2.20.5.

Количество сотрудников предприятий,

прошедших обучение инструментам

повышения производительности труда

под региональным управлением (с

региональными центрами компетенций в

сфере производительности труда ), в

том числе на "фабриках процессов"

Человек -

- 126.0000 126.0000126.0000 126.0000 126.0000 126.0000

1.2.20.5.1.



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Производительность труда

0

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей федерального проекта

№

п/п

Наименование

результата федерального

проекта

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели федерального проекта

"Увеличение

оборота койки",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Рост случаев

проведенного

диспансерного

наблюдения в

расчете на одну

занятую должность

врача,

оказывающего

первичную медико-

санитарную помощь

в амбулаторных

условиях",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля медицинских

организаций,

вовлеченных в

реализацию

проектов,

направленных на

повышение

производительности

труда",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля предприятий,

достигших

ежегодного 5%-ного

прироста

производительности

труда на

предприятиях-

участниках,

внедряющих

мероприятия по

повышению

производительности

труда под

федеральным и

региональным

управлением ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля организаций

социального

обслуживания,

медико-социальной

экспертизы,

вовлеченных в

реализацию

проектов,

направленных на

повышение

производительности

труда",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Увеличение

количества

социальных услуг,

предоставленных

организацией

социального

обслуживания, в

расчете на одного

работника

организации

социального

обслуживания",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

обучающихся в

профессиональных

образовательных

организациях в

расчете на одного

работника

организации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

обучающихся в

дошкольных

образовательных

организациях и

общеобразовательн

ых организациях в

расчете на одного

работника

организации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных и

муниципальных

дошкольных

образовательных

организаций,

общеобразовательн

ых организаций,

профессиональных

образовательных

организаций и

организаций

дополнительного

образования детей

субъектов

Российской

Федерации,

вовлеченных в

реализацию

проектов,

направленных на

повышение

производительности

труда",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных и

муниципальных

организаций сферы

физической

культуры и спорта,

вовлеченных в

реализацию

проектов,

направленных на

повышение

производительности

труда",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Увеличение

количества граждан,

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом, в расчете

на одного работника

сферы физической

культуры и спорта",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

образовательных

организаций

высшего

образования,

вовлеченных в

реализацию

проектов,

направленных на

повышение

производительности

труда",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Численность

обучающихся на

одного работника

образовательной

организации

высшего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Численность

обучающихся на

одного работника

категории

административный

и вспомогательный

персонал

образовательной

организации

высшего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных и

муниципальных

организаций

культуры,

вовлеченных в

реализацию

проектов,

направленных на

повышение

производительности

труда",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Увеличение

количества

посещений

организаций

культуры в расчете

на одного

работника

организации",

Влияние на

достижение

(процентов)

1

Внедрены лучшие

практики (коробочные

решения) в пилотных

медицинских

организациях с помощью

созданного отраслевого

центра компетенций по

внедрению технологий

бережливого

производства в отрасли

здравоохранения

32,00 34,00 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00



2

№

п/п

Наименование

результата федерального

проекта

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели федерального проекта

"Увеличение

оборота койки",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Рост случаев

проведенного

диспансерного

наблюдения в

расчете на одну

занятую должность

врача,

оказывающего

первичную медико-

санитарную помощь

в амбулаторных

условиях",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля медицинских

организаций,

вовлеченных в

реализацию

проектов,

направленных на

повышение

производительности

труда",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля предприятий,

достигших

ежегодного 5%-ного

прироста

производительности

труда на

предприятиях-

участниках,

внедряющих

мероприятия по

повышению

производительности

труда под

федеральным и

региональным

управлением ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля организаций

социального

обслуживания,

медико-социальной

экспертизы,

вовлеченных в

реализацию

проектов,

направленных на

повышение

производительности

труда",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Увеличение

количества

социальных услуг,

предоставленных

организацией

социального

обслуживания, в

расчете на одного

работника

организации

социального

обслуживания",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

обучающихся в

профессиональных

образовательных

организациях в

расчете на одного

работника

организации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

обучающихся в

дошкольных

образовательных

организациях и

общеобразовательн

ых организациях в

расчете на одного

работника

организации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных и

муниципальных

дошкольных

образовательных

организаций,

общеобразовательн

ых организаций,

профессиональных

образовательных

организаций и

организаций

дополнительного

образования детей

субъектов

Российской

Федерации,

вовлеченных в

реализацию

проектов,

направленных на

повышение

производительности

труда",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных и

муниципальных

организаций сферы

физической

культуры и спорта,

вовлеченных в

реализацию

проектов,

направленных на

повышение

производительности

труда",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Увеличение

количества граждан,

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом, в расчете

на одного работника

сферы физической

культуры и спорта",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

образовательных

организаций

высшего

образования,

вовлеченных в

реализацию

проектов,

направленных на

повышение

производительности

труда",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Численность

обучающихся на

одного работника

образовательной

организации

высшего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Численность

обучающихся на

одного работника

категории

административный

и вспомогательный

персонал

образовательной

организации

высшего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных и

муниципальных

организаций

культуры,

вовлеченных в

реализацию

проектов,

направленных на

повышение

производительности

труда",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Увеличение

количества

посещений

организаций

культуры в расчете

на одного

работника

организации",

Влияние на

достижение

(процентов)

10

Реализованы проекты по

повышению

производительности

труда на предприятиях-

участниках с

применением лучших

практик повышения

уровня цифровой

зрелости через

платформу

"эффективность.рф"

0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

11

Организовано массовое

тиражирование лучших

практик повышения

производительности

труда в организациях

социального

обслуживания, медико-

социальной экспертизы,

в том числе через

нормативно - правовое

регулирование

0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00



3

№

п/п

Наименование

результата федерального

проекта

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели федерального проекта

"Увеличение

оборота койки",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Рост случаев

проведенного

диспансерного

наблюдения в

расчете на одну

занятую должность

врача,

оказывающего

первичную медико-

санитарную помощь

в амбулаторных

условиях",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля медицинских

организаций,

вовлеченных в

реализацию

проектов,

направленных на

повышение

производительности

труда",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля предприятий,

достигших

ежегодного 5%-ного

прироста

производительности

труда на

предприятиях-

участниках,

внедряющих

мероприятия по

повышению

производительности

труда под

федеральным и

региональным

управлением ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля организаций

социального

обслуживания,

медико-социальной

экспертизы,

вовлеченных в

реализацию

проектов,

направленных на

повышение

производительности

труда",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Увеличение

количества

социальных услуг,

предоставленных

организацией

социального

обслуживания, в

расчете на одного

работника

организации

социального

обслуживания",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

обучающихся в

профессиональных

образовательных

организациях в

расчете на одного

работника

организации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

обучающихся в

дошкольных

образовательных

организациях и

общеобразовательн

ых организациях в

расчете на одного

работника

организации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных и

муниципальных

дошкольных

образовательных

организаций,

общеобразовательн

ых организаций,

профессиональных

образовательных

организаций и

организаций

дополнительного

образования детей

субъектов

Российской

Федерации,

вовлеченных в

реализацию

проектов,

направленных на

повышение

производительности

труда",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных и

муниципальных

организаций сферы

физической

культуры и спорта,

вовлеченных в

реализацию

проектов,

направленных на

повышение

производительности

труда",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Увеличение

количества граждан,

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом, в расчете

на одного работника

сферы физической

культуры и спорта",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

образовательных

организаций

высшего

образования,

вовлеченных в

реализацию

проектов,

направленных на

повышение

производительности

труда",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Численность

обучающихся на

одного работника

образовательной

организации

высшего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Численность

обучающихся на

одного работника

категории

административный

и вспомогательный

персонал

образовательной

организации

высшего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных и

муниципальных

организаций

культуры,

вовлеченных в

реализацию

проектов,

направленных на

повышение

производительности

труда",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Увеличение

количества

посещений

организаций

культуры в расчете

на одного

работника

организации",

Влияние на

достижение

(процентов)

12

Организовано массовое

тиражирование лучших

практик повышения

производительности

труда в государственных

и муниципальных

дошкольных

образовательных

организациях,

общеобразовательных

организациях,

профессиональных

образовательных

организациях и

организациях

дополнительного

образования детей,  в

том числе через

нормативно - правовое

регулирование

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00

13

Проведено обучение

предприятий-участников

по акселерационным

программам,

направленным на

развитие экспортного

потенциала

0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00



4

№

п/п

Наименование

результата федерального

проекта

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели федерального проекта

"Увеличение

оборота койки",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Рост случаев

проведенного

диспансерного

наблюдения в

расчете на одну

занятую должность

врача,

оказывающего

первичную медико-

санитарную помощь

в амбулаторных

условиях",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля медицинских

организаций,

вовлеченных в

реализацию

проектов,

направленных на

повышение

производительности

труда",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля предприятий,

достигших

ежегодного 5%-ного

прироста

производительности

труда на

предприятиях-

участниках,

внедряющих

мероприятия по

повышению

производительности

труда под

федеральным и

региональным

управлением ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля организаций

социального

обслуживания,

медико-социальной

экспертизы,

вовлеченных в

реализацию

проектов,

направленных на

повышение

производительности

труда",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Увеличение

количества

социальных услуг,

предоставленных

организацией

социального

обслуживания, в

расчете на одного

работника

организации

социального

обслуживания",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

обучающихся в

профессиональных

образовательных

организациях в

расчете на одного

работника

организации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

обучающихся в

дошкольных

образовательных

организациях и

общеобразовательн

ых организациях в

расчете на одного

работника

организации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных и

муниципальных

дошкольных

образовательных

организаций,

общеобразовательн

ых организаций,

профессиональных

образовательных

организаций и

организаций

дополнительного

образования детей

субъектов

Российской

Федерации,

вовлеченных в

реализацию

проектов,

направленных на

повышение

производительности

труда",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных и

муниципальных

организаций сферы

физической

культуры и спорта,

вовлеченных в

реализацию

проектов,

направленных на

повышение

производительности

труда",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Увеличение

количества граждан,

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом, в расчете

на одного работника

сферы физической

культуры и спорта",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

образовательных

организаций

высшего

образования,

вовлеченных в

реализацию

проектов,

направленных на

повышение

производительности

труда",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Численность

обучающихся на

одного работника

образовательной

организации

высшего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Численность

обучающихся на

одного работника

категории

административный

и вспомогательный

персонал

образовательной

организации

высшего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных и

муниципальных

организаций

культуры,

вовлеченных в

реализацию

проектов,

направленных на

повышение

производительности

труда",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Увеличение

количества

посещений

организаций

культуры в расчете

на одного

работника

организации",

Влияние на

достижение

(процентов)

14

Реализованы проекты по

повышению

производительности

труда на предприятиях и

в организациях

социальной сферы

0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00

15

Созданы отраслевые

(корпоративные) центры

компетенций в сфере

повышения

производительности

труда

0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

16

Прoведена оценка

действующего

нормативного правового

регулирования на

предмет сдерживания

роста

производительности

труда (выявление

ограничений)

0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00



5

№

п/п

Наименование

результата федерального

проекта

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели федерального проекта

"Увеличение

оборота койки",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Рост случаев

проведенного

диспансерного

наблюдения в

расчете на одну

занятую должность

врача,

оказывающего

первичную медико-

санитарную помощь

в амбулаторных

условиях",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля медицинских

организаций,

вовлеченных в

реализацию

проектов,

направленных на

повышение

производительности

труда",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля предприятий,

достигших

ежегодного 5%-ного

прироста

производительности

труда на

предприятиях-

участниках,

внедряющих

мероприятия по

повышению

производительности

труда под

федеральным и

региональным

управлением ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля организаций

социального

обслуживания,

медико-социальной

экспертизы,

вовлеченных в

реализацию

проектов,

направленных на

повышение

производительности

труда",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Увеличение

количества

социальных услуг,

предоставленных

организацией

социального

обслуживания, в

расчете на одного

работника

организации

социального

обслуживания",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

обучающихся в

профессиональных

образовательных

организациях в

расчете на одного

работника

организации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

обучающихся в

дошкольных

образовательных

организациях и

общеобразовательн

ых организациях в

расчете на одного

работника

организации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных и

муниципальных

дошкольных

образовательных

организаций,

общеобразовательн

ых организаций,

профессиональных

образовательных

организаций и

организаций

дополнительного

образования детей

субъектов

Российской

Федерации,

вовлеченных в

реализацию

проектов,

направленных на

повышение

производительности

труда",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных и

муниципальных

организаций сферы

физической

культуры и спорта,

вовлеченных в

реализацию

проектов,

направленных на

повышение

производительности

труда",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Увеличение

количества граждан,

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом, в расчете

на одного работника

сферы физической

культуры и спорта",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

образовательных

организаций

высшего

образования,

вовлеченных в

реализацию

проектов,

направленных на

повышение

производительности

труда",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Численность

обучающихся на

одного работника

образовательной

организации

высшего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Численность

обучающихся на

одного работника

категории

административный

и вспомогательный

персонал

образовательной

организации

высшего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных и

муниципальных

организаций

культуры,

вовлеченных в

реализацию

проектов,

направленных на

повышение

производительности

труда",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Увеличение

количества

посещений

организаций

культуры в расчете

на одного

работника

организации",

Влияние на

достижение

(процентов)

17

Вовлечены предприятия

базовых несырьевых

отраслей экономики для

реализации проектов по

повышению

производительности

труда

0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

18

Реализованы проекты по

повышению

производительности

труда по направлению

"Бережливое

производство" с

помощью созданной

региональной

инфраструктуры

обеспечения повышения

производительности

труда на предприятиях-

участниках

федерального проекта

0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00



6

№

п/п

Наименование

результата федерального

проекта

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели федерального проекта

"Увеличение

оборота койки",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Рост случаев

проведенного

диспансерного

наблюдения в

расчете на одну

занятую должность

врача,

оказывающего

первичную медико-

санитарную помощь

в амбулаторных

условиях",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля медицинских

организаций,

вовлеченных в

реализацию

проектов,

направленных на

повышение

производительности

труда",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля предприятий,

достигших

ежегодного 5%-ного

прироста

производительности

труда на

предприятиях-

участниках,

внедряющих

мероприятия по

повышению

производительности

труда под

федеральным и

региональным

управлением ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля организаций

социального

обслуживания,

медико-социальной

экспертизы,

вовлеченных в

реализацию

проектов,

направленных на

повышение

производительности

труда",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Увеличение

количества

социальных услуг,

предоставленных

организацией

социального

обслуживания, в

расчете на одного

работника

организации

социального

обслуживания",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

обучающихся в

профессиональных

образовательных

организациях в

расчете на одного

работника

организации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

обучающихся в

дошкольных

образовательных

организациях и

общеобразовательн

ых организациях в

расчете на одного

работника

организации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных и

муниципальных

дошкольных

образовательных

организаций,

общеобразовательн

ых организаций,

профессиональных

образовательных

организаций и

организаций

дополнительного

образования детей

субъектов

Российской

Федерации,

вовлеченных в

реализацию

проектов,

направленных на

повышение

производительности

труда",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных и

муниципальных

организаций сферы

физической

культуры и спорта,

вовлеченных в

реализацию

проектов,

направленных на

повышение

производительности

труда",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Увеличение

количества граждан,

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом, в расчете

на одного работника

сферы физической

культуры и спорта",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

образовательных

организаций

высшего

образования,

вовлеченных в

реализацию

проектов,

направленных на

повышение

производительности

труда",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Численность

обучающихся на

одного работника

образовательной

организации

высшего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Численность

обучающихся на

одного работника

категории

административный

и вспомогательный

персонал

образовательной

организации

высшего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных и

муниципальных

организаций

культуры,

вовлеченных в

реализацию

проектов,

направленных на

повышение

производительности

труда",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Увеличение

количества

посещений

организаций

культуры в расчете

на одного

работника

организации",

Влияние на

достижение

(процентов)

19

Проведено обучение

сотрудников

предприятий

инструментам

повышения

эффективности и

конкурентоспособности

бизнеса по программам

повышения

квалификации

0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

2

В субъектах Российской

Федерации созданы

региональные центры

компетенций, при

организационно-

методической поддержке

которых в медицинских

организациях субъектов

Российской Федерации

внедрены лучшие

практики организации

процессов (коробочные

решения), основанные на

технологиях

бережливого

производства.

50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00



7

№

п/п

Наименование

результата федерального

проекта

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели федерального проекта

"Увеличение

оборота койки",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Рост случаев

проведенного

диспансерного

наблюдения в

расчете на одну

занятую должность

врача,

оказывающего

первичную медико-

санитарную помощь

в амбулаторных

условиях",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля медицинских

организаций,

вовлеченных в

реализацию

проектов,

направленных на

повышение

производительности

труда",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля предприятий,

достигших

ежегодного 5%-ного

прироста

производительности

труда на

предприятиях-

участниках,

внедряющих

мероприятия по

повышению

производительности

труда под

федеральным и

региональным

управлением ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля организаций

социального

обслуживания,

медико-социальной

экспертизы,

вовлеченных в

реализацию

проектов,

направленных на

повышение

производительности

труда",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Увеличение

количества

социальных услуг,

предоставленных

организацией

социального

обслуживания, в

расчете на одного

работника

организации

социального

обслуживания",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

обучающихся в

профессиональных

образовательных

организациях в

расчете на одного

работника

организации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

обучающихся в

дошкольных

образовательных

организациях и

общеобразовательн

ых организациях в

расчете на одного

работника

организации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных и

муниципальных

дошкольных

образовательных

организаций,

общеобразовательн

ых организаций,

профессиональных

образовательных

организаций и

организаций

дополнительного

образования детей

субъектов

Российской

Федерации,

вовлеченных в

реализацию

проектов,

направленных на

повышение

производительности

труда",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных и

муниципальных

организаций сферы

физической

культуры и спорта,

вовлеченных в

реализацию

проектов,

направленных на

повышение

производительности

труда",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Увеличение

количества граждан,

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом, в расчете

на одного работника

сферы физической

культуры и спорта",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

образовательных

организаций

высшего

образования,

вовлеченных в

реализацию

проектов,

направленных на

повышение

производительности

труда",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Численность

обучающихся на

одного работника

образовательной

организации

высшего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Численность

обучающихся на

одного работника

категории

административный

и вспомогательный

персонал

образовательной

организации

высшего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных и

муниципальных

организаций

культуры,

вовлеченных в

реализацию

проектов,

направленных на

повышение

производительности

труда",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Увеличение

количества

посещений

организаций

культуры в расчете

на одного

работника

организации",

Влияние на

достижение

(процентов)

3

Внедрены лучшие

практики (коробочные

решения) по внедрению

инструментов

"бережливых

технологий" в пилотных

государственных и

муниципальных

дошкольных

образовательных

организациях,

общеобразовательных

организациях,

профессиональных

образовательных

организациях и

организациях

дополнительного

образования детей с

помощью созданного

отраслевого центра

компетенций

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00



8

№

п/п

Наименование

результата федерального

проекта

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели федерального проекта

"Увеличение

оборота койки",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Рост случаев

проведенного

диспансерного

наблюдения в

расчете на одну

занятую должность

врача,

оказывающего

первичную медико-

санитарную помощь

в амбулаторных

условиях",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля медицинских

организаций,

вовлеченных в

реализацию

проектов,

направленных на

повышение

производительности

труда",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля предприятий,

достигших

ежегодного 5%-ного

прироста

производительности

труда на

предприятиях-

участниках,

внедряющих

мероприятия по

повышению

производительности

труда под

федеральным и

региональным

управлением ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля организаций

социального

обслуживания,

медико-социальной

экспертизы,

вовлеченных в

реализацию

проектов,

направленных на

повышение

производительности

труда",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Увеличение

количества

социальных услуг,

предоставленных

организацией

социального

обслуживания, в

расчете на одного

работника

организации

социального

обслуживания",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

обучающихся в

профессиональных

образовательных

организациях в

расчете на одного

работника

организации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

обучающихся в

дошкольных

образовательных

организациях и

общеобразовательн

ых организациях в

расчете на одного

работника

организации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных и

муниципальных

дошкольных

образовательных

организаций,

общеобразовательн

ых организаций,

профессиональных

образовательных

организаций и

организаций

дополнительного

образования детей

субъектов

Российской

Федерации,

вовлеченных в

реализацию

проектов,

направленных на

повышение

производительности

труда",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных и

муниципальных

организаций сферы

физической

культуры и спорта,

вовлеченных в

реализацию

проектов,

направленных на

повышение

производительности

труда",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Увеличение

количества граждан,

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом, в расчете

на одного работника

сферы физической

культуры и спорта",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

образовательных

организаций

высшего

образования,

вовлеченных в

реализацию

проектов,

направленных на

повышение

производительности

труда",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Численность

обучающихся на

одного работника

образовательной

организации

высшего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Численность

обучающихся на

одного работника

категории

административный

и вспомогательный

персонал

образовательной

организации

высшего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных и

муниципальных

организаций

культуры,

вовлеченных в

реализацию

проектов,

направленных на

повышение

производительности

труда",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Увеличение

количества

посещений

организаций

культуры в расчете

на одного

работника

организации",

Влияние на

достижение

(процентов)

4

В пилотных

организациях сферы

физической культуры и

спорта внедрены лучшие

практики (коробочные

решения) с помощью

созданного отраслевого

центра компетенций

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

5

Внедрены лучшие

практики (коробочные

решения) в пилотных

образовательных

организациях высшего

образования с помощью

созданного отраслевого

центра компетенций

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00 34,00 32,00 0,00 0,00 100,00

6

Организовано массовое

тиражирование лучших

практик повышения

производительности

труда в организациях

культуры, в том числе

через нормативное

правовое регулирование

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00



9

№

п/п

Наименование

результата федерального

проекта

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели федерального проекта

"Увеличение

оборота койки",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Рост случаев

проведенного

диспансерного

наблюдения в

расчете на одну

занятую должность

врача,

оказывающего

первичную медико-

санитарную помощь

в амбулаторных

условиях",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля медицинских

организаций,

вовлеченных в

реализацию

проектов,

направленных на

повышение

производительности

труда",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля предприятий,

достигших

ежегодного 5%-ного

прироста

производительности

труда на

предприятиях-

участниках,

внедряющих

мероприятия по

повышению

производительности

труда под

федеральным и

региональным

управлением ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля организаций

социального

обслуживания,

медико-социальной

экспертизы,

вовлеченных в

реализацию

проектов,

направленных на

повышение

производительности

труда",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Увеличение

количества

социальных услуг,

предоставленных

организацией

социального

обслуживания, в

расчете на одного

работника

организации

социального

обслуживания",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

обучающихся в

профессиональных

образовательных

организациях в

расчете на одного

работника

организации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

обучающихся в

дошкольных

образовательных

организациях и

общеобразовательн

ых организациях в

расчете на одного

работника

организации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных и

муниципальных

дошкольных

образовательных

организаций,

общеобразовательн

ых организаций,

профессиональных

образовательных

организаций и

организаций

дополнительного

образования детей

субъектов

Российской

Федерации,

вовлеченных в

реализацию

проектов,

направленных на

повышение

производительности

труда",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных и

муниципальных

организаций сферы

физической

культуры и спорта,

вовлеченных в

реализацию

проектов,

направленных на

повышение

производительности

труда",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Увеличение

количества граждан,

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом, в расчете

на одного работника

сферы физической

культуры и спорта",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

образовательных

организаций

высшего

образования,

вовлеченных в

реализацию

проектов,

направленных на

повышение

производительности

труда",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Численность

обучающихся на

одного работника

образовательной

организации

высшего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Численность

обучающихся на

одного работника

категории

административный

и вспомогательный

персонал

образовательной

организации

высшего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных и

муниципальных

организаций

культуры,

вовлеченных в

реализацию

проектов,

направленных на

повышение

производительности

труда",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Увеличение

количества

посещений

организаций

культуры в расчете

на одного

работника

организации",

Влияние на

достижение

(процентов)

7

Внедрены  лучшие

практики (коробочные

решения) в пилотных

организациях культуры с

помощью созданного

отраслевого центра

компетенций

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

8

Внедрены лучшие

практики (коробочные

решения) в пилотных

организациях

социального

обслуживания, медико-

социальной экспертизы с

помощью созданного

отраслевого центра

компетенций

0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
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№

п/п

Наименование

результата федерального

проекта

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели федерального проекта

"Увеличение

оборота койки",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Рост случаев

проведенного

диспансерного

наблюдения в

расчете на одну

занятую должность

врача,

оказывающего

первичную медико-

санитарную помощь

в амбулаторных

условиях",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля медицинских

организаций,

вовлеченных в

реализацию

проектов,

направленных на

повышение

производительности

труда",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля предприятий,

достигших

ежегодного 5%-ного

прироста

производительности

труда на

предприятиях-

участниках,

внедряющих

мероприятия по

повышению

производительности

труда под

федеральным и

региональным

управлением ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля организаций

социального

обслуживания,

медико-социальной

экспертизы,

вовлеченных в

реализацию

проектов,

направленных на

повышение

производительности

труда",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Увеличение

количества

социальных услуг,

предоставленных

организацией

социального

обслуживания, в

расчете на одного

работника

организации

социального

обслуживания",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

обучающихся в

профессиональных

образовательных

организациях в

расчете на одного

работника

организации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

обучающихся в

дошкольных

образовательных

организациях и

общеобразовательн

ых организациях в

расчете на одного

работника

организации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных и

муниципальных

дошкольных

образовательных

организаций,

общеобразовательн

ых организаций,

профессиональных

образовательных

организаций и

организаций

дополнительного

образования детей

субъектов

Российской

Федерации,

вовлеченных в

реализацию

проектов,

направленных на

повышение

производительности

труда",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных и

муниципальных

организаций сферы

физической

культуры и спорта,

вовлеченных в

реализацию

проектов,

направленных на

повышение

производительности

труда",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Увеличение

количества граждан,

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом, в расчете

на одного работника

сферы физической

культуры и спорта",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

образовательных

организаций

высшего

образования,

вовлеченных в

реализацию

проектов,

направленных на

повышение

производительности

труда",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Численность

обучающихся на

одного работника

образовательной

организации

высшего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Численность

обучающихся на

одного работника

категории

административный

и вспомогательный

персонал

образовательной

организации

высшего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных и

муниципальных

организаций

культуры,

вовлеченных в

реализацию

проектов,

направленных на

повышение

производительности

труда",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Увеличение

количества

посещений

организаций

культуры в расчете

на одного

работника

организации",

Влияние на

достижение

(процентов)

9

Организовано массовое

тиражирование лучших

практик повышения

производительности

труда в организациях

сферы физической

культуры и спорта, в том

числе через нормативное

правовое регулирование

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

ИТОГО обеспеченность

основных и

дополнительных

показателей

федерального проекта

82,00 34,00 84,00 90,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 34,00 34,00 32,00 100,00 100,00 1 190,00
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2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

0

0

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

Центральный федеральный округ, в том числе: 0,00 2 692 185,70415 871,

34

468 302,

84

485 803,

12

443 490,

70

429 180,

90

449 536,

80

1.

федеральный бюджет 0,00 2 535 183,70375 082,

10

416 122,

80

421 770,

40

443 490,

70

429 180,

90

449 536,

80

1.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 2 535 183,70375 082,

10

416 122,

80

421 770,

40

443 490,

70

429 180,

90

449 536,

80

1.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

2 692 185,700,00 415 871,

34

468 302,

84

485 803,

12

443 490,

70

429 180,

90

449 536,

80

1.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.3.

Белгородская область, в том числе: 0,00 134 288,5121 760,

74

23 333,

64

24 701,

83

20 898,

80

21 505,

70

22 087,

80

2.

федеральный бюджет 125 736,500,00 20 455,

10

20 533,

60

20 255,

50

20 898,

80

21 505,

70

22 087,

80

2.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 125 736,500,00 20 455,

10

20 533,

60

20 255,

50

20 898,

80

21 505,

70

22 087,

80

2.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

134 288,510,00 21 760,

74

23 333,

64

24 701,

83

20 898,

80

21 505,

70

22 087,

80

2.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

Брянская область, в том числе: 0,00 131 252,1119 342,

83

20 741,

01

21 957,

17

22 428,

00

23 079,

20

23 703,

90

3.

федеральный бюджет 130 631,700,00 19 149,

40

20 533,

60

21 737,

60

22 428,

00

23 079,

20

23 703,

90

3.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 130 631,700,00 19 149,

40

20 533,

60

21 737,

60

22 428,

00

23 079,

20

23 703,

90

3.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

131 252,110,00 19 342,

83

20 741,

01

21 957,

17

22 428,

00

23 079,

20

23 703,

90

3.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.

Владимирская область, в том числе: 0,00 97 390,6014 507,

14

15 555,

82

16 467,

94

16 481,

20

16 959,

70

17 418,

80

4.

федеральный бюджет 96 295,300,00 14 217,

00

15 244,

70

15 973,

90

16 481,

20

16 959,

70

17 418,

80

4.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 96 295,300,00 14 217,

00

15 244,

70

15 973,

90

16 481,

20

16 959,

70

17 418,

80

4.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

97 390,600,00 14 507,

14

15 555,

82

16 467,

94

16 481,

20

16 959,

70

17 418,

80

4.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.

Воронежская область, в том числе: 0,00 331 888,6855 610, 51 852, 54 892, 54 937, 56 532, 58 062,

5.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

71 58 99 20 50 70

федеральный бюджет 327 574,100,00 54 498,

50

50 297,

00

53 246,

20

54 937,

20

56 532,

50

58 062,

70

5.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 327 574,100,00 54 498,

50

50 297,

00

53 246,

20

54 937,

20

56 532,

50

58 062,

70

5.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

331 888,680,00 55 610,

71

51 852,

58

54 892,

99

54 937,

20

56 532,

50

58 062,

70

5.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3.

Ивановская область, в том числе: 0,00 27 802,540,00 5 185,2

5

5 489,2

9

5 550,4

0

5 711,5

0

5 866,1

0

6.

федеральный бюджет 27 640,900,00 0,00 5 133,4

0

5 379,5

0

5 550,4

0

5 711,5

0

5 866,1

0

6.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 27 640,900,00 0,00 5 133,4

0

5 379,5

0

5 550,4

0

5 711,5

0

5 866,1

0

6.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

27 802,540,00 0,00 5 185,2

5

5 489,2

9

5 550,4

0

5 711,5

0

5 866,1

0

6.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.

Калужская область, в том числе: 0,00 144 512,8721 760,

73

23 333,

65

24 701,

89

24 212,

00

24 915,

10

25 589,

50

7.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

федеральный бюджет 141 474,000,00 20 890,

30

22 400,

30

23 466,

80

24 212,

00

24 915,

10

25 589,

50

7.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 141 474,000,00 20 890,

30

22 400,

30

23 466,

80

24 212,

00

24 915,

10

25 589,

50

7.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

144 512,870,00 21 760,

73

23 333,

65

24 701,

89

24 212,

00

24 915,

10

25 589,

50

7.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.3.

Костромская область, в том числе: 0,00 91 008,590,00 14 592,

63

16 467,

86

19 426,

30

19 990,

40

20 531,

40

8.

федеральный бюджет 90 533,300,00 0,00 14 446,

70

16 138,

50

19 426,

30

19 990,

40

20 531,

40

8.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 90 533,300,00 0,00 14 446,

70

16 138,

50

19 426,

30

19 990,

40

20 531,

40

8.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

91 008,590,00 0,00 14 592,

63

16 467,

86

19 426,

30

19 990,

40

20 531,

40

8.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.3.

Курская область, в том числе: 0,00 124 124,3119 342,

86

20 741,

03

21 957,

22

21 974,

90

19 786,

40

20 321,

90

9.

федеральный бюджет 122 456,500,00 18 956, 20 118, 21 298, 21 974, 19 786, 20 321,

9.1.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

00 80 50 90 40 90

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 122 456,500,00 18 956,

00

20 118,

80

21 298,

50

21 974,

90

19 786,

40

20 321,

90

9.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

124 124,310,00 19 342,

86

20 741,

03

21 957,

22

21 974,

90

19 786,

40

20 321,

90

9.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.3.

Липецкая область, в том числе: 0,00 172 315,8029 014,

26

28 518,

90

30 191,

14

27 412,

00

28 208,

00

28 971,

50

10.

федеральный бюджет 164 385,300,00 27 273,

40

25 952,

20

26 568,

20

27 412,

00

28 208,

00

28 971,

50

10.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 164 385,300,00 27 273,

40

25 952,

20

26 568,

20

27 412,

00

28 208,

00

28 971,

50

10.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

172 315,800,00 29 014,

26

28 518,

90

30 191,

14

27 412,

00

28 208,

00

28 971,

50

10.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.3.

Московская область, в том числе: 0,00 695 629,89120 892

,84

129 631

,57

137 232

,58

93 449,

90

105 779

,90

108 643

,10

11.

федеральный бюджет 578 649,200,00 89 460,

70

90 742,

10

90 573,

50

93 449,

90

105 779

,90

108 643

,10

11.1.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 578 649,200,00 89 460,

70

90 742,

10

90 573,

50

93 449,

90

105 779

,90

108 643

,10

11.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

695 629,890,00 120 892

,84

129 631

,57

137 232

,58

93 449,

90

105 779

,90

108 643

,10

11.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.3.

Орловская область, в том числе: 0,00 65 276,599 671,4

1

10 370,

51

10 978,

57

11 100,

70

11 423,

10

11 732,

30

12.

федеральный бюджет 64 856,600,00 9 574,7

0

10 266,

80

10 759,

00

11 100,

70

11 423,

10

11 732,

30

12.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 64 856,600,00 9 574,7

0

10 266,

80

10 759,

00

11 100,

70

11 423,

10

11 732,

30

12.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

65 276,590,00 9 671,4

1

10 370,

51

10 978,

57

11 100,

70

11 423,

10

11 732,

30

12.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.3.

Рязанская область, в том числе: 0,00 107 437,7726 596,

39

25 926,

29

27 446,

49

27 468,

60

0,00 0,00

13.

федеральный бюджет 105 038,700,00 25 798,

50

25 148,

50

26 623,

10

27 468,

60

0,00 0,00

13.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 105 038,700,00 25 798, 25 148, 26 623, 27 468, 0,00 0,00

13.1.1.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

50 50 10 60

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

107 437,770,00 26 596,

39

25 926,

29

27 446,

49

27 468,

60

0,00 0,00

13.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.3.

Смоленская область, в том числе: 0,00 127 192,3314 507,

11

20 741,

03

21 957,

19

21 748,

30

22 379,

90

25 858,

80

14.

федеральный бюджет 125 256,600,00 14 071,

90

20 118,

80

21 078,

90

21 748,

30

22 379,

90

25 858,

80

14.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 125 256,600,00 14 071,

90

20 118,

80

21 078,

90

21 748,

30

22 379,

90

25 858,

80

14.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

127 192,330,00 14 507,

11

20 741,

03

21 957,

19

21 748,

30

22 379,

90

25 858,

80

14.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.3.

Тамбовская область, в том числе: 0,00 81 878,429 671,4

3

15 555,

82

10 978,

57

16 651,

10

11 423,

10

17 598,

40

15.

федеральный бюджет 81 154,300,00 9 478,0

0

15 244,

70

10 759,

00

16 651,

10

11 423,

10

17 598,

40

15.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 81 154,300,00 9 478,0

0

15 244,

70

10 759,

00

16 651,

10

11 423,

10

17 598,

40

15.1.1.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

81 878,420,00 9 671,4

3

15 555,

82

10 978,

57

16 651,

10

11 423,

10

17 598,

40

15.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.3.

Тверская область, в том числе: 0,00 107 411,5619 342,

89

20 741,

03

16 467,

94

16 481,

20

16 959,

70

17 418,

80

16.

федеральный бюджет 105 715,000,00 18 762,

60

20 118,

80

15 973,

90

16 481,

20

16 959,

70

17 418,

80

16.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 105 715,000,00 18 762,

60

20 118,

80

15 973,

90

16 481,

20

16 959,

70

17 418,

80

16.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

107 411,560,00 19 342,

89

20 741,

03

16 467,

94

16 481,

20

16 959,

70

17 418,

80

16.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.3.

Тульская область, в том числе: 0,00 129 154,8419 342,

81

20 741,

04

21 957,

19

21 748,

30

22 379,

90

22 985,

60

17.

федеральный бюджет 126 673,200,00 18 569,

10

19 911,

40

21 078,

90

21 748,

30

22 379,

90

22 985,

60

17.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 126 673,200,00 18 569,

10

19 911,

40

21 078,

90

21 748,

30

22 379,

90

22 985,

60

17.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской 129 154,840,00 19 342, 20 741, 21 957, 21 748, 22 379, 22 985,

17.2.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

Федерации 81 04 19 30 90 60

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.3.

Ярославская область, в том числе: 0,00 123 620,2914 507,

19

20 741,

04

21 957,

26

21 521,

80

22 146,

80

22 746,

20

18.

федеральный бюджет 121 112,500,00 13 926,

90

19 911,

40

20 859,

40

21 521,

80

22 146,

80

22 746,

20

18.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 121 112,500,00 13 926,

90

19 911,

40

20 859,

40

21 521,

80

22 146,

80

22 746,

20

18.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

123 620,290,00 14 507,

19

20 741,

04

21 957,

26

21 521,

80

22 146,

80

22 746,

20

18.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.3.

Северо-Западный федеральный округ, в том числе: 0,00 1 343 206,62249 039,

11

293 226,

30

290 933,

01

163 509,

10

168 869,

10

177 630,

00

19.

федеральный бюджет 0,00 1 005 367,90154 452,

60

177 627,

90

163 279,

20

163 509,

10

168 869,

10

177 630,

00

19.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 1 005 367,90154 452,

60

177 627,

90

163 279,

20

163 509,

10

168 869,

10

177 630,

00

19.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

1 343 206,620,00 249 039,

11

293 226,

30

290 933,

01

163 509,

10

168 869,

10

177 630,

00

19.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0019.2.1.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0019.3.

Республика Карелия, в том числе: 0,00 82 444,610,00 14 592,

65

16 467,

86

16 651,

10

17 134,

60

17 598,

40

20.

федеральный бюджет 81 823,400,00 0,00 14 300,

80

16 138,

50

16 651,

10

17 134,

60

17 598,

40

20.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 81 823,400,00 0,00 14 300,

80

16 138,

50

16 651,

10

17 134,

60

17 598,

40

20.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

82 444,610,00 0,00 14 592,

65

16 467,

86

16 651,

10

17 134,

60

17 598,

40

20.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.3.

Архангельская область, в том числе: 0,00 53 705,769 671,4

3

10 370,

51

8 233,9

2

8 240,6

0

8 479,9

0

8 709,4

0

21.

федеральный бюджет 53 057,900,00 9 478,0

0

10 163,

10

7 986,9

0

8 240,6

0

8 479,9

0

8 709,4

0

21.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 53 057,900,00 9 478,0

0

10 163,

10

7 986,9

0

8 240,6

0

8 479,9

0

8 709,4

0

21.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

53 705,760,00 9 671,4

3

10 370,

51

8 233,9

2

8 240,6

0

8 479,9

0

8 709,4

0

21.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21.2.1.

21.3.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Вологодская область, в том числе: 0,00 105 670,0316 925,

00

18 148,

43

19 212,

50

16 651,

10

17 134,

60

17 598,

40

22.

федеральный бюджет 99 584,200,00 15 909,

50

16 152,

10

16 138,

50

16 651,

10

17 134,

60

17 598,

40

22.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 99 584,200,00 15 909,

50

16 152,

10

16 138,

50

16 651,

10

17 134,

60

17 598,

40

22.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

105 670,030,00 16 925,

00

18 148,

43

19 212,

50

16 651,

10

17 134,

60

17 598,

40

22.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22.3.

Калининградская область, в том числе: 0,00 161 443,6124 178,

56

25 926,

29

27 446,

46

27 185,

40

27 974,

80

28 732,

10

23.

федеральный бюджет 158 842,600,00 23 453,

20

25 148,

50

26 348,

60

27 185,

40

27 974,

80

28 732,

10

23.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 158 842,600,00 23 453,

20

25 148,

50

26 348,

60

27 185,

40

27 974,

80

28 732,

10

23.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

161 443,610,00 24 178,

56

25 926,

29

27 446,

46

27 185,

40

27 974,

80

28 732,

10

23.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23.3.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

Ленинградская область, в том числе: 0,00 147 281,2231 432,

15

28 519,

02

30 191,

25

17 444,

00

19 582,

40

20 112,

40

24.

федеральный бюджет 111 873,400,00 20 430,

90

17 396,

60

16 907,

10

17 444,

00

19 582,

40

20 112,

40

24.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 111 873,400,00 20 430,

90

17 396,

60

16 907,

10

17 444,

00

19 582,

40

20 112,

40

24.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

147 281,220,00 31 432,

15

28 519,

02

30 191,

25

17 444,

00

19 582,

40

20 112,

40

24.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24.3.

Мурманская область, в том числе: 0,00 58 984,829 671,4

1

10 370,

58

10 978,

63

9 061,8

0

9 325,0

0

9 577,4

0

25.

федеральный бюджет 54 563,500,00 8 897,7

0

8 918,7

0

8 782,9

0

9 061,8

0

9 325,0

0

9 577,4

0

25.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 54 563,500,00 8 897,7

0

8 918,7

0

8 782,9

0

9 061,8

0

9 325,0

0

9 577,4

0

25.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

58 984,820,00 9 671,4

1

10 370,

58

10 978,

63

9 061,8

0

9 325,0

0

9 577,4

0

25.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25.3.

Новгородская область, в том числе: 0,00 32 288,654 835,6 5 185,2 5 489,2 5 437,1 5 595,0 5 746,4

26.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

7 1 7 0 0 0

федеральный бюджет 31 716,600,00 4 690,6

0

4 977,8

0

5 269,7

0

5 437,1

0

5 595,0

0

5 746,4

0

26.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 31 716,600,00 4 690,6

0

4 977,8

0

5 269,7

0

5 437,1

0

5 595,0

0

5 746,4

0

26.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

32 288,650,00 4 835,6

7

5 185,2

1

5 489,2

7

5 437,1

0

5 595,0

0

5 746,4

0

26.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26.3.

Псковская область, в том числе: 0,00 45 518,610,00 11 592,

63

8 233,9

8

8 325,5

0

8 567,3

0

8 799,2

0

27.

федеральный бюджет 45 238,000,00 0,00 11 476,

70

8 069,3

0

8 325,5

0

8 567,3

0

8 799,2

0

27.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 45 238,000,00 0,00 11 476,

70

8 069,3

0

8 325,5

0

8 567,3

0

8 799,2

0

27.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

45 518,610,00 0,00 11 592,

63

8 233,9

8

8 325,5

0

8 567,3

0

8 799,2

0

27.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27.3.

город федерального значения Санкт-Петербург, в том

числе:

0,00 655 869,31152 324

,89

168 520

,98

164 679

,14

54 512,

50

55 075,

50

60 756,

30

28.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

федеральный бюджет 368 668,300,00 71 592,

70

69 093,

60

57 637,

70

54 512,

50

55 075,

50

60 756,

30

28.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 368 668,300,00 71 592,

70

69 093,

60

57 637,

70

54 512,

50

55 075,

50

60 756,

30

28.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

655 869,310,00 152 324

,89

168 520

,98

164 679

,14

54 512,

50

55 075,

50

60 756,

30

28.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28.3.

Южный федеральный округ, в том числе: 0,00 1 636 358,59257 703,

53

243 707,

17

274 241,

79

265 992,

50

293 386,

10

301 327,

50

29.

федеральный бюджет 0,00 1 613 156,10250 266,

60

236 447,

80

265 735,

60

265 992,

50

293 386,

10

301 327,

50

29.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 1 613 156,10250 266,

60

236 447,

80

265 735,

60

265 992,

50

293 386,

10

301 327,

50

29.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

1 636 358,590,00 257 703,

53

243 707,

17

274 241,

79

265 992,

50

293 386,

10

301 327,

50

29.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0029.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0029.3.

Краснодарский край, в том числе: 0,00 850 914,03130 564

,27

129 631

,46

137 232

,50

135 927

,20

156 659

,10

160 899

,50

30.

федеральный бюджет 835 016,900,00 125 341

,70

124 446

,20

131 743

,20

135 927

,20

156 659

,10

160 899

,50

30.1.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 835 016,900,00 125 341

,70

124 446

,20

131 743

,20

135 927

,20

156 659

,10

160 899

,50

30.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

850 914,030,00 130 564

,27

129 631

,46

137 232

,50

135 927

,20

156 659

,10

160 899

,50

30.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30.3.

Волгоградская область, в том числе: 0,00 163 191,5324 178,

57

25 926,

33

27 446,

53

27 751,

80

28 557,

70

29 330,

60

31.

федеральный бюджет 161 640,500,00 23 695,

00

25 407,

80

26 897,

60

27 751,

80

28 557,

70

29 330,

60

31.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 161 640,500,00 23 695,

00

25 407,

80

26 897,

60

27 751,

80

28 557,

70

29 330,

60

31.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

163 191,530,00 24 178,

57

25 926,

33

27 446,

53

27 751,

80

28 557,

70

29 330,

60

31.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31.3.

Ростовская область, в том числе: 0,00 418 058,0270 117,

86

67 408,

37

68 616,

29

68 671,

50

70 665,

60

72 578,

40

32.

федеральный бюджет 413 249,000,00 68 715,

50

66 060,

20

66 557,

80

68 671,

50

70 665,

60

72 578,

40

32.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 413 249,000,00 68 715, 66 060, 66 557, 68 671, 70 665, 72 578,

32.1.1.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

50 20 80 50 60 40

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

418 058,020,00 70 117,

86

67 408,

37

68 616,

29

68 671,

50

70 665,

60

72 578,

40

32.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32.3.

Республика Крым, в том числе: 0,00 100 856,9916 924,

95

15 555,

76

16 467,

88

16 821,

00

17 309,

40

17 778,

00

33.

федеральный бюджет 100 367,500,00 16 755,

70

15 400,

20

16 303,

20

16 821,

00

17 309,

40

17 778,

00

33.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 100 367,500,00 16 755,

70

15 400,

20

16 303,

20

16 821,

00

17 309,

40

17 778,

00

33.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

100 856,990,00 16 924,

95

15 555,

76

16 467,

88

16 821,

00

17 309,

40

17 778,

00

33.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33.3.

Донецкая Народная Республика, в том числе: 0,00 63 942,6715 917,

88

5 185,2

5

8 233,9

4

11 214,

00

11 539,

60

11 852,

00

34.

федеральный бюджет 63 649,300,00 15 758,

70

5 133,4

0

8 151,6

0

11 214,

00

11 539,

60

11 852,

00

34.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 63 649,300,00 15 758,

70

5 133,4

0

8 151,6

0

11 214,

00

11 539,

60

11 852,

00

34.1.1.



27

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

63 942,670,00 15 917,

88

5 185,2

5

8 233,9

4

11 214,

00

11 539,

60

11 852,

00

34.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34.3.

Луганская Народная Республика, в том числе: 0,00 39 395,350,00 0,00 16 244,

65

5 607,0

0

8 654,7

0

8 889,0

0

35.

федеральный бюджет 39 232,900,00 0,00 0,00 16 082,

20

5 607,0

0

8 654,7

0

8 889,0

0

35.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 39 232,900,00 0,00 0,00 16 082,

20

5 607,0

0

8 654,7

0

8 889,0

0

35.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

39 395,350,00 0,00 0,00 16 244,

65

5 607,0

0

8 654,7

0

8 889,0

0

35.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35.3.

Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе: 0,00 92 891,0614 507,1

7

15 555,7

6

13 723,2

3

14 017,5

0

17 309,4

0

17 778,0

0

36.

федеральный бюджет 0,00 92 453,2014 362,1

0

15 400,2

0

13 586,0

0

14 017,5

0

17 309,4

0

17 778,0

0

36.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 92 453,2014 362,1

0

15 400,2

0

13 586,0

0

14 017,5

0

17 309,4

0

17 778,0

0

36.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

92 891,060,00 14 507,1

7

15 555,7

6

13 723,2

3

14 017,5

0

17 309,4

0

17 778,0

0

36.2.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0036.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0036.3.

Ставропольский край, в том числе: 0,00 92 891,0614 507,

17

15 555,

76

13 723,

23

14 017,

50

17 309,

40

17 778,

00

37.

федеральный бюджет 92 453,200,00 14 362,

10

15 400,

20

13 586,

00

14 017,

50

17 309,

40

17 778,

00

37.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 92 453,200,00 14 362,

10

15 400,

20

13 586,

00

14 017,

50

17 309,

40

17 778,

00

37.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

92 891,060,00 14 507,

17

15 555,

76

13 723,

23

14 017,

50

17 309,

40

17 778,

00

37.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37.3.

Приволжский федеральный округ, в том числе: 0,00 2 783 002,27449 721,

39

464 080,

80

491 292,

38

437 260,

80

465 460,

60

475 186,

30

38.

федеральный бюджет 0,00 2 621 641,30410 141,

10

409 791,

10

423 801,

40

437 260,

80

465 460,

60

475 186,

30

38.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 2 621 641,30410 141,

10

409 791,

10

423 801,

40

437 260,

80

465 460,

60

475 186,

30

38.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

2 783 002,270,00 449 721,

39

464 080,

80

491 292,

38

437 260,

80

465 460,

60

475 186,

30

38.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0038.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0038.3.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

Республика Башкортостан, в том числе: 0,00 278 031,2455 610,

71

41 482,

04

43 914,

39

44 402,

90

45 692,

20

46 929,

00

39.

федеральный бюджет 275 211,100,00 54 498,

50

40 652,

40

43 036,

10

44 402,

90

45 692,

20

46 929,

00

39.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 275 211,100,00 54 498,

50

40 652,

40

43 036,

10

44 402,

90

45 692,

20

46 929,

00

39.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

278 031,240,00 55 610,

71

41 482,

04

43 914,

39

44 402,

90

45 692,

20

46 929,

00

39.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39.3.

Республика Марий Эл, в том числе: 0,00 65 626,119 671,4

1

10 370,

51

10 978,

59

11 214,

00

11 539,

60

11 852,

00

40.

федеральный бюджет 65 315,900,00 9 574,7

0

10 266,

80

10 868,

80

11 214,

00

11 539,

60

11 852,

00

40.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 65 315,900,00 9 574,7

0

10 266,

80

10 868,

80

11 214,

00

11 539,

60

11 852,

00

40.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

65 626,110,00 9 671,4

1

10 370,

51

10 978,

59

11 214,

00

11 539,

60

11 852,

00

40.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40.3.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

Республика Мордовия, в том числе: 0,00 32 813,104 835,7

6

5 185,2

5

5 489,2

9

5 607,0

0

5 769,8

0

5 926,0

0

41.

федеральный бюджет 32 658,000,00 4 787,4

0

5 133,4

0

5 434,4

0

5 607,0

0

5 769,8

0

5 926,0

0

41.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 32 658,000,00 4 787,4

0

5 133,4

0

5 434,4

0

5 607,0

0

5 769,8

0

5 926,0

0

41.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

32 813,100,00 4 835,7

6

5 185,2

5

5 489,2

9

5 607,0

0

5 769,8

0

5 926,0

0

41.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41.3.

Республика Татарстан (Татарстан), в том числе: 0,00 740 425,06120 892

,78

142 594

,66

150 955

,82

104 352

,40

109 335

,00

112 294

,40

42.

федеральный бюджет 626 721,600,00 95 505,

30

104 094

,10

101 140

,40

104 352

,40

109 335

,00

112 294

,40

42.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 626 721,600,00 95 505,

30

104 094

,10

101 140

,40

104 352

,40

109 335

,00

112 294

,40

42.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

740 425,060,00 120 892

,78

142 594

,66

150 955

,82

104 352

,40

109 335

,00

112 294

,40

42.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42.3.

Удмуртская Республика, в том числе: 0,00 105 683,6419 342, 15 555, 16 467, 16 651, 17 134, 20 531,

43.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

86 82 86 10 60 40

федеральный бюджет 104 656,300,00 18 956,

00

15 244,

70

16 138,

50

16 651,

10

17 134,

60

20 531,

40

43.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 104 656,300,00 18 956,

00

15 244,

70

16 138,

50

16 651,

10

17 134,

60

20 531,

40

43.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

105 683,640,00 19 342,

86

15 555,

82

16 467,

86

16 651,

10

17 134,

60

20 531,

40

43.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43.3.

Чувашская Республика - Чувашия, в том числе: 0,00 65 626,119 671,4

1

10 370,

51

10 978,

59

11 214,

00

11 539,

60

11 852,

00

44.

федеральный бюджет 65 315,900,00 9 574,7

0

10 266,

80

10 868,

80

11 214,

00

11 539,

60

11 852,

00

44.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 65 315,900,00 9 574,7

0

10 266,

80

10 868,

80

11 214,

00

11 539,

60

11 852,

00

44.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

65 626,110,00 9 671,4

1

10 370,

51

10 978,

59

11 214,

00

11 539,

60

11 852,

00

44.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44.3.

Кировская область, в том числе: 0,00 97 914,8914 507,

17

15 555,

76

16 467,

86

16 651,

10

17 134,

60

17 598,

40

45.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

федеральный бюджет 97 284,900,00 14 362,

10

15 400,

20

16 138,

50

16 651,

10

17 134,

60

17 598,

40

45.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 97 284,900,00 14 362,

10

15 400,

20

16 138,

50

16 651,

10

17 134,

60

17 598,

40

45.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

97 914,890,00 14 507,

17

15 555,

76

16 467,

86

16 651,

10

17 134,

60

17 598,

40

45.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45.3.

Нижегородская область, в том числе: 0,00 429 358,2765 282,

19

64 815,

74

68 616,

24

65 839,

70

81 301,

90

83 502,

50

46.

федеральный бюджет 418 054,900,00 62 670,

90

60 926,

80

63 813,

10

65 839,

70

81 301,

90

83 502,

50

46.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 418 054,900,00 62 670,

90

60 926,

80

63 813,

10

65 839,

70

81 301,

90

83 502,

50

46.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

429 358,270,00 65 282,

19

64 815,

74

68 616,

24

65 839,

70

81 301,

90

83 502,

50

46.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46.3.

Оренбургская область, в том числе: 0,00 75 352,5812 089,

28

12 963,

20

13 723,

30

13 734,

30

14 133,

10

8 709,4

0

47.

федеральный бюджет 74 189,300,00 11 726, 12 574, 13 311, 13 734, 14 133, 8 709,4

47.1.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

60 30 60 30 10 0

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 74 189,300,00 11 726,

60

12 574,

30

13 311,

60

13 734,

30

14 133,

10

8 709,4

0

47.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

75 352,580,00 12 089,

28

12 963,

20

13 723,

30

13 734,

30

14 133,

10

8 709,4

0

47.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47.3.

Пензенская область, в том числе: 0,00 65 276,599 671,4

1

10 370,

51

10 978,

57

11 100,

70

11 423,

10

11 732,

30

48.

федеральный бюджет 64 856,600,00 9 574,7

0

10 266,

80

10 759,

00

11 100,

70

11 423,

10

11 732,

30

48.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 64 856,600,00 9 574,7

0

10 266,

80

10 759,

00

11 100,

70

11 423,

10

11 732,

30

48.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

65 276,590,00 9 671,4

1

10 370,

51

10 978,

57

11 100,

70

11 423,

10

11 732,

30

48.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48.3.

Пермский край, в том числе: 0,00 226 021,1733 850,

00

36 296,

77

38 425,

10

38 059,

60

39 164,

80

40 224,

90

49.

федеральный бюджет 221 678,300,00 32 496,

00

34 844,

90

36 888,

10

38 059,

60

39 164,

80

40 224,

90

49.1.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 221 678,300,00 32 496,

00

34 844,

90

36 888,

10

38 059,

60

39 164,

80

40 224,

90

49.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

226 021,170,00 33 850,

00

36 296,

77

38 425,

10

38 059,

60

39 164,

80

40 224,

90

49.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

49.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

49.3.

Самарская область, в том числе: 0,00 370 686,4958 028,

52

62 223,

18

65 871,

59

59 808,

00

61 544,

70

63 210,

50

50.

федеральный бюджет 348 351,700,00 51 065,

10

54 756,

40

57 967,

00

59 808,

00

61 544,

70

63 210,

50

50.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 348 351,700,00 51 065,

10

54 756,

40

57 967,

00

59 808,

00

61 544,

70

63 210,

50

50.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

370 686,490,00 58 028,

52

62 223,

18

65 871,

59

59 808,

00

61 544,

70

63 210,

50

50.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50.3.

Саратовская область, в том числе: 0,00 100 332,8816 925,

00

15 555,

82

16 467,

96

16 651,

10

17 134,

60

17 598,

40

51.

федеральный бюджет 99 353,900,00 16 586,

50

15 244,

70

16 138,

60

16 651,

10

17 134,

60

17 598,

40

51.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 99 353,900,00 16 586, 15 244, 16 138, 16 651, 17 134, 17 598,

51.1.1.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

50 70 60 10 60 40

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

100 332,880,00 16 925,

00

15 555,

82

16 467,

96

16 651,

10

17 134,

60

17 598,

40

51.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51.3.

Ульяновская область, в том числе: 0,00 129 854,1419 342,

89

20 741,

03

21 957,

22

21 974,

90

22 613,

00

23 225,

10

52.

федеральный бюджет 127 992,900,00 18 762,

60

20 118,

80

21 298,

50

21 974,

90

22 613,

00

23 225,

10

52.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 127 992,900,00 18 762,

60

20 118,

80

21 298,

50

21 974,

90

22 613,

00

23 225,

10

52.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

129 854,140,00 19 342,

89

20 741,

03

21 957,

22

21 974,

90

22 613,

00

23 225,

10

52.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52.3.

Уральский федеральный округ, в том числе: 0,00 967 453,98170 996,

59

184 076,

60

192 125,

69

149 491,

70

140 661,

00

130 102,

40

53.

федеральный бюджет 0,00 847 993,20138 023,

60

144 824,

40

144 890,

10

149 491,

70

140 661,

00

130 102,

40

53.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 847 993,20138 023,

60

144 824,

40

144 890,

10

149 491,

70

140 661,

00

130 102,

40

53.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской 967 453,980,00 170 996, 184 076, 192 125, 149 491, 140 661, 130 102,53.2.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

Федерации 59 60 69 70 00 40

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0053.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0053.3.

Курганская область, в том числе: 0,00 62 487,0711 417,

88

5 185,2

5

8 233,9

4

8 410,5

0

14 424,

50

14 815,

00

54.

федеральный бюджет 62 238,700,00 11 303,

70

5 133,4

0

8 151,6

0

8 410,5

0

14 424,

50

14 815,

00

54.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 62 238,700,00 11 303,

70

5 133,4

0

8 151,6

0

8 410,5

0

14 424,

50

14 815,

00

54.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

62 487,070,00 11 417,

88

5 185,2

5

8 233,9

4

8 410,5

0

14 424,

50

14 815,

00

54.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54.3.

Свердловская область, в том числе: 0,00 380 542,9462 864,

29

77 778,

95

82 339,

50

67 963,

60

51 287,

20

38 309,

40

55.

федеральный бюджет 347 528,200,00 57 206,

50

66 889,

90

65 871,

60

67 963,

60

51 287,

20

38 309,

40

55.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 347 528,200,00 57 206,

50

66 889,

90

65 871,

60

67 963,

60

51 287,

20

38 309,

40

55.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

380 542,940,00 62 864,

29

77 778,

95

82 339,

50

67 963,

60

51 287,

20

38 309,

40

55.2.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55.3.

Тюменская область, в том числе: 0,00 41 856,759 671,2

9

10 370,

65

10 978,

71

3 511,5

0

3 613,4

0

3 711,2

0

56.

федеральный бюджет 20 452,500,00 2 998,1

0

3 214,9

0

3 403,4

0

3 511,5

0

3 613,4

0

3 711,2

0

56.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 20 452,500,00 2 998,1

0

3 214,9

0

3 403,4

0

3 511,5

0

3 613,4

0

3 711,2

0

56.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

41 856,750,00 9 671,2

9

10 370,

65

10 978,

71

3 511,5

0

3 613,4

0

3 711,2

0

56.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

56.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

56.3.

Челябинская область, в том числе: 0,00 377 321,8660 446,

46

64 815,

79

63 126,

91

61 224,

00

63 001,

70

64 707,

00

57.

федеральный бюджет 367 875,600,00 58 028,

60

61 575,

00

59 339,

30

61 224,

00

63 001,

70

64 707,

00

57.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 367 875,600,00 58 028,

60

61 575,

00

59 339,

30

61 224,

00

63 001,

70

64 707,

00

57.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

377 321,860,00 60 446,

46

64 815,

79

63 126,

91

61 224,

00

63 001,

70

64 707,

00

57.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

57.2.1.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

57.3.

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, в том числе: 0,00 79 949,1119 342,

82

18 148,

46

19 212,

63

7 532,6

0

7 751,4

0

7 961,2

0

58.

федеральный бюджет 45 167,600,00 7 543,7

0

7 077,9

0

7 300,8

0

7 532,6

0

7 751,4

0

7 961,2

0

58.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 45 167,600,00 7 543,7

0

7 077,9

0

7 300,8

0

7 532,6

0

7 751,4

0

7 961,2

0

58.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

79 949,110,00 19 342,

82

18 148,

46

19 212,

63

7 532,6

0

7 751,4

0

7 961,2

0

58.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58.3.

Ямало-Ненецкий автономный округ, в том числе: 0,00 25 296,257 253,8

5

7 777,5

0

8 234,0

0

849,50 582,80 598,60

59.

федеральный бюджет 4 730,600,00 943,00 933,30 823,40 849,50 582,80 598,60

59.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 4 730,600,00 943,00 933,30 823,40 849,50 582,80 598,60

59.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

25 296,250,00 7 253,8

5

7 777,5

0

8 234,0

0

849,50 582,80 598,60

59.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

59.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

59.3.

Сибирский федеральный округ, в том числе: 0,00 1 316 962,01191 010, 215 188, 227 805, 219 437, 228 665, 234 854,60.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

80 31 90 50 00 50

федеральный бюджет 0,00 1 284 171,50183 999,

00

204 532,

60

212 682,

90

219 437,

50

228 665,

00

234 854,

50

60.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 1 284 171,50183 999,

00

204 532,

60

212 682,

90

219 437,

50

228 665,

00

234 854,

50

60.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

1 316 962,010,00 191 010,

80

215 188,

31

227 805,

90

219 437,

50

228 665,

00

234 854,

50

60.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0060.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0060.3.

Алтайский край, в том числе: 0,00 133 669,9921 760,

71

20 741,

01

21 957,

17

22 428,

00

23 079,

20

23 703,

90

61.

федеральный бюджет 133 025,400,00 21 543,

10

20 533,

60

21 737,

60

22 428,

00

23 079,

20

23 703,

90

61.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 133 025,400,00 21 543,

10

20 533,

60

21 737,

60

22 428,

00

23 079,

20

23 703,

90

61.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

133 669,990,00 21 760,

71

20 741,

01

21 957,

17

22 428,

00

23 079,

20

23 703,

90

61.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61.3.

Красноярский край, в том числе: 0,00 152 704,9624 178,

62

25 926,

33

27 446,

51

24 353,

60

25 060,

80

25 739,

10

62.

федеральный бюджет 144 819,100,00 22 727, 23 333, 23 604, 24 353, 25 060, 25 739,

62.1.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

90 70 00 60 80 10

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 144 819,100,00 22 727,

90

23 333,

70

23 604,

00

24 353,

60

25 060,

80

25 739,

10

62.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

152 704,960,00 24 178,

62

25 926,

33

27 446,

51

24 353,

60

25 060,

80

25 739,

10

62.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62.3.

Иркутская область, в том числе: 0,00 126 358,5719 342,

84

20 741,

06

21 957,

17

20 842,

20

21 447,

40

22 027,

90

63.

федеральный бюджет 122 390,400,00 18 375,

70

19 496,

60

20 200,

60

20 842,

20

21 447,

40

22 027,

90

63.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 122 390,400,00 18 375,

70

19 496,

60

20 200,

60

20 842,

20

21 447,

40

22 027,

90

63.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

126 358,570,00 19 342,

84

20 741,

06

21 957,

17

20 842,

20

21 447,

40

22 027,

90

63.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63.3.

Кемеровская область - Кузбасс, в том числе: 0,00 135 074,8621 760,

74

23 333,

71

24 701,

81

21 153,

70

21 767,

80

22 357,

10

64.

федеральный бюджет 127 220,800,00 20 672,

70

20 767,

00

20 502,

50

21 153,

70

21 767,

80

22 357,

10

64.1.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 127 220,800,00 20 672,

70

20 767,

00

20 502,

50

21 153,

70

21 767,

80

22 357,

10

64.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

135 074,860,00 21 760,

74

23 333,

71

24 701,

81

21 153,

70

21 767,

80

22 357,

10

64.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64.3.

Новосибирская область, в том числе: 0,00 469 620,1860 446,

46

77 778,

85

82 339,

47

80 706,

80

83 050,

30

85 298,

30

65.

федеральный бюджет 459 974,200,00 58 028,

60

74 667,

70

78 222,

50

80 706,

80

83 050,

30

85 298,

30

65.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 459 974,200,00 58 028,

60

74 667,

70

78 222,

50

80 706,

80

83 050,

30

85 298,

30

65.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

469 620,180,00 60 446,

46

77 778,

85

82 339,

47

80 706,

80

83 050,

30

85 298,

30

65.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65.3.

Омская область, в том числе: 0,00 168 980,3324 178,

57

25 926,

33

27 446,

53

27 751,

80

31 413,

40

32 263,

70

66.

федеральный бюджет 167 429,300,00 23 695,

00

25 407,

80

26 897,

60

27 751,

80

31 413,

40

32 263,

70

66.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 167 429,300,00 23 695, 25 407, 26 897, 27 751, 31 413, 32 263,

66.1.1.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

00 80 60 80 40 70

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

168 980,330,00 24 178,

57

25 926,

33

27 446,

53

27 751,

80

31 413,

40

32 263,

70

66.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66.3.

Томская область, в том числе: 0,00 130 553,1219 342,

86

20 741,

02

21 957,

24

22 201,

40

22 846,

10

23 464,

50

67.

федеральный бюджет 129 312,300,00 18 956,

00

20 326,

20

21 518,

10

22 201,

40

22 846,

10

23 464,

50

67.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 129 312,300,00 18 956,

00

20 326,

20

21 518,

10

22 201,

40

22 846,

10

23 464,

50

67.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

130 553,120,00 19 342,

86

20 741,

02

21 957,

24

22 201,

40

22 846,

10

23 464,

50

67.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67.3.

Дальневосточный федеральный округ, в том числе: 0,00 641 098,29101 549,

97

108 890,

47

115 275,

25

102 200,

20

105 167,

90

108 014,

50

68.

федеральный бюджет 0,00 600 263,1090 572,9

0

95 253,2

0

99 054,4

0

102 200,

20

105 167,

90

108 014,

50

68.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 600 263,1090 572,9

0

95 253,2

0

99 054,4

0

102 200,

20

105 167,

90

108 014,

50

68.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской 641 098,290,00 101 549, 108 890, 115 275, 102 200, 105 167, 108 014,68.2.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

Федерации 97 47 25 20 90 50

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0068.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0068.3.

Республика Саха (Якутия), в том числе: 0,00 48 957,407 253,5

4

7 777,8

8

8 233,9

8

8 325,5

0

8 567,3

0

8 799,2

0

69.

федеральный бюджет 48 642,400,00 7 181,0

0

7 700,1

0

8 069,3

0

8 325,5

0

8 567,3

0

8 799,2

0

69.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 48 642,400,00 7 181,0

0

7 700,1

0

8 069,3

0

8 325,5

0

8 567,3

0

8 799,2

0

69.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

48 957,400,00 7 253,5

4

7 777,8

8

8 233,9

8

8 325,5

0

8 567,3

0

8 799,2

0

69.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

69.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

69.3.

Приморский край, в том числе: 0,00 292 171,5643 521,

43

46 667,

32

49 403,

71

49 443,

50

50 879,

20

52 256,

40

70.

федеральный бюджет 288 419,000,00 42 651,

00

45 267,

30

47 921,

60

49 443,

50

50 879,

20

52 256,

40

70.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 288 419,000,00 42 651,

00

45 267,

30

47 921,

60

49 443,

50

50 879,

20

52 256,

40

70.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

292 171,560,00 43 521,

43

46 667,

32

49 403,

71

49 443,

50

50 879,

20

52 256,

40

70.2.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70.3.

Хабаровский край, в том числе: 0,00 129 155,0119 342,

89

20 741,

03

21 957,

19

21 748,

40

22 379,

90

22 985,

60

71.

федеральный бюджет 127 074,200,00 18 762,

60

20 118,

80

21 078,

90

21 748,

40

22 379,

90

22 985,

60

71.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 127 074,200,00 18 762,

60

20 118,

80

21 078,

90

21 748,

40

22 379,

90

22 985,

60

71.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

129 155,010,00 19 342,

89

20 741,

03

21 957,

19

21 748,

40

22 379,

90

22 985,

60

71.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71.3.

Амурская область, в том числе: 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

72.

федеральный бюджет 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

72.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

72.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

72.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

72.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

72.3.
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

№ п/п

Камчатский край, в том числе: 0,00 65 626,119 671,4

1

10 370,

51

10 978,

59

11 214,

00

11 539,

60

11 852,

00

73.

федеральный бюджет 65 315,900,00 9 574,7

0

10 266,

80

10 868,

80

11 214,

00

11 539,

60

11 852,

00

73.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 65 315,900,00 9 574,7

0

10 266,

80

10 868,

80

11 214,

00

11 539,

60

11 852,

00

73.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

65 626,110,00 9 671,4

1

10 370,

51

10 978,

59

11 214,

00

11 539,

60

11 852,

00

73.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73.3.

Сахалинская область, в том числе: 0,00 105 188,2121 760,

70

23 333,

73

24 701,

78

11 468,

80

11 801,

90

12 121,

30

74.

федеральный бюджет 70 811,600,00 12 403,

60

11 900,

20

11 115,

80

11 468,

80

11 801,

90

12 121,

30

74.1.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 70 811,600,00 12 403,

60

11 900,

20

11 115,

80

11 468,

80

11 801,

90

12 121,

30

74.1.1.

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

105 188,210,00 21 760,

70

23 333,

73

24 701,

78

11 468,

80

11 801,

90

12 121,

30

74.2.

     из них межбюджетные трансферты бюджетам 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74.2.1.

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74.3.
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1. Сведения о внебюджетных источниках финансового обеспечения федерального проекта

0

0

Вид внебюджетного источника

Объем внебюджетных источников по годам реализации, тыс. руб.

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Наименование юридического лица

3 4 5 6 7 8 91 2

Всего по федеральному проекту 0,00

82 671,1

4

159 542,

08

183 645,

08

211 651,

09

237 319,

33

265 790,

35

Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях и в организациях социальной сферы "

Всего по мероприятию (результату), в том числе

0,00 86 651,0

9

84 542,0

8

83 645,0

8

82 671,1

4

90 790,3

5

87 319,3

3

Денежные средства юридического лица -

участника государственной программы

0,00

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

82 671,1

4

84 542,0

8

83 645,0

8

86 651,0

9

87 319,3

3

90 790,3

5

Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках с применением лучших практик

повышения уровня цифровой зрелости через платформу "эффективность.рф""

Всего по мероприятию (результату), в том числе

0,00 125 000,

00

75 000,0

0

100 000,

00

0,00 175 000,

00

150 000,

00

Денежные средства юридического лица -

участника государственной программы

0,00

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦИФРОВЫЕ

ТЕХНОЛОГИИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ"

0,00 75 000,0

0

100 000,

00

125 000,

00

150 000,

00

175 000,

00


